

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
1	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Barra Mansa	MPS	Projeto Executivo Sistema de Esgoto	Barra Mansa	Concluído	21/07/2005	21/11/2005	21/11/2005	649.961,96	0,00	0,00	649.961,96	649.961,96
2	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guaratinguetá	CBH-PS	Projeto ETE Jardim Primavera	Guaratinguetá	Concluído	22/11/2005	01/08/2007	10/01/2013	102.837,87	34.279,29	0,00	137.117,16	102.837,87
3	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guaratinguetá	CBH-PS	Projeto ETE Jardim do Vale	Guaratinguetá	Concluído	22/11/2005	01/08/2007	10/01/2013	153.061,95	51.020,65	0,00	204.082,60	152.276,50
4	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Leopoldina	COMPÉ	Estudo Concepção Sistema de Esgoto	Leopoldina	Concluído	23/12/2005	30/03/2007	31/03/2008	73.937,50	0,00	0,00	73.937,50	73.937,50
5	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Muriaé	COMPÉ	Projeto ETE Principal	Muriaé	Concluído	28/12/2005	31/01/2008	31/10/2010	179.500,00	13.926,41	0,00	193.426,41	179.500,00
6	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Rodeiro	COMPÉ	Projeto Emissário e Interceptor Esgoto	Rodeiro	Concluído	10/01/2006	30/03/2007	30/10/2008	57.600,00	14.400,00	0,00	72.000,00	57.600,00
7	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Divinésia	COMPÉ	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Divinésia	Concluído	18/11/2005	30/09/2006	28/02/2010	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00	19.200,00
8	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Dona Euzébia	COMPÉ	Projeto Emissário e ETE	Dona Euzébia	Concluído	23/12/2005	30/03/2007	30/11/2009	20.000,00	14.400,00	0,00	34.400,00	57.400,00
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guidoal	COMPÉ	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Guidoal	Concluído	21/12/2005	30/03/2007	31/03/2009	19.200,00	5.000,00	0,00	24.200,00	19.200,00
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Itamarati de Minas	COMPÉ	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Itamarati de Minas	Concluído	21/12/2005	30/03/2007	30/11/2009	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Chácara	COMPÉ e PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Chácara	Concluído	15/02/2011	30/05/2012	29/05/2013	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guaratinguetá	CBH-PS	Construção Coletor Tronco - Pedregulho	Guaratinguetá	Concluído	29/06/2005	29/06/2006	29/12/2007	200.000,00	95.568,14	0,00	295.568,14	200.000,00
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Muriaé	COMPÉ	Construção ETE Safira	Muriaé	Concluído	27/12/2004	30/03/2006	30/04/2008	871.795,00	689.860,56	0,00	1.561.655,56	871.795,00
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Carangola	COMPÉ	Construção ETE	Carangola	Concluído	28/12/2005	30/06/2007	29/01/2011	800.000,00	263.193,34	0,00	1.063.193,34	800.000,00
15	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Rodeiro	COMPÉ	Construção ETE	Rodeiro	Concluído	22/12/2006	30/03/2008	28/02/2010	65.600,00	16.400,00	0,00	82.000,00	65.600,00

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
16	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Muriaé	COMPÉ	Construção ETE Pirapanema	Muriaé	Concluído	29/12/2006	30/03/2008	30/07/2010	97.641,10	79.913,44	0,00	177.554,54	94.779,53
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Volta Redonda	MPS	Construção ETE Parque das Garças	Volta Redonda	Concluído	28/12/2006	30/04/2008	05/03/2010	607.536,60	202.512,20	0,00	810.048,80	585.452,26
18	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Carangola	COMPÉ	Construção Interceptores de Esgoto	Carangola	Concluído	14/12/2006	30/03/2008	30/12/2010	194.159,20	48.539,81	0,00	242.699,01	194.159,20
19	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Jacareí	CBH-PS	Construção Coletor Tronco Recalque Bandeira Branca	Jacareí	Concluído	28/12/2006	28/12/2008	28/12/2008	120.473,90	45.676,65	0,00	166.150,55	120.473,90
20	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Caçapava	CBH-PS	Rede Coletora de Esgoto Sanitário, Estação Elevatória e Emissão de Recalque - Vila Mariana	Caçapava	Concluído	28/12/2006	28/12/2008	23/02/2011	506.228,66	126.557,17	0,00	632.785,83	463.456,76
21	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Muriaé	COMPÉ	Construção ETE Barrinha-Dornelas	Muriaé	Concluído	29/12/2004	31/01/2010	30/06/2012	56.020,00	1.028.160,00	0,00	1.084.180,00	56.020,00
22	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guararema	CBH-PS	Construção ETE Parateí	Guararema	Concluído	28/12/2004	28/12/2011	28/12/2011	37.928,00	2.630.062,00	0,00	2.667.990,00	37.928,00
23	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guararema	CBH-PS	Construção ETE	Guararema	Concluído	28/12/2001	28/12/2011	28/12/2011	99.687,00	7.042.362,00	0,00	7.142.049,00	99.687,00
24	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Cachoeira Paulista	CBH-PS	Construção ETE	Cachoeira Paulista	Concluído	28/12/2004	28/12/2011	28/12/2011	138.501,00	554.004,00	0,00	692.505,00	138.501,00
25	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Taubaté	CBH-PS	Construção ETE	Taubaté	Concluído	23/10/2007	23/10/2007	23/10/2007	2.876.078,21	13.218.371,79	0,00	16.094.450,00	2.876.078,21
26	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Juiz de Fora	PP	Projeto Rede Coletora e ETE - Barreira do Triunfo	Juiz de Fora	Concluído	01/11/2006	30/03/2008	04/03/2013	31.050,00	8.000,00	0,00	39.050,00	31.051,50
27	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Cachoeira Paulista	CBH-PS	Construção ETE	Cachoeira Paulista	Concluído	29/12/2004	29/08/2006	28/02/2014	1.000.000,00	2.509.487,38	0,00	3.509.487,38	1.000.000,00
28	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Simão Pereira	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Simão Pereira	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	27.443,50	0,00	0,00	27.443,50	27.417,12
29	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Mar de Espanha	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Mar de Espanha	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	24.438,30	0,00	0,00	24.438,30	24.403,07
30	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Piau	COMPÉ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Piau	Concluído	15/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	40.476,77	0,00	0,00	40.476,77	40.476,77
31	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Rio Preto	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Rio Preto	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	49.130,30	0,00	0,00	49.130,30	49.119,54
32	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Senador Cortes	COMPÉ e PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Senador Cortes	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	30.684,85	0,00	0,00	30.684,85	30.665,23
33	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Matias Barbosa	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Matias Barbosa	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	35.190,60	0,00	0,00	35.190,60	35.176,26

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
34	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Pedro Teixeira	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Pedro Teixeira	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	32.196,50	0,00	0,00	32.196,50	30.483,59
35	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Belmiro Braga	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Belmiro Braga	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	83.792,60	0,00	0,00	83.792,60	81.633,38
36	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Descoberto	COMPÉ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Descoberto	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	40.409,80	0,00	0,00	40.409,80	40.101,34
37	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Maripá de Minas	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Maripá de Minas	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	31/10/2014	66.778,60	0,00	0,00	66.778,60	65.774,62
38	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	DEMSUR - Muriaé	COMPÉ	Projeto ETE nos Distritos Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri	Muriaé	Concluído	14/02/2011	30/05/2012	29/01/2013	99.966,40	24.991,60	0,00	124.958,00	99.883,49
39	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Juiz de Fora	PP	Plano Municipal de Saneamento Ambiental	Juiz de Fora	Concluído	15/02/2011	30/08/2012	30/06/2014	342.200,00	402.800,00	0,00	745.000,00	342.200,00
40	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Lima Duarte	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Lima Duarte	Concluído	11/02/2011	30/05/2012	30/08/2013	137.200,00	30.976,80	0,00	168.176,80	123.907,20
41	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Vallenge	COMPÉ e PP	Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (MG)	Santa Bárbara do Tugúrio, Aracitaba, Fervedouro, São Sebastião da Vargem Alegre, São Francisco do Glória, Santa Bárbara do Monte Verde, Rosário da Limeira, Mercês, Antônio Prado de Minas, Sileirânia, Estrela D'Alva, Senador Cortés, Volta Grande, Piauí, Argirita, Guidoval, Coronel Pacheco, Santana de Cataguases, Lima Duarte, Mar de Espanha, Rochedo de Minas, Pequeri, Santana do Deserto e Chácara	Concluído	17/06/2011	17/06/2013	17/06/2013	2.078.131,17	0,00	0,00	2.078.131,17	2.078.131,17
42	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	DEMSUR - Muriaé	COMPÉ	Plano de Saneamento Básico	Muriaé	Concluído	11/05/2012	30/05/2014	15/12/2014	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	379.500,00
43	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Rio Pomba	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Rio Pomba	Concluído	21/05/2012	30/05/2014	30/11/2014	345.300,00	0,00	0,00	345.300,00	241.710,00
44	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	DEMSUR - Muriaé	COMPÉ	Rede Coletora de Esgoto do Bairro Primavera	Muriaé	Concluído	22/05/2012	30/05/2014	30/05/2014	250.655,23	62.663,81	0,00	313.319,04	234.008,60
45	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Volta Redonda	MPS	ETE Correios - PRODES	Volta Redonda	Concluído	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
46	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	CESAMA	PP	Restituição de Recurso - ETE Juiz de Fora	Juiz de Fora	Concluído	-	-	-	4.162.901,48	0,00	0,00	4.162.901,48	4.162.901,48
47	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Olaria	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Olaria	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	53.602,10	0,00	0,00	53.602,10	52.368,26
48	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Rio Pomba	COMPÉ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Rio Pomba	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	103.703,10	0,00	0,00	103.703,10	97.594,62
49	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Santa Bárbara do Monte Verde	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Santa Bárbara do Monte Verde	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	80.438,50	0,00	0,00	80.438,50	77.704,26
50	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Pirauá	COMPÉ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Pirauá	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	73.025,50	0,00	0,00	73.025,50	72.100,12
51	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Guaratinguetá	CBH-PS	Construção ETE Pedregulho	Guaratinguetá	Em conclusão	22/11/2005	31/03/2009	31/12/2017	1.282.375,33	3.943.774,98	0,00	5.226.150,31	1.123.689,50
52	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Barra Mansa	MPS	Construção de Emissário e ETE - Ano Bom	Barra Mansa	Em andamento	27/12/2006	30/04/2008	30/06/2018	3.189.927,07	0,00	0,00	3.189.927,07	1.313.529,13
53	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Santana do Deserto	PP	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Santana do Deserto	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	30/01/2015	43.717,70	0,00	0,00	43.717,70	43.741,93
54	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	AMPAR - Coronel Pacheco	COMPÉ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário	Coronel Pacheco	Concluído	18/02/2011	30/05/2012	31/03/2015	75.965,00	0,00	0,00	75.965,00	72.452,21
55	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Divinésia	COMPÉ	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal	Divinésia	Em andamento	10/05/2011	30/11/2012	30/03/2018	1.486.244,02	3.600,00	0,00	1.489.844,02	733.438,38
56	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Maripá de Minas	PP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Maripá de Minas	Concluído	23/05/2012	30/05/2014	30/09/2015	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	78.804,50
57	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Simão Pereira	PP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Simão Pereira	Concluído	22/05/2012	30/05/2014	30/05/2015	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	71.971,00
58	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Belmiro Braga	PP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Belmiro Braga	Concluído	22/05/2012	14/05/2014	11/06/2015	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	52.646,36
59	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Olaria	PP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Olaria	Cancelado	-	-	-	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
60	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	DRZ (Transposição)	R2R e BPSI	Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana, dos municípios pertencentes a Região Hidrográfica VII (Rio Dois Rios) e o município de Campos dos Goytacazes pertencente a Região Hidrográfica IX (Baixo Paraíba do Sul)	Bom Jardim, Santo Antônio de Pádua, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Macuco, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Campos dos Goytacazes	Cancelado	06/07/2012	06/05/2013	31/10/2016	2.358.000,00	0,00	0,00	2.358.000,00	648.450,00
61	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Vallenge (Transposição)	Médio Paraíba do Sul, Guandu e Piabanha	Elaboração do Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e Drenagem Urbana dos municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na Região do Médio Paraíba	Barra do Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Vassouras	Concluído	06/07/2012	06/07/2013	31/03/2015	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
62	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Instituto Estadual do Ambiente	R2R, BPSI, MPS e Piabanha	Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios do Estado do Rio de Janeiro inseridos na Bacia do Rio Paraíba do Sul	Itaíba, Cardoso Moreira, Porciúncula, Itaperuna, Cambuci, São Sebastião do Alto, Varré-Sai, Aperibé, Duas Barras, Natividade, Pinheiral, São Fidélis e Paraíba do Sul	Cancelado	30/05/2013	30/05/2014	30/08/2015	2.827.114,66	2.651.946,25	0,00	5.479.060,91	0,00
63	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	DRZ	COMPÉ e PP	Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios com FPM entre 0,6 e 1,2 do Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Itamarati de Minas, Pirapetinga, Laranjal, Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Patrocínio do Muriaé, Vieiras, Faria Lemos, Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina e Rio Novo	Concluído	15/04/2013	15/04/2014	29/06/2017	2.455.448,27	0,00	0,00	2.455.448,27	2.455.448,27
64	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Conen	COMPÉ e PP	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Grupo 1	Antônio Carlos, Bias Fortes, Bicas, Ewbank da Câmara, Goiânia, Santa Rita de Ibitipoca, Santos Dumont, São João Nepomuceno e Tabuleiro	Concluído	26/08/2013	26/02/2015	26/02/2015	1.845.996,39	0,00	0,00	1.845.996,39	1.845.996,39
65	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Conen	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - Grupo 2	Carangola, Divinésia, Divino, Guiricema, Miradouro, Orizânia, Pedra Dourada, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins e Tombos	Concluído	26/08/2013	26/02/2015	26/02/2015	2.239.053,14	0,00	0,00	2.239.053,14	2.239.053,14
66	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Natividade	BPSI	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	Natividade	Em andamento	30/12/2014	24/01/2016	29/12/2018	230.208,09	0,00	0,00	230.208,09	0,00
67	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Teresópolis (Transposição)	Piabanha	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Teresópolis	Cancelado	-	-	-	519.079,23	0,00	0,00	519.079,23	0,00
68	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Areal (Transposição)	Piabanha	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Areal	Em contratação	-	-	-	160.777,51	0,00	0,00	160.777,51	0,00
69	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Paty do Alferes (Transposição)	Piabanha	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Paty do Alferes	Em contratação	-	-	-	140.333,54	0,00	0,00	140.333,54	0,00
70	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Paraíba do Sul (Transposição)	Piabanha	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Paraíba do Sul	Cancelado	-	-	-	116.071,72	0,00	0,00	116.071,72	0,00
71	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Porciúncula (Transposição)	BPSI	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	Porciúncula	Cancelado	21/08/2014	22/11/2015	22/11/2015	291.599,29	0,00	0,00	291.599,29	0,00
72	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Areias	CBH-PS	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	Areias	Em conclusão	21/01/2015	21/01/2015	14/10/2017	114.115,81	0,00	0,00	114.115,81	111.899,32
73	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM São José do Barreiro	CBH-PS	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	São José do Barreiro	Em conclusão	21/01/2015	21/01/2016	16/11/2017	122.703,69	0,00	0,00	122.703,69	118.788,50
74	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Aracitaba	COMPÉ	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	Aracitaba	Cancelado	-	-	-	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
75	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Valença (Transposição)	MPS	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário	Valença	Cancelado	-	-	-	486.867,05	-	-	486.867,05	-
76	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Consominas	BPSI	Sondagem - SES Porciúncula	Porciúncula	Concluído	21/03/2017	07/07/2017	05/10/2017	39.499,47	-	-	39.499,47	38.009,36
77	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Consominas	BPSI	Topografia - SES Porciúncula	Porciúncula	Concluído	21/03/2017	07/07/2017	05/10/2017	74.812,45	-	-	74.812,45	0,00

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
78	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Paralela I Consultoria	BPSI e CBH-PS	Elaboração de projetos executivos de sistemas de esgotamento sanitário de municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.	Porciúncula, Natividade, São José do Barreiro, Areias	Cancelado	01/08/2013	01/08/2015	-	1.722.456,37	-	-	1.722.456,37	20.627,00
79	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Juiz de Fora	PP	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETE - União Indústria - PRODES	Juiz de Fora	Concluído	-	-	-	1.659.000,00	-	-	1.659.000,00	1.659.000,00
80	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PM Cardoso Moreira (transposição)	BPSI	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Cardoso Moreira	Em contratação	-	-	-	253.362,52	-	-	253.362,52	-
81	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Juiz de Fora	PP	Execução de Obra para Ampliação da Coleta de Esgoto no Sistema Barbosa Lage no município de Juiz de Fora"	Juiz de Fora	Em contratação	-	-	-	2.546.115,20	1.697.410,13	-	4.243.525,33	-
82	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Areias	CBH-PS	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Areias	Areias	Em contratação	-	-	-	5.499.248,14	611.027,57	-	6.110.275,71	-
83	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Barra Mansa	MPS	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Vila dos Remédios, município de Barra Mansa	Barra Mansa	Em contratação	-	-	-	945.500,26	630.333,50	-	1.575.833,76	-
84	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Jacareí	CBH-PS	Execução de Obra para implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca no município de Jacareí	Jacareí	Em contratação	-	-	-	724.511,78	483.007,85	-	1.207.519,63	-
85	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Muriaé	COMPÉ	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Belisário no município de Muriaé	Muriaé	Em contratação	-	-	-	827.686,41	599.359,12	-	1.427.045,53	-
86	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Muriaé	COMPÉ	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Itamarí no município de Muriaé	Muriaé	Em contratação	-	-	-	794.666,30	552.225,73	-	1.346.892,03	-
87	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM São José do Barreiro	CBH-PS	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de São José do Barreiro	São José do Barreiro	Em contratação	-	-	-	6.209.495,36	775.313,82	-	6.984.809,18	-
88	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROTRATAR - PM Volta Redonda	MPS	Execução de Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos bairros Santa Rita do Zurur e Santa Cruz no município de Volta Redonda	Volta Redonda	Em contratação	-	-	-	1.438.701,17	959.134,11	-	2.397.835,28	-
89	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	DEMSUR - Muriaé	COMPÉ	Implantação de Aterro Sanitário no Município de Muriaé	Muriaé	Concluído	22/05/2012	30/05/2014	30/08/2014	1.122.848,11	322.980,59	0,00	1.445.828,70	1.122.848,10
90	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Maripá de Minas	PP	Ampliação e Modernização da UTC	Maripá de Minas	Concluído	23/05/2012	30/05/2014	30/05/2014	144.974,45	0,00	0,00	144.974,45	144.974,45
91	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Piauí	COMPÉ	Construção das Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Piauí	Em cancelamento	01/06/2011	30/11/2012	30/09/2017	324.073,13	18.253,25	0,00	342.326,38	127.648,10
92	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Rio Preto	PP	Ampliação e Modernização da UTC	Rio Preto	Em conclusão	22/05/2012	30/05/2014	29/07/2016	265.722,33	0,00	0,00	265.722,33	265.722,33
93	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Vallenge	COMPÉ e PP	Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 14 Municípios	Chácara, Matias Barbosa, Mar de Espanha, Aracatuba, Belmino Braga, Coronel Pacheco, Senador Cortes, Pirabuba, Simão Pereira, Rio Preto, Pedro Teixeira, Olaria, Rio Pomba e Piauí	Concluído	12/11/2012	06/07/2013	31/03/2015	652.010,00	0,00	0,00	652.010,00	652.010,00
94	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Demeter Engenharia	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Arujá	Em andamento	30/06/2017	01/03/2018	01/03/2018	239.610,67	0,00	0,00	239.610,67	23.793,36
95	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Demeter Engenharia	MPS	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Barra Mansa	Em andamento	30/06/2017	01/05/2018	01/05/2018	327.156,25	0,00	0,00	327.156,25	38.604,44
96	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cambuci	BPSI	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Cambuci	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
97	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Campos dos Goytacazes	BPSI	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Campos dos Goytacazes	Não iniciado	-	-	-	663.822,11	0,00	0,00	663.822,11	0,00
98	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cardoso Moreira	BPSI	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Cardoso Moreira	Em contratação	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
99	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Carmo	R2R e Piabanha	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Carmo	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
100	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Key Assosiadados	MPS	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Comendador Levy Gasparian	Em andamento	30/06/2017	01/03/2018	01/03/2018	70.625,19	0,00	0,00	70.625,19	0,00
101	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Conceição de Macabu	BPSI	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Conceição de Macabu	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
102	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Italva	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Italva	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
103	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Itaperuna	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Itaperuna	Não iniciado	-	-	-	401.391,81	0,00	0,00	401.391,81	0,00
104	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Laje do Muriaé	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Laje do Muriaé	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
105	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Miracema	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Miracema	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
106	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Key Assosiadados	MPS e Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Paraíba do Sul	Em andamento	30/06/2017	28/02/2018	28/02/2018	100.208,73	0,00	0,00	100.208,73	0,00
107	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Paty do Alferes	MPS e Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Paty do Alferes	Em contratação	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
108	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Pindamonhangaba	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Pindamonhangaba	Cancelado	-	-	-	465.881,93	0,00	0,00	465.881,93	0,00
109	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Demeter Engenharia	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Pinheiral	Em andamento	30/06/2017	28/02/2018	28/02/2018	144.546,15	0,00	0,00	144.546,15	0,00
110	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Porciúncula	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Porciúncula	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
111	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Porto Real	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Porto Real	Em andamento	24/08/2017	24/09/2018	24/09/2018	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
112	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Demeter Engenharia	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Resende	Em andamento	30/06/2017	02/05/2018	02/05/2018	327.156,25	0,00	0,00	327.156,25	38.604,44
113	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Rio das Flores	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Rio das Flores	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
114	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santa Isabel	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santa Isabel	Concluído	17/12/2014	30/06/2016	30/06/2016	201.302,96	0,00	0,00	201.302,96	201.302,96
115	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santo Antônio de Pádua	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santo Antônio de Pádua	Em contratação	-	-	-	214.009,44	0,00	0,00	214.009,44	0,00
116	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Fidélis	RZR e BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Fidélis	Em contratação	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
117	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Francisco de Itabapoana	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Francisco de Itabapoana	Em contratação	-	-	-	210.960,52	0,00	0,00	210.960,52	0,00
118	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São João da Barra	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São João da Barra	Em contratação	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
119	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São José de Ubá	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São José de Ubá	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
120	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Sapucaia	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Sapucaia	Em andamento	26/11/2014	26/09/2015	23/02/2018	94.712,85	0,00	0,00	94.712,85	0,00
121	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Sumidouro	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Sumidouro	Em contratação	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
122	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Teresópolis	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Teresópolis	Concluído	19/12/2014	01/03/2016	01/06/2017	510.148,44	0,00	0,00	510.148,44	510.148,44
123	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Varre-Sai	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Varre-Sai	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
124	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Key Assosiadados	MPS e Guandu	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Vassouras	Em andamento	30/06/2017	28/02/2018	28/02/2018	92.588,73	0,00	0,00	92.588,73	0,00
125	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Aperibé	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Aperibé	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
126	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Arapeí	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Arapeí	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
127	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Argirita	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Argirita	Em andamento	19/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	134.900,82	0,00	0,00	134.900,82	0,00
128	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Astolfo Dutra	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Astolfo Dutra	Cancelado	-	-	-	145.703,01	0,00	0,00	145.703,01	0,00
129	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Bias Fortes	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Bias Fortes	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
130	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Bicas	COMPÉ e PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Bicas	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
131	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Bocaina de Minas	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Bocaina de Minas	Em contratação	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
132	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cachoeira Paulista	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Cachoeira Paulista	Em contratação	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
133	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Carangola	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Carangola	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
134	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Carapebus	BPSI	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Carapebus	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
135	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cataguases	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Cataguases	Em andamento	27/11/2017	30/01/2019	30/01/2019	342.797,18	0,00	0,00	342.797,18	0,00
136	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Chiador	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Chiador	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
137	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cruzeiro	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Cruzeiro	Não iniciado	-	-	-	342.797,18	0,00	0,00	342.797,18	0,00
138	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Cunha	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Cunha	Em andamento	14/09/2017	18/03/2019	18/03/2019	201.463,36	0,00	0,00	201.463,36	0,00
139	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Desterro do Melo	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Desterro do Melo	Cancelado	-	-	-	139.655,76	0,00	0,00	139.655,76	0,00
140	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Divinésia	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Divinésia	Em andamento	22/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	79.840,99	0,00	0,00	79.840,99	7.984,10
141	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Eugénópolis	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Eugénópolis	Em andamento	29/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	71.692,11	0,00	0,00	71.692,11	7.169,22
142	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Ewbank da Câmara	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Ewbank da Câmara	Em andamento	05/01/2015	30/08/2017	26/02/2018	139.648,31	0,00	0,00	139.648,31	0,00
143	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Golaná	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Golaná	Em andamento	24/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	69.824,16	0,00	0,00	69.824,16	6.982,42
144	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Guarará	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Guarará	Em andamento	26/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	95.378,87	0,00	0,00	95.378,87	9.537,88
145	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Guiricema	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Guiricema	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
146	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Itamarati de Minas	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Itamarati de Minas	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
147	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Itacara	RZR	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Itacara	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
148	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Juiz de Fora	pp	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Juiz de Fora	Em andamento	10/08/2017	30/09/2018	30/09/2018	776.292,51	0,00	0,00	776.292,51	0,00
149	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Lagoinha	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Lagoinha	Em andamento	26/01/2015	26/01/2016	03/05/2018	59.418,56	0,00	0,00	59.418,56	44.563,92
150	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Lorena	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Lorena	Concluído	20/01/2015	12/01/2016	13/03/2017	224.840,00	0,00	0,00	224.840,00	224.840,00
151	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Maripá de Minas	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Maripá de Minas	Em andamento	24/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
152	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Mirai	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Mirai	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
153	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Orizânia	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Orizânia	Em contratação	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
154	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Paiva	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Paiva	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
155	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Palma	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Palma	Em andamento	22/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	99.908,01	0,00	0,00	99.908,01	9.990,80
156	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Pedra Dourada	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Pedra Dourada	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
157	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Pirapetinga	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Pirapetinga	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
158	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Potim	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Potim	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
159	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Queluz	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Queluz	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
160	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Recreio	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Recreio	Em andamento	29/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	145.703,01	0,00	0,00	145.703,01	0,00
161	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Rio Novo	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Rio Novo	Em andamento	25/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	79.840,99	0,00	0,00	79.840,99	3.992,05
162	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santa Branca	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santa Branca	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
163	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santa Rita de Jacutinga	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santa Rita de Jacutinga	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
164	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santos Dumont	COMPÉ e PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santos Dumont	Não iniciado	-	-	-	214.009,44	0,00	0,00	214.009,44	0,00
165	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Francisco do Glória	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Francisco do Glória	Em andamento	30/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	134.900,82	0,00	0,00	134.900,82	6.745,04
166	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Geraldo	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Geraldo	Não iniciado	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
167	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Luiz do Paraitinga	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Luiz do Paraitinga	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
168	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Silveiras	CBH-PS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Silveiras	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
169	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Tabuleiro	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Tabuleiro	Em andamento	24/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	6.550,00
170	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Tocantins	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Tocantins	Em andamento	23/12/2014	30/08/2014	26/02/2018	64.109,32	0,00	0,00	64.109,32	0,00
171	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Passa Vinte	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Passa Vinte	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
172	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Patrocínio da Muriaé	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Patrocínio da Muriaé	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
173	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santa Rita de Ibitipoca	PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santa Rita de Ibitipoca	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
174	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São Sebastião da Vargem Alegre	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São Sebastião da Vargem Alegre	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
175	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Valença	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Valença	Em contratação	-	-	-	342.797,18	0,00	0,00	342.797,18	0,00
176	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Silverânia	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Silverânia	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
177	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santo Antônio do Aventureiro	COMPÉ e PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Santo Antônio do Aventureiro	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
178	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Itaiaia	MPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Itaiaia	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
179	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São José do Vale do Rio Preto	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	São José do Vale do Rio Preto	Em contratação	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
180	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Areal	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Areal	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
181	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Descoberto	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Descoberto	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
182	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Rochedo de Minas	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Rochedo de Minas	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
183	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Antônio Carlos	COMPÉ e PP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Antônio Carlos	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
184	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Trajano de Moraes	RZR e BPS	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Trajano de Moraes	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
185	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Guarani	COMPÉ	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Guarani	Cancelado	-	-	-	142.731,48	0,00	0,00	142.731,48	0,00
186	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Macaé	CEIVAP	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Macaé	Cancelado	-	-	-	595.305,02	0,00	0,00	595.305,02	0,00
187	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Petrópolis	Piabanha	Elaboração de Plano Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Petrópolis	Cancelado	-	-	-	599.871,04	0,00	0,00	599.871,04	0,00
188	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Bananal	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Bananal	Em andamento	08/11/2017	31/12/2018	31/12/2018	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
189	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Barão de Monte Alto	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Barão de Monte Alto	Não iniciado	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00
190	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Bom Jardim de Minas	PP	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Bom Jardim de Minas	Em andamento	30/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	68.307,37	0,00	0,00	68.307,37	6.830,74
191	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Canas	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Canas	Cancelado	-	-	-	133.547,98	0,00	0,00	133.547,98	0,00
192	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Guaratinguetá	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Guaratinguetá	Em andamento	16/10/2017	30/03/2019	30/03/2019	458.756,30	0,00	0,00	458.756,30	0,00
193	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Lavrinhas	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Lavrinhas	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
194	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Lima Duarte	PP	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Lima Duarte	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
195	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Mercês	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Mercês	Em andamento	23/12/2014	30/08/2017	26/02/2018	79.840,99	0,00	0,00	79.840,99	7.984,10
196	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Miradouro	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Miradouro	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
197	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Monteiro Lobato	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Monteiro Lobato	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
198	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Paraibuna	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Paraibuna	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
199	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Pequeri	PP	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Pequeri	Em andamento	05/01/2015	30/08/2017	26/02/2018	133.539,83	0,00	0,00	133.539,83	0,00
200	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Piquete	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Piquete	Concluído	21/01/2015	21/01/2016	15/01/2017	66.000,91	0,00	0,00	66.000,91	66.000,91
201	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Redenção da Serra	CBH-PS	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Redenção da Serra	Em andamento	27/02/2015	27/02/2016	15/04/2018	51.123,00	0,00	0,00	51.123,00	46.010,70
202	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Rodeiro	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Rodeiro	Em contratação	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
203	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Santana do Deserto	PP	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Santana do Deserto	Não iniciado	-	-	-	152.039,14	0,00	0,00	152.039,14	0,00



# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS



## Recuperação da Qualidade Ambiental

Atualizado em janeiro/2018

ITEM	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	TOMADOR	REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROJETO	MUNICÍPIOS	SITUAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
										Prevista	Atual	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Transferido
204	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM São João Nepomuceno	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	São João Nepomuceno	Não iniciado	-	-	-	206.340,41	0,00	0,00	206.340,41	0,00
205	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	PM Veiras	COMPÉ	Elaboração da adequação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	Veiras	Não iniciado	-	-	-	153.765,39	0,00	0,00	153.765,39	0,00
206	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	-	CEIVAP	Assessoramento das demandas relacionadas do PMGIRS	Todos Municípios da Bacia	Em contratação	-	-	-	1.087.952,52	0,00	0,00	1.087.952,52	0,00
207	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.1 Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alertas de Cheias	Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ar	CBH-PS	Sala de Situação para Monitoramento Hidrológico e Sistema de Previsão e Alerta de Cheias com Estação Linimétrica para o Município de Guaratinguetá	Guaratinguetá	Concluído	08/05/2012	31/01/2014	31/01/2014	362.300,00	0,00	0,00	362.300,00	360.294,88
208	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.3 Controle de Erosão em Áreas Urbanas	PM São José dos Campos	CBH-PS	Projeto Controle de Erosão Vila Cristina	São José dos Campos	Concluído	23/11/2005	23/04/2007	20/10/2007	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.680,00
209	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.3 Controle de Erosão em Áreas Urbanas	AGEVAP/COHIDRO	Bacia do Paraíba do Sul	Estudo de Ocupação Irregular das Faixas Marginais dos Corpos Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Regularização Fundiária	Bacia do Paraíba do Sul	Concluído	18/11/2011	18/07/2012	14/09/2014	271.361,14	0,00	0,00	271.361,14	271.361,14
210	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.4. Planos Diretores de Drenagem Urbana	PM Juiz de Fora	PP	Projeto Plano Geral de Drenagem	Juiz de Fora	Concluído	29/12/2006	30/03/2008	10/07/2012	564.197,00	135.803,00	0,00	700.000,00	564.197,00
<b>TOTAL</b>											<b>99.961.748,84</b>	<b>42.606.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>142.567.845,78</b>	<b>48.463.472,82</b>	

**Nota:** A diferença entre o valor CEIVAP e o valor transferido dos contratos concluídos refere-se ao saldo remanescente do contrato.

Os municípios que constam projetos de PMGIRS na situação Não iniciado, já tiveram uma 1ª contratação via CAIXA cancelada por descumprimento de prazos contratuais, sendo que o CEIVAP manteve os recursos destinados para estes municípios a fim de dar um nova oportunidade para contratação do seu plano.

**Legenda:**  
 Transposição: Recurso da cobrança proveniente da transposição das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul para bacia do Guandu.  
 MPS: Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul  
 RZR: Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios  
 Piabanha: Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paqueta e Preto  
 BPSI: Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabaioana  
 CBH-PS: Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul  
 COMPÉ: Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé  
 PP: Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraíba