

2026

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO
CG INEA 068/2022



**Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande**



**COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA**



Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/08/2026 14:30:56



RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baía da Ilha Grande

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)		
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Revogado	Em elaboração	Em contratação	Em andamento	Concluído	Proteção das Águas	Sustentabilidade das Águas	Participação, Cooperação e Gestão
Bacia da Ilha Grande (RH I)	R\$ 4.743.736,21	R\$ 8.865.426,80	R\$ -	1	2	1	22	3	50%	0%	68%



RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025
Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu

		PAP				PAAD		Relatório de Progresso				Status Geral										Status Detalhado										Data base: jun/26			
Item	CMI	Agência	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeção	Valor Total	Responsabilidade administrativa	Responsabilidade executiva	A Execução	Inicio	Paralisação	Encerramento	SR Contador	Subárea / Atividade	Tratamento exigido	Tratamento adotado	Data de início	Data de Término	Município	Sub-área / Corpo hídrico	Interação Legitimada	Programação beneficiada	Descrição das atividades	Observações									
Resumo executivo	999	2. Normatiz	2.2. Normatiz	2.2.3. Normatiz	2.2.3.4. Normatiz	Atividade que engloba a ação	2.2.3.4.1. Normatiz	R\$	Somatório dos valores desembolsados até o momento anterior	Valor desembolsado no exercício de referência	r\$R																								

Item	CBI	PAO				PAO				Indicador de Progresso				Valores				Status Geral				Status Detalhado				Descrição dos Projetos						Observações			
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor Total	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros				
Número sequencial	Id	1. Nome/Ag	2. Nome/Pr	3.2. Nome/Pr	3.2.1. Nome/Pr	3.2.1.1. Nome/Pr	Atividade que engloba a ação	3.2.1.1.1. Nome/Pr	RS	Descrição das ações desenvolvidas no âmbito do projeto	Valor desenvolvido no âmbito do projeto	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros	Valor total do projeto	Contribuição - investimento	Contribuição - recursos próprios	Contribuição - recursos terceiros
23	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Instrumentos de Gestão	3.2.1. Gestão	3.2.1.1. Estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	3.2.1.1.1. Estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	Estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	Estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03	
24	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Instrumentos de Gestão	3.2.1. Equipamentos	3.2.1.1. Oficina de discussão e apresentação de uma proposta de intervenção no Comitê Sudoeste	3.2.1.1.1. Oficina de discussão e apresentação de uma proposta de intervenção no Comitê Sudoeste	Oficina de discussão e apresentação de uma proposta de intervenção no Comitê Sudoeste	Oficina de discussão e apresentação de uma proposta de intervenção no Comitê Sudoeste	R\$ 996.081,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 996.081,88	Em andamento	100%	N/A	N/A	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Utilidade realizada em ações de trabalho para a conservação.	
24	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Instrumentos de Gestão	3.2.1. Sistema de informações sobre recursos hídricos	3.2.1.1. Monitoramento e desenvolvimento de sistemas de informações sobre recursos hídricos	3.2.1.1.1. Monitoramento e desenvolvimento de sistemas de informações sobre recursos hídricos	Monitoramento e desenvolvimento de sistemas de informações sobre recursos hídricos	Monitoramento e desenvolvimento de sistemas de informações sobre recursos hídricos	R\$ 1.945.320,00	R\$ 641.948,34	R\$ 130.896,12	R\$ 1.172.674,59	Em andamento	90%	APR Sistema e Projetos	03/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	24 meses	24 meses	03/03/03	03/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plataforma SIDA-Guarulhos (sic)	
25	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Instrumentos de Gestão	3.2.1. Observatório de Bacia	3.2.1.1. Implantação de rede de monitoramento ambiental	3.2.1.1.1. Implantação de rede de monitoramento ambiental	Implantação e implementação dos estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	Implantação e implementação dos estudos e pesquisas para definição de ações prioritárias de conservação	R\$ 16.086.868,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.086.868,20	Em andamento	10%	INEA	AT-0004 Carta Geológica 1:50.000	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	60 meses	N/A	27/08/2003	27/08/2003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Projeto Observatório de Bacia.	IO Bacia subvinda, modelo de 07/08/04, Nº 10 a contratação pelo ANEP. Recursos destinados em dezembro de 2003. Análise para implementação em dezembro com CITEE ANEP, INEA e INEP.
26	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 2.714.388,31	R\$ 2.000.872,67	R\$ 386.635,42	R\$ 428.865,22	Em andamento	61%	Interpretação e Produção de Dados	05/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	24 meses	36 meses	03/03/03	03/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Atividade de conservação e monitoramento de recursos hídricos e qualidade ambiental.	
27	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 48.705,00	R\$ 48.705,00	R\$ -	R\$ -	Concluído	100%	Gráfica Espaço	03/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	36 meses	12/12/03	12/12/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Correção e impressão do material gráfico e institucional visando a conservação ambiental e conservação ambiental.	
28	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 6.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.250,00	Em andamento	60%	Capacit. Produtiva	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	08 meses	12 meses	02/12/03	12/12/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Produção de material gráfico e institucional visando a conservação ambiental e conservação ambiental.	
29	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 19.282,75	R\$ 15.142,72	R\$ 2.740,00	R\$ 1.380,00	Em andamento	80%	SA Centro de Serviços de Informação	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	36 meses	08/03/03	08/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	São do Comitê Sudoeste	Continuar
30	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.000,00	Em andamento	20%	CEA, ANEP, Interp. Produtiva, Interp. Produtiva e Interp. Produtiva	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	N/A	03/03/03	03/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ação final para o projeto gestão de Bacia, com atividades de monitoramento de recursos hídricos e qualidade ambiental.	
31	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 211.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.320,00	Em andamento	20%	Interp. Produtiva	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	N/A	14/03/03	14/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Material para ações de conservação, educação ambiental e ações de conservação.	
32	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
33	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
34	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
35	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
36	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 771.545,36	R\$ 116.483,13	R\$ 120.088,41	R\$ 524.953,82	Em andamento	50%	Projeto Engenharia	03/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	18 meses	N/A	04/03/03	04/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
37	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
38	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
39	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
40	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
41	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 11.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	Em elaboração	20%	FAPESP	Processo nº 01-20030/EXT-100/CLT/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
42	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 149.706,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.706,36	Em andamento	40%	ANEP Engenharia	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	N/A	14/03/03	14/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03
43	Quarta	3. Gestão integrada de Recursos Hídricos	3.2. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1. Plano de Conservação do Comitê Sudoeste - RI	3.2.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	3.2.1.1.1. Implementar as ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	Monitorar a implementação das ações previstas no plano de conservação	R\$ 632.552,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 632.552,76	Em andamento	80%	Projeto Engenharia	04/03/03	Realização do CITEE Sudoeste no dia 19 de dezembro de 2003, que discute sobre a situação da conservação ambiental e desenvolvimento (PAO) para o ano de 2004.	12 meses	N/A	14/03/03	14/03/03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos destinados pelo PADI. Tópicos: como a FAPESP	Processo nº 240802/EXT-100/CLT/03

Item	CBI	FAP			FAO		Indicador de Progresso		Valores				Status Geral			Status Detalhado				Descrição das Atividades					Observações
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Contribuição do município	Contribuição do Estado	Contribuição do Município	Observações	Indicador	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	
Número sequencial	Índice	1. Nome/Projeto	2. Nome/Projeto	3. Nome/Projeto	4. Nome/Projeto	5. Nome/Projeto	6. Nome/Projeto	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
47	Quarta	5. Inovação	5.1. Inovação	5.1.1. Inovação	5.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1.1. Inovação	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
48	Quarta	5. Inovação	5.1. Inovação	5.1.1. Inovação	5.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1.1. Inovação	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
49	Quarta	5. Inovação	5.1. Inovação	5.1.1. Inovação	5.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1. Inovação	5.1.1.1.1.1. Inovação	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
50	Quarta	6. Indústria e Mineração	6.1. Indústria	6.1.1. Indústria	6.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1.1. Indústria	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
51	Quarta	6. Indústria e Mineração	6.1. Indústria	6.1.1. Indústria	6.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1.1. Indústria	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
52	Quarta	6. Indústria e Mineração	6.1. Indústria	6.1.1. Indústria	6.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1. Indústria	6.1.1.1.1.1. Indústria	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
53	Quarta	7. Agricultura	7.1. Agricultura	7.1.1. Agricultura	7.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1.1. Agricultura	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
54	Quarta	7. Agricultura	7.1. Agricultura	7.1.1. Agricultura	7.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1.1. Agricultura	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
55	Quarta	7. Agricultura	7.1. Agricultura	7.1.1. Agricultura	7.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1.1. Agricultura	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
56	Quarta	7. Agricultura	7.1. Agricultura	7.1.1. Agricultura	7.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1. Agricultura	7.1.1.1.1.1. Agricultura	R\$	R\$	R\$	R\$	Valor distribuído no município de acordo com o plano de distribuição	Indicador de acompanhamento do projeto	Unidade	Progresso	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre	7º Semestre	8º Semestre	9º Semestre	Observações
Total								R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Instituto Estadual do Ambiente




RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025


Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)						
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a ser definido	Revogado	Em elaboração	Em contratação	Em andamento	Concluído	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	2. Balanço qualiquantitativo	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	4. Infraestrutura Verde	5. Saneamento	6. Indústria e Mineração	7. Agropecuária
Guandu (RH II)	R\$ 44.557.440,01	R\$ 186.190.124,89	R\$ -	0	20	2	42	12	51%	23%	30%	55%	36%	20%	18%


Valores



Status Geral



Execução das Agendas (%)



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS
Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO