



Programação Anual de Atividades e Desembolso PAAD

Guandu

2023



terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) - 2023

CG INEA 68/2023

RH II



Agenda	Ação	Ação definida no PBH	Atividades da ação - Detalhada	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recursos previsto (R\$)	CONTROLE	
							Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Realizar e implementar o planejamento estratégico do Comitê Guandu - RJ e Entidade Delegatária com vistas a implementação do PERH-Guandu	Apresentação do planejamento estratégico da AGEVAP para atendimento do Comitê Guandu	A iniciar	Execução	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Fomento a realização e participação nas reuniões do Comitê Guandu - RJ e participação dos membros do comitê em eventos externos	Realização das reuniões de todas as instâncias previstas no calendário anual do Comitê	A iniciar	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Fomento a realização e participação nas reuniões do Comitê Guandu - RJ e participação dos membros do comitê em eventos externos	Envio de membros a eventos externos e ajuda de custo para reuniões do Comitê	A iniciar	Execução	200.000,00	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Fomento a realização e participação nas reuniões do Comitê Guandu - RJ e participação dos membros do comitê em eventos externos	Apoio a realização de eventos relacionados aos Recursos Hídricos	A iniciar	Articulação	150.000,00	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - RJ na implantação do PERH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Contratação de Gerenciadora para ampliação da estrutura da AGEVAP para atendimento ao Comitê Guandu - RJ	A iniciar	Execução	1.600.000,00	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - RJ na implantação do PERH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Continuidade dos contratos com colaboradores temporários para apoio nas atividades da Agenda 1	Em andamento	Execução	151.533,51	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Custeio da Entidade Delegatária	Aprovação da Programação anual de atividades e desembolso em conformidade com o Contrato de Gestão nº 068/2022	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Custeio da Entidade Delegatária	Garantia do repasse do recurso para custeio da entidade delegatária conforme previsão orçamentária anual ou plurianual	A iniciar	Articulação	4.000.000,00	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Capacitação contínua das instituições envolvidas na gestão de recursos hídricos	Realização de imersão para o seminário de integração dos novos membros com visita técnica e capacitação sobre Sistema de Recursos Hídricos	A iniciar	Execução	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Atualização do cadastro de usuários de água na RH II	Realizar reunião com o órgão gestor sobre status e possíveis melhorias no cadastro de usuários na RH II	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Atualização do cadastro de usuários de água na RH II	Convocar o Órgão Gestor para apresentação sobre perspectivas de melhorias no cadastro de usuários para o Comitê Guandu	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Estudo e discussão para definição de novos critérios para concessão de outorgas	Lançar edital Pro-Pesquisa para elaboração de estudo crítico sobre as outorgas e cobrados da RH II, tomando por base o trabalho desenvolvido no INEA	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Estudo e discussão para definição de novos critérios para concessão de outorgas	Convocar o Órgão Gestor para apresentação sobre sistema de outorgas ao Comitê Guandu	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.1.3	Implementação de um Sistema de Apoio à Decisão para concessão das outorgas	Convocar e articular com o Órgão Gestor com o objetivo de discutir as melhorias no sistema para outorgas	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.4.2	Realização de encontros anuais de acompanhamento da implementação do PERH-Guandu	Elaboração, no âmbito do Grupo de Acompanhamento do PERH-Guandu, do Relatório Anual de implementação do PERH Guandu	Em andamento	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.4.2	Realização de encontros anuais de acompanhamento da implementação do PERH-Guandu	Realização de reunião para apresentação do Relatório Anual de implementação do PERH Guandu	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.5.2	Manutenção e desenvolvimento de rotinas de segurança e de atualização das informações	Acompanhamento da continuidade da manutenção das rotinas do SIGA Guandu	Em andamento	Execução	400.449,37	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2.5.3	Integração do sistema de informações à base de dados do INEA	Realização de reunião com o INEA para verificar possibilidade de integração das bases de dados	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.3.1.2	Implantação da rede de monitoramento quantitativa complementar	Definição junto ao Comitê e Órgãos Gestores sobre a responsabilidade de contratação da empresa que realizará as ações de implementação da rede de monitoramento e da responsabilidade da operação e manutenção das estações	Em andamento	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.3.1.4	Manutenção do monitoramento existente	Articulação para descentralização de recurso para aquisição de equipamentos para implantação de rede de monitoramento hidrometeorológico da RH II, e para apoio ao Inea na implantação, operação e manutenção das estações	A iniciar	Articulação	11.518.763,51	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4.1.2	Implementar as ações previstas no plano de comunicação	Continuidade no acompanhamento, mensuração, revisão e apoio na implementação das ações previstas no plano de comunicação	Em andamento	Execução	674.633,13	02/01/2023	31/12/2023
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4.1.2	Implementar as ações previstas no plano de comunicação	Continuidade nos contratos vinculados a implementação do plano de comunicação do Comitê Guandu (filmagem e aquisição de materiais de divulgação)	Em andamento	Execução	46.659,04	02/01/2023	31/12/2023

Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) - 2023

CG INEA 68/2023

RH II



Agenda	Ação	Ação definida no PBH	Atividades da ação - Detalhada	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recursos previsto (R\$)	CONTROLE	
							Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.1.2.1	Estudo hidrológico específico nas áreas de captação com balanço hídrico comprometido (Diagnóstico do PERH-Guandu) e estudo de alternativas de localização de pequenos barramentos (inventário) onde for confirmado o balanço hídrico crítico	Lançar edital Pro-Pesquisa para elaboração de estudo hidrológico específico nas áreas de captação com balanço hídrico comprometido (Diagnóstico do PERH-Guandu) e estudo de alternativas de localização de pequenos barramentos (inventário) onde for confirmado o balanço hídrico crítico	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.1.3.2	Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH II e bacias vizinhas, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Análise do escopo do Plano de Segurança Hídrica do Estado para indicar lacunas a serem preenchidas de forma complementar ao escopo da contratação a nível de Região Hidrográfica	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.1.3.2	Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH II e bacias vizinhas, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Realização de reunião com o INEA e SEAS para alinhamento de expectativas quanto ao escopo do Plano de Segurança Hídrica da RH II	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.1.3.2	Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH II e bacias vizinhas, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Elaborar termo de referência para elaboração do Plano de Segurança Hídrica da Região Hidrográfica II, contemplando Plano de Contingência ao abastecimento, conforme Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 171, de 22 de setembro de 2022	A iniciar	Execução	NA	01/07/2023	31/12/2023
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.1.3.2	Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH II e bacias vizinhas, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Lançar edital Pro-Pesquisa para elaboração de estudo sobre a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2.2.1.1	Diagnóstico detalhado das fontes e minas d'água e entorno com indicação de alternativas de proteção e prioridades de atuação	Lançar edital Pro-Pesquisa para elaboração de Diagnóstico detalhado das fontes e minas d'água e entorno com indicação de alternativas de proteção e prioridades de atuação	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.1.1.1	Custear projetos de produção de conhecimento, pesquisa e extensão, com temas associados a recursos hídricos na RH II	Acompanhamento dos projetos de Auxílio à Pesquisa	Em andamento	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.1.1.1	Custear projetos de produção de conhecimento, pesquisa e extensão, com temas associados a recursos hídricos na RH II	Continuidade do contrato com colaborador temporário para apoio nas atividades da Agenda 3	Em andamento	Execução	111.266,49	02/01/2023	31/12/2023
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.2.1.1	Elaboração de um Plano de Educação Ambiental para o período de vigência do PERH-Guandu com a previsão de ações voltadas aos recursos hídricos, subsidiado por seminários	Acompanhar a elaboração do Plano de Educação Ambiental	Em andamento	Execução	791.229,00	02/01/2023	31/12/2023
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.2.1.1	Elaboração de um Plano de Educação Ambiental para o período de vigência do PERH-Guandu com a previsão de ações voltadas aos recursos hídricos, subsidiado por seminários	Realizar os seminários pertinentes a elaboração do Plano, visando unir os atores dos quinze municípios da bacia.	Em andamento	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.1.1	Realizar o diagnóstico e análise das condições de gestão das Unidades de Conservação situadas na RH II, em especial quanto à situação do plano de manejo e condição fundiária, bem como elencar critérios que definem as UC's com prioridade de regularização e ações para melhoria de sua gestão	Realizar articulação para alinhamento de ações com Inea através da DIBAP considerando o PRO UC	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.1.1	Realizar o diagnóstico e análise das condições de gestão das Unidades de Conservação situadas na RH II, em especial quanto à situação do plano de manejo e condição fundiária, bem como elencar critérios que definem as UC's com prioridade de regularização e ações para melhoria de sua gestão	Realizar diagnóstico e análise das condições de gestão das Unidades de Conservação situadas na RH II, em especial quanto à situação do plano de manejo e condição fundiária, bem como elencar critérios que definem as UC's com prioridade de regularização e ações para melhoria de sua gestão	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.1	Elaboração do Plano Diretor Florestal da RH II, complementar aos resultados do diagnóstico do PERH-Guandu e outros estudos realizados pelo INEA	Acompanhamento da elaboração do Plano Diretor Florestal	Em andamento	Execução	1.079.965,55	02/01/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.2	Elaboração de projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias	Contratação de empresa para implementação do novo ciclo do PAF (executora 1)	A iniciar	Execução	1.800.000,00	02/01/2023	30/06/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.2	Elaboração de projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias	Contratação de empresa para concepção do Portal de gestão do PAF	A iniciar	Execução	937.000,00	02/01/2023	31/12/2023

Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) - 2023

CG INEA 68/2023

RH II



Agenda	Ação	Ação definida no PBH	Atividades da ação - Detalhada	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recursos previsto (R\$)	CONTROLE	
							Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.3	Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II	Acompanhamento da restauração florestal do PAF Rio Claro em parceria com a Petrobras (PAF (Re)Floresta)	Em andamento	Execução	2.711.528,35	02/01/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.3	Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II	Contratação de empresa para elaboração de banco de áreas	A iniciar	Execução	400.000,00	02/01/2023	30/06/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.3	Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II	Acompanhamento do PAF Sacra Família	Em andamento	Execução	808.020,91	02/01/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.3	Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II	Lançar seleção pública de PSA, conforme Resolução COMITÊ GUANDU-RJ Nº 160, de 27 de maio de 2021	A iniciar	Execução	NA	01/07/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.3	Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II	Continuidade dos contratos com colaboradores temporários para apoio nas atividades da Agenda 4	Em andamento	Execução	113.802,10	02/01/2023	31/12/2023
4 – Infraestrutura Verde	4.1.2.4	Implantação de Projetos PSA - Pagamento por Serviços Ambientais	Realização do Pagamento por serviços Ambientais no Programa Produtores de Água e Floresta, conforme Resolução COMITÊ GUANDU-RJ Nº 160, de 27 de maio de 2021	A iniciar	Execução	1.000.000,00	01/07/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.1.1.2	Realização dos planos municipais inexistentes, atualização, complementação e revisão daqueles planos que tiverem indicativos de melhorias	Levantamento dos planos municipais da RH II e definições sobre a elaboração dos inexistentes ou atualização, complementação e revisão daqueles planos que tiverem indicativos de melhorias	A iniciar	Execução	NA	02/01/2023	30/06/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Definir execução ou revogação da Resolução Guandu nº 113/2015 – Paracambi	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Definir execução ou revogação da Resolução Guandu nº 94/2012 – Queimados	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Definir execução ou revogação da Resolução Guandu nº 95/2012 – Pirai	A iniciar	Articulação	NA	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Acompanhamento da execução das obras do Sanear Guandu licitadas pela AGEVAP	Em andamento	Execução	46.728.495,58	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Acompanhamento do SANEAR Guandu no Município de Miguel Pereira	Em andamento	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Acompanhamento do SANEAR Guandu no Município de Engenheiro Paulo de Frontin	Em andamento	Execução	13.116.402,26	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Realização de estudo para implementação da Fase II do Sanear Guandu - Rural	A iniciar	Execução	NA	01/07/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Acompanhamento do contrato da Gerenciadora	Em andamento	Execução	4.100.733,31	02/01/2023	31/12/2023
5 – Saneamento	5.3.1.5	Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano	Continuidade do contrato com colaborador temporário para apoio nas atividades da Agenda 5	Em andamento	Execução	62.212,95	02/01/2023	31/12/2023
6 – Indústria e Mineração	6.1.1.1	Estudo de caracterização do perfil de uso da água na indústria e apontamento de ações de melhoria da eficiência hídrica	Lançar edital Pro-Pesquisa para estudo de caracterização do perfil de uso da água na indústria e apontamento de ações de melhoria da eficiência hídrica	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
6 – Indústria e Mineração	6.1.2.1	Elaboração de estudo de caracterização da carga poluente no setor industrial da RH II e apontamento de ações para redução da carga poluidora	Lançar edital Pro-Pesquisa para estudo de caracterização da carga poluente no setor industrial da RH II e apontamento de ações para redução da carga poluidora	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
7 – Agropecuária	7.1.1.1	Estudo de identificação de áreas críticas geradoras de poluição difusa de origem agrícola e animal e apontamento de boas práticas de manejo	Lançar edital Pro-Pesquisa para estudo de identificação de áreas críticas geradoras de poluição difusa de origem agrícola e animal e apontamento de boas práticas de manejo	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
7 – Agropecuária	7.1.1.1	Estudo de identificação de áreas críticas geradoras de poluição difusa de origem agrícola e animal e apontamento de boas práticas de manejo	Elaboração de projetos de práticas conservacionistas de uso do solo em propriedades integrantes do Programa PAF	A iniciar	Execução	NA	01/07/2023	31/12/2023
7 – Agropecuária	7.2.1.1	Estudo de caracterização do perfil de uso da água na agropecuária e apontamento de ações de melhoria da eficiência hídrica	Lançar edital Pro-Pesquisa para estudo de caracterização do perfil de uso da água na agropecuária e apontamento de ações de melhoria da eficiência hídrica	A iniciar	Execução	300.000,00	02/01/2023	30/06/2023
7 – Agropecuária	7.2.2.1	Montagem do Programa de turismo agroecológico com vistas a conservação e proteção dos recursos hídricos, com a seleção, identificação e mobilização dos participantes	Após alinhamento em Câmara Técnica, definir escopo e forma de construção do Programa de Turismo agroecológico	A iniciar	Execução	NA	02/01/2023	31/12/2023

RESUMO

CG INEA 68/2023


RH II



Subprograma	Atividades		Total
	Articulação	Execução	
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	11	11	22
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	2	4	6
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	0	4	4
4 – Infraestrutura Verde	1	10	11
5 – Saneamento	3	7	10
6 – Indústria e Mineração	0	2	2
7 – Agropecuária	0	4	4
Total	17	42	59

Subprograma	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 – Gestão Integrada de Recursos Hídricos	15.042.038,56
2 – Recursos Hídricos – Balanço Quali-quantitativo	900.000,00
3 – Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	902.495,49
4 – Infraestrutura Verde	9.150.316,91
5 – Saneamento	64.007.844,10
6 – Indústria e Mineração	600.000,00
7 – Agropecuária	600.000,00
Custeio	4.000.000,00
Total	95.202.695,06

Comprometimento de recursos previsto (R\$)



PLANEJAMENTO DE REUNIÕES - 2023

CG INEA 68/2023

RH II



Instância	Mês												Total	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Plenária			1			1			1				1	4
CTEG				1		1		1		1		1		5
CTIL-G				1		1		1		1		1		5
CTSB					1		1		1		1		1	5
CECG	13	4												17
GAP	1	1			1					1				4
GACG		1	1											2
GTEA			1		1		1		1		1			5
GTIV				1		1		1		1		1		5
GTTSH					1		1		1		1			4
GTJ					1				1			1		3
Diretoria Colegiada			1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	15
Outras			3		1			1			1			6
TOTAL	14	12	6	7	6	4	5	6	6	6	5	6	3	80

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023 = 80