

2023

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO CG INEA 068/2022



Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande



COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA

Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações				
				Total	Desembolsado ¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedente	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real					
1	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(01) Diretoria Colegiada CBH Guandu	Ajuda de custo para membros, telefones institucionais da diretoria, diárias de membros para participação em eventos, passagens aéreas, anuidade ABRH, etc.	R\$ 821.146,00	R\$ 778.777,39	R\$ 42.368,61	94,84%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.
2	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aquisição de equipamentos, softwares e licenças	R\$ 216.192,22	R\$ 216.192,22	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aluguel, reforma e estruturação	R\$ 144.810,91	R\$ 74.805,47	R\$ 70.005,44	51,66%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aquisição de softwares e licenças	R\$ 9.155,10	R\$ 9.155,10	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	682 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	CT 014/2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aquisição de Licenças Office – 12 unidades e Licenciamento para o uso de software de análise e elaboração de orçamentos, consulta e atualização dos projetos em um sistema que consolida variadas planilhas.
5	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Veículo para equipe de projetos	R\$ 60.000,00	R\$ 8.030,36	R\$ 51.969,64	13,38%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Localiza Rent a Car	CT 042/2018	04/10/2018	04/10/2023	NA	NA	NA	-		
6	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Sede do Comitê Guandu	R\$ 1.513.351,87	R\$ -	R\$ 1.513.351,87	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	027/2012/AGEVAP	11/12/2012	11/03/2013	11/03/2013	-	-	-		
8	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	010/2013/AGEVAP	17/06/2013	17/09/2013	17/09/2013	-	-	-		
9	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Material Impresso para o Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Fórum da Sociedade Civil do CBH Guandu	R\$ 19.532,63	R\$ 19.532,63	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Capacitação em Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais	R\$ 1.826,00	R\$ 1.826,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Evento da Jornada Fluminense de Botânica	R\$ 7.103,60	R\$ 7.103,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo de Membro para Participação no 7º Fórum Mundial das Águas	R\$ 18.886,64	R\$ 18.886,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para participação no III Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro - ECOB - RJ	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Despesas com Assessoria de Comunicação para o III ECOB/RJ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XV Semana de Estudos Geológicos do Departamento de Geociências da UFRJ	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XXXV Semana Acadêmica de Biologia	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB	R\$ 58.506,53	R\$ 58.506,53	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Capacitação para Avaliação de Impactos Ambientais	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Novace Gestão Comercial	045/2015/AGEVAP	24/09/2015	14/12/2015	14/12/2015	-	-	-		
20	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Recuperação de Áreas Degradadas, Produção de Mudanças e Adequação Ambiental da Empresa Agrobiologia	R\$ 4.611,60	R\$ 4.611,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ações contínuas de capacitação	R\$ 13.027,10	R\$ 10.932,84	R\$ 2.094,26	83,92%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.
22	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajuda de Custo e Reembolso de Despesa para a participação de Membros em Eventos	R\$ 91.510,33	R\$ 91.510,33	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Passagens aéreas para membros do Comitê	R\$ 36.068,94	R\$ 36.068,94	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas para a realização do ECOB	R\$ 21.708,62	R\$ 21.708,62	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Serviço de Alimentação em Eventos	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajuda de Custo, Passagem Aérea e Reembolso de Despesa para a participação no 8º Fórum Mundial da Água	R\$ 35.706,52	R\$ 35.706,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações	
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Condição	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real		
27	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Inscrições e Capacitações	R\$ 7.253,82	R\$ 7.253,82	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
28	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas Diversas	R\$ 5.945,38	R\$ 5.945,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas com a IV Jornada de Geotecnologias - JGEOTEC	R\$ 3.870,50	R\$ 3.870,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
30	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo 31º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental (Curitiba/PR) de 18 a 20 de outubro de 2021.	R\$ 9.724,00	R\$ 9.724,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
31	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Curso de Auditor Interno	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
32	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Deslocamento	R\$ 948,90	R\$ 948,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
33	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Passagem aérea (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal - Portugal)	R\$ 65.543,60	R\$ 65.543,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Cerrado Viagens	203/2022	-	-	-	-	-	
34	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal, Visita Técnica à ADP e Conferência dos Oceanos- Portugal)	R\$ 72.288,75	R\$ 72.288,75	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
35	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio ECOB - Aquisição de ECOBAGS promocionais reutilizáveis para o ECOB 2022 - Vassouras	R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Carla da Silva Godinho	Ordem de Serviço	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	-	-	
36	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio (Resolução 199/2016). Transporte intermunicipal realizados em 26/11/2022 ref. ao Evento XV Reflorestamento realizado pelo Instituto Vale Verdejante	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Viação Sakutaris e Turismo S/A	Ordem de Serviço	26/11/2022	26/11/2022	26/11/2022	-	-	
37	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio ECOB 2022: Serviço de transporte para as visitas técnicas do X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - ECOB/RJ em Vassouras.	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Steinman Tour Transporte Rodoviário de Passageiros Ltda	CT 067/2022	30/11/2022	03/12/2022	03/12/2022	-	-	
38	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo ECOB 2022 (Foz do Iguaçu/PR)	R\$ 15.873,00	R\$ 15.873,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
39	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais. (ajudas de custo e deslocamento para capacitações e treinamentos - Resolução 134/2018)	R\$ 63.574,95	R\$ 61.933,42	R\$ 1.641,53	97,42%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.	
40	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(11) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos - CBH Guandu	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Perfil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
41	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 430.438,73	R\$ 430.438,73	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Perfil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
42	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Impressão do PERH Guandu e MOP	R\$ 27.405,00	R\$ 27.405,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
43	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 290.000,00	R\$ 213.568,27	R\$ 76.431,73	73,64%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	
44	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Banca para a Contratação de Temporários	R\$ 19.350,00	R\$ 19.350,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	ASSOC. EDUC. DOM BOSCO	05 003/2021	-	-	-	30/09/2021	-	-
45	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 274.487,54	R\$ -	R\$ 274.487,54	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 953.729,27	R\$ 953.729,27	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	-	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
47	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Sistema de Informação de Recursos Hídricos	R\$ 259.723,06	R\$ -	R\$ 259.723,06	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 464.490,93	R\$ 464.490,93	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	-	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
49	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Concepção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	R\$ 602.845,95	R\$ -	R\$ 602.845,95	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Prestação de serviços especializado para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	R\$ 964.920,70	R\$ 363.246,30	R\$ 601.674,40	37,65%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	CODEX/GT4W	012/2020/AGEVAP	26/03/2020	26/03/2024	N/A	-	-
51	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 281.686,57	R\$ 281.686,57	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	-	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
52	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Estudos para Implementação do Observatório da Bacia	R\$ 292.755,34	R\$ 292.755,34	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	ENVEV/FERMA	055/2020/AGEVAP	22/12/2020	30/10/2021	18/11/2022	-	O Contrato foi aditivado até 20/11/2022, devido a necessidades de prazo. Concluído dentro do prazo.	



Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações				
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Condição	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real					
53	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Implementação da nova Rede (observatório de bacia)	R\$ 4.797.583,63	R\$ -	R\$ 4.797.583,63	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recursos serão aplicados na estruturação das ações definidas no Estudo para Implementação do Observatório da Bacia. Necessário aguardar a finalização do estudo.
54	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(04) Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocós	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós I	R\$ 114.158,70	R\$ 114.158,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	017/2011/AGEVAP	23/09/2011	23/03/2013	23/03/2013	-	-	-	-	
55	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós II	R\$ 327.286,10	R\$ 327.286,10	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	054/2015/AGEVAP	10/11/2015	10/04/2017	10/04/2017	-	-	-	-	
56	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Ações a definir	R\$ 1.806.038,25	R\$ -	R\$ 1.806.038,25	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Desenvolvimento de site, manutenção e hospedagem de domínio	R\$ 60.688,35	R\$ 60.688,35	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão de materiais (boletins, revistas, folders, dentre outros)	R\$ 151.901,52	R\$ 135.016,27	R\$ 16.885,25	88,88%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Despesas com eventos (ECOB, ENCOB, ExpoASEAC, Rio Water Week, dentre outros)	R\$ 96.117,86	R\$ 96.117,86	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Assessoria de Comunicação	R\$ 752.540,92	R\$ 752.540,92	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Estagiários de Comunicação	R\$ 124.001,44	R\$ 124.001,44	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Aquisição de bens permanentes, acervo fotográfico, e demais despesas	R\$ 23.249,40	R\$ 23.249,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	R\$ 830.000,00	R\$ 825.758,22	R\$ 4.241,78	99,49%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Approach	029/2019/AGEVAP	20/08/2019	20/08/2021	18/12/2021	-	-	-	Elaboração do Plano de Comunicação	
64	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 766.208,85	R\$ 480.695,58	R\$ 285.513,27	62,74%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Bumerangue	005/2022/AGEVAP	01/02/2022	02/02/2024	-	-	-	Implementação do Plano de Comunicação e atividades de núcleo e assessoria de comunicação.		
65	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Revista Guandu	R\$ 12.330,76	R\$ 12.330,76	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Target Comunicação	32/2022/AGEVAP	19/10/2021	01/04/2022	01/04/2022	-	-	-	Processo sobrestado em 2020 devido a pandemia. Revista finalizada e lançada em abril de 2022, aniversário de 20 anos do Comitê.	
66	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Filmagem e transmissão de eventos do Colegiado e do Sistema	R\$ 33.835,20	R\$ 25.390,72	R\$ 8.444,48	75,04%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ramon Soares	48/2020/AGEVAP	29/10/2020	23/04/2023	23/04/2023	-	-	-	Processo sobrestado em 2020 devido a pandemia. Retomado em dezembro de 2021.	
67	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional	R\$ 58.870,00	R\$ 58.870,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Coan Industria Eirel	020/2022/AGEVAP	18/05/2022	18/11/2023	01/07/2023	-	-	-	A empresa venceu 4 de 22 itens do ATO CONVOCATÓRIO N° 03/2022. O objeto foi esgotado.	
68	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional (republicação dos itens desertos do ato anterior)	R\$ 53.473,00	R\$ 11.711,00	R\$ 41.762,00	21,90%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	concluído	Em andamento	-	-	Nininha (03.068.262/0001-57)	058/2022/AGEVAP	20/10/2022	19/04/2024	-	-	-	Ato Convocatório n° 08/2022. Reedição do ato 03/2022. Resultado publicado em 26/08/2022.		
69	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - Site Comitê Guandu	R\$ 6.833,16	R\$ 1.733,44	R\$ 5.099,72	25,37%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	SH Caetano	044/2022/AGEVAP	08/09/2023	09/09/2024	-	-	-	-		
70	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - Backdrop Comitê Guandu	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Filmarei	05 007/2023	NA	NA	01/05/2023	-	-	-	Entrega única	
71	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - à definir	R\$ 474.195,85	R\$ -	R\$ 474.195,85	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso para contratações necessárias referentes ao Plano de Comunicação	
72	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes de Minas d'Água II	R\$ 75.851,46	R\$ -	R\$ 75.851,46	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Empresa contratada para elaboração do Plano de Contingência e apresentação no CERHI	R\$ 1.003.039,98	R\$ 1.003.039,98	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	DRZ Geotecnologia	003/2013/AGEVAP	14/02/2013	14/02/2014	30/10/2014	-	-	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
74	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água Comitê Guandu	Plano de Contingência para abastecimento de água	R\$ 749.223,37	R\$ -	R\$ 749.223,37	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 26.178,31	R\$ 26.178,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Souza e Pereira Consultoria, Capacitação e Projetos	022/2012/AGEVAP	27/11/2012	27/11/2013	27/11/2013	-	-	-	Contrato cancelado.	
76	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 78.534,94	R\$ -	R\$ 78.534,94	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Ações a definir	R\$ 39.014,75	R\$ -	R\$ 39.014,75	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações	
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Condição	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real		
78	2. Recursos Hídricos Balanço Qual-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(18) Diagnóstico de fontes e minas de água da região das Bacias Hidrográficas do Rio Guandu – Minas d'Água II	Diagnóstico de fontes e minas de água da região abrangida pelas Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação – Minas d'Água II	R\$ 844.573,73	R\$ -	R\$ 844.573,73	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em revisão do formato do projeto.
79	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Projetos de Auxílio à Pesquisa Editais 001/2012, 002/2012, 004/2013, 002/2014, 009/2015, 002/2017 e 016/2019 (143 projetos)	R\$ 960.070,64	R\$ 842.045,85	R\$ 118.024,79	87,71%	Em andamento	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Projetos em fase de prestações de conta
80	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Ações a definir	R\$ 45.686,74	R\$ -	R\$ 45.686,74	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 77.806,32	R\$ 41.558,94	65,18%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	-
82	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Ações a definir	R\$ 2.896.307,01	R\$ -	R\$ 2.896.307,01	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 166de 20de dezembro de 2021.
83	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Combate à Poluição e Adaptação à Escassez Hídrica"	R\$ 148.802,00	R\$ 148.802,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ciclos Serviços Técnicos	021/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/08/2015	05/11/2015	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.
84	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu"	R\$ 99.791,72	R\$ 99.791,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fábrica de Projetos Sustentabilidade	022/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/06/2015	-	-	Contrato cancelado.
85	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu" (Valor reservado devido a ação judicial)	R\$ 49.123,54	R\$ -	R\$ 49.123,54	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Concurso de Desenho "Fantástico Mundo da Água"	R\$ 35.537,51	R\$ 35.537,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
87	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Edital de auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental	R\$ 115.618,11	R\$ 109.684,23	R\$ 5.933,88	94,87%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Auxílio à Pesquisa	R\$ 68.958,04	R\$ 68.958,04	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
89	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação e execução do Plano de Educação Ambiental da	R\$ 970.000,00	R\$ 338.865,77	R\$ 631.134,23	34,93%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Myr	094/2021/AGEVAP	30/03/2022	30/09/2023	-	-	-
90	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Capacitação em Indicadores Ambientais	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	FUNBEA	013/2021/AGEVAP	24/06/2021	12/08/2022	12/08/2022	-	-
91	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 328.375,23	R\$ 206.012,39	R\$ 122.362,84	62,74%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Bumerangue	135/2021/AGEVAP	01/02/2022	01/02/2024	-	-	-
92	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 78.051,32	R\$ 41.313,94	65,39%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	-
93	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Aquisição da premiação do Concurso Cultural e Ambiental Cine Guandu	R\$ 61.841,52	R\$ 61.841,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suprimix Suprimentos e Equipamentos de Informática Ltda	N/A	N/A	N/A	28/11/2022	-	-
94	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Aquisição de Troféus e medalhas para o Concurso Cultural e Ambiental Cine Guandu	R\$ 919,70	R\$ 919,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	T.P. de O. PINHEIRO	-	-	-	07/11/2022	-	-
95	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Aquisição de Placas de Identificação para o projeto Amigos do Guandu	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	KAIZER FOTOGRAVAÇÃO LTDA	-	-	-	09/02/2023	-	-
96	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 2.020.978,54	R\$ -	R\$ 2.020.978,54	0,00%	Em andamento	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Novo PAF (resolução 160/2021)	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (contrato)	R\$ 2.038.696,64	R\$ 1.930.914,87	R\$ 107.781,77	94,71%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	004/2021/AGEVAP	11/05/2012	11/05/2013	31/01/2019	-	-
99	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (convênio)	R\$ 1.293.170,79	R\$ 1.164.021,55	R\$ 129.149,24	90,01%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	3.001.001.2019	01/02/2019	01/02/2021	01/02/2022	-	-
100	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Executora PAF Rio Claro	R\$ 1.074.712,68	R\$ 1.074.712,68	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Água e Solo	024/2019/AGEVAP	24/06/2019	05/10/2021	05/10/2021	-	-
101	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Serviços de Elaboração de TDR para Coordenação de Atividades Relacionadas ao PSA	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	SEP Consultoria	023/2013/AGEVAP	26/08/2013	14/12/2013	14/12/2013	-	-
102	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Assessoria Técnica das Ações do PAF Rio Claro	R\$ 379.423,11	R\$ 379.423,11	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	013/2014/AGEVAP	17/09/2014	16/10/2015	16/10/2015	-	-



Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações		
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real			
103	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Alimentação dos Eventos PAF Rio Claro	R\$ 209,64	R\$ 209,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
104	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Plantio de Árvores	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
105	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Mendes	R\$ 337.500,00	R\$ -	R\$ 337.500,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	3.003.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-	Os convênios foram finalizados para melhor arranjo e viabilização dos pagamentos de PSA ao participantes.	
106	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Engenheiro Paulo de Frontin	R\$ 337.500,00	R\$ 41.450,05	R\$ 296.049,95	12,28%	Concluído	65%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	3.002.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-	Os convênios foram finalizados para melhor arranjo e viabilização dos pagamentos de PSA ao participantes.	
107	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Vassouras	R\$ 337.500,00	R\$ 19.758,76	R\$ 317.741,24	5,85%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	3.004.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-	Os convênios foram finalizados para melhor arranjo e viabilização dos pagamentos de PSA ao participantes.	
108	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Aquisição de imagens de satélite para elaboração de Plano Diretor Florestal	R\$ 513.000,00	R\$ 513.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	VISIONA TECNOLOGIA	029/2021	26/08/2021	25/10/2021	25/10/2021	-	-	
109	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Elaboração de Plano Diretor Florestal dos municípios da RH II	R\$ 2.426.889,00	R\$ 1.832.301,27	R\$ 594.587,73	75,50%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	STCP ENGENHARIA	027/2021	16/08/2021	13/01/2024	-	-	-	
110	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Contratação de temporários	R\$ 268.227,82	R\$ 145.575,38	R\$ 122.652,44	54,27%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	-	
111	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	A definir	R\$ 7.239.481,32	R\$ -	R\$ 7.239.481,32	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PRO-PSA Guandu - PAF Sacra Família - Executora	R\$ 344.424,05	R\$ 242.034,47	R\$ 102.389,58	70,27%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Crescente Fértil	028/2018	19/06/2018	19/06/2021	18/06/2023	-	-	
113	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(21) Projeto de Água e Floresta	PRO-PSA Guandu - PAF Sacra Família - Executora	R\$ 2.743.174,63	R\$ 2.743.174,63	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Crescente Fértil	028/2018	19/06/2018	19/06/2021	18/06/2023	-	-	
115	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Empresa Contratada para elaboração do Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios	R\$ 379.705,00	R\$ 379.705,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	013/2012/AGEVAP	13/07/2012	13/07/2013	11/04/2014	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
116	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 100.550,00	R\$ 100.550,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
117	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 146.993,96	R\$ 146.993,96	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
118	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 118.400,00	R\$ 118.400,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Jobe Liv Indústria e Comércio	043/2020/AGEVAP	20/10/2020	20/02/2021	20/02/2021	-	-	
119	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 39.725,00	R\$ 39.725,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sea & Náutica Ltda	CT 013/2022	29/03/2022	27/06/2022	27/06/2022	-	Materiais adquiridos e doados no dia 27/05/2022	
120	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 28.339,85	R\$ 28.339,85	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sigline Distr. Imp. Ed. Seg. Eir. eli	CT 010/2022	18/03/2022	16/06/2022	16/06/2022	-	-	
121	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 254.988,00	R\$ 254.988,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Maxlatina Com. Atac. e Imp. Ltda	CT 023/2022	31/05/2022	30/11/2022	07/07/2022	-	-	
122	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Ações a definir	R\$ 1.026.253,01	R\$ -	R\$ 1.026.253,01	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(12) Ação de Continuidade do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	R\$ 528.026,72	R\$ 528.026,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Consórcio Prof III/ TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	14/02/2021	-	-	
124	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Primeira Etapa	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Primeira Etapa	R\$ 226.833,38	R\$ 226.833,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	002/2014/AGEVAP	11/06/2014	26/04/2015	26/04/2015	-	-	
125	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	R\$ 1.053.831,65	R\$ 1.053.831,65	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Consórcio Prof III/ TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	14/02/2021	-	-	
126	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim	Ações a definir	R\$ 919.334,97	R\$ -	R\$ 919.334,97	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso reservado para utilização no 2º ano do SANEAR Guandu.
127	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Rendimento oriundo da devolução do recurso de Piraí (Protarar)	R\$ 264.026,12	R\$ -	R\$ 264.026,12	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Gerenciadora/Fiscalizadora do SANEAR Guandu	R\$ 5.780.992,35	R\$ 2.735.179,18	R\$ 3.045.813,17	47,31%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Guandu	12/2022/AGEVAP	20/04/2022	20/04/2024	-	-	1ª TA ao contrato 12/2022/AGEVAP	



Item	PAP PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações	
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Condição	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real		
129	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Projeto Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto dos aglomerados populacionais da Bacía do Rio Santana - Miguel Pereira	R\$ 8.131.907,51	R\$ 8.131.907,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Caixa Econômica Federal	CT CEF Nº 0557139/2021/AGEVAP/CAIXA	-	-	23/12/2021	Projeto contratado via município, através da Caixa. Recurso repassado.
130	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Implantação de Soluções de Egotamento Periurbano e Rural Sanear (Eshengenro Paulo de Frontin)	R\$ 14.887.856,00	R\$ -	R\$ 14.887.856,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em negociação com o município sobre o formato de execução.
131	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Projeto Sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto tipo Lodo ativado por aeração prolongada - ETE Pedreira - Queimados. Projeto Sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto tipo Lodo ativado por aeração prolongada - ETE Pedreira - Queimados Adequação e ampliação de ETEs em Paracambi	R\$ 9.457.189,88	R\$ -	R\$ 9.457.189,88	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Os recursos referentes às resoluções 94/2012, 95/2012 e 113/2015 foram aprovados no GT FUNDRIH em 26/11/2020 e solicitados formalmente em 01/12/2020 e assim, foram repassados à AGEVAP. Porém, com a concessão dos serviços de esgotamento, as resoluções ficaram inexecutáveis por serem em localidades concedidas. O Colegiado já está tramitando a revogação e a aprovação do recurso em ações aprovadas pelo Plano de Bacías, MOP e PAP, dentro da mesma linha.
132	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Resolução COMITÊ GUANDU-RI nº 162, de 03 de agosto de 2021 (Infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do Programa Sanear Guandu)	R\$ 10.599.309,18	R\$ 10.599.309,18	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Carta nº 168/2022/DI-AGEVAP	-	-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU-RI nº 162, de 03 de agosto de 2021 (infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do Programa Sanear Guandu)
133	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano	R\$ 58.247.674,29	R\$ 21.815.412,24	R\$ 36.432.262,05	37,45%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	Consórcio Novo Guandu Consórcio Sanear Rural	041 e 042/2021/AGEVAP	07/12/2021	19/08/2023	-	-
134	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Contratação de temporários	R\$ 155.233,91	R\$ 99.633,43	R\$ 55.600,48	64,18%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 07/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
135	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Contrato Caixa - Contrato de repasse 557139-52.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	CT 046/2018	-	-	-	-	
136	5. Saneamento 5.3. Egotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Egotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	R\$ 581.371,06	R\$ 0,00	R\$ 581.371,06	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-
137		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Stand, materiais e participação do Comitê na Rio Water Week	R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.
138		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio RH BPS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS
139		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções Ltda - Prestação de serviços de coffee break para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacía do Rio Paraíba do Sul - CT 017/2023	R\$ 10.519,29	R\$ 17.000,00	R\$ (6.480,71)	161,61%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS
140	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	R\$ 26.761.870,98	R\$ 1.388.805,17	R\$ 25.373.065,81	5,19%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recursos financeiro do Comitê Guandu, para o 13º Ano do Contrato de Gestão INEA nº 03/2010 (Exercício de 2022)

Comitê	Valores				Status Geral				
	Saldo Total	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Reserva Judicial	Cancelado
Guandu	R\$ 121.479.606,07	R\$ 69.650.803,28	R\$ 47.336.728,42	R\$ 47.328.450,78	92	25	18	2	0

