

RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº. 063/2023 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

"Dispõe, sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2024"

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), criado pelo Decreto Estadual nº. 41.720, de 03 de março de 2009, cuja redação foi alterada pelo Decreto Estadual nº 45.584, de 25 de fevereiro de 2016, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e **considerando**:

- A Resolução CBH-BPSI nº 41, de 05 de abril de 2021, que aprova o Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;
- O Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (PBH BPSI) para o período de 2022-2036 e seu respectivo Manual Operativo para o período de 2022-2026;
- A Resolução CBH-BPSI nº 057/2022 de 27 de junho de 2023, que dispõe sobre a revisão do Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2024 a 2026 dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;
- O Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, celebrado entre a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, que dispõe em sua Cláusula segunda sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD e define que:

“(…)

VI – as PAADs devem ser elaboradas em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da ENTIDADE DELEGATÁRIA em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos disponíveis, assim como o atendimento aos indicadores do Contrato de Gestão;

VII – as PAADs serão executadas anualmente observando o cronograma de desembolso por fonte e os recursos disponíveis para a ENTIDADE DELEGATÁRIA;

VIII – as PAADs definirão também o limite de reuniões anuais a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA dentro das ações de apoio aos COMITÊS;

IX – a proposta de PAAD deverá ser apresentada pela ENTIDADE DELEGATÁRIA e aprovada pelos COMITÊS até a última plenária do ano anterior à sua vigência;

X – as revisões e alterações da PAAD serão comunicadas formalmente aos COMITÊS, acompanhadas das justificativas necessárias”.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana referente ao ano de 2024, nos termos apresentados no Anexo I.

Art 2º. A Entidade Delegatária fica autorizada a executar todas as ações e suas respectivas atividades previstas na PAAD de 2024.

Art. 3º. A Entidade Delegatária não poderá executar atividades não previstas na PAAD de 2024.


Parágrafo único: A execução de atividades não previstas na PAAD de 2024 deverá ser precedida de alteração do referido instrumento de planejamento.

Art. 4º. Será permitido o desembolso de até 40% a mais do valor estabelecido para cada atividade na PAAD, desde que devidamente justificado e havendo recurso previsto para a ação no Plano de Aplicação Plurianual – PAP.

Parágrafo único: A justificativa mencionada no caput deverá ser apresentada em carta pela Entidade Delegatária e autorizada por carta pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2023.



Zenilson do Amaral Coutinho
Diretor Presidente do CBH-BPSI



COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA | BAIXO
PARAIBA DO SUL
E ITABAPOANA

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

2024

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

CG INEA 069/2022

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Participar das reuniões e propor encaminhamento	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Executar os encaminhamentos	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.2	Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da transposição do rio Macabu (RH- IX e RH-Macaé)	Realizar uma oficina para discussão da transposição do rio Macabu (PROPOSTA: Seminário on-line)	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	julho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Não iniciada	Custeio	267.436,48	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Não iniciada	Execução	27.763,28	N/A	N/A
2 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Simpósio do CBH BPSI (com transmissão no youtube)	Não iniciada	Execução	0,00	setembro-24	outubro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas	Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Não iniciada	Custeio	650.804,95	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Apresentar os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Receber os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Fazer uma análise e compilar os resultados do estudo	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Participar dos eventos de treinamento e capacitação	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Receber o certificado de realização da capacitação	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG	Não iniciada	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluyente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os órgãos gestores	Não iniciada	Articulação	0,00	agosto-24	setembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX	Realizar uma reunião com os órgãos gestores	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	julho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX	Elaborar e enviar ofício para formalização da solicitação de dados, após a reunião	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-24	agosto-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	agosto-24	setembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX	Realizar a divulgação de dados e informações sobre outorga	Não iniciada	Articulação	0,00	setembro-24	outubro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor	Não iniciada	Articulação	0,00	outubro-24	novembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Analisar e validar a Resolução	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Publicar a Resolução	Não iniciada	Articulação	0,00	dezembro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Acompanhar a contratação do estudo	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Discutir a proposta inicial de Enquadramento com base nos estudos técnicos	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução do PIRH-PS	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Realizar reuniões para o acompanhamento das ações	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH	Não iniciada	Articulação	0,00	abril-24	abril-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Não iniciada	Articulação	0,00	abril-24	abril-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.4	Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana	Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento da porção Itabapoana da RH-IX	Não iniciada	Execução	499.739,11	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA	Não iniciada	Execução	143.446,30	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	Elaborar termo de referência e contratar uma nova empresa para a manutenção e aperfeiçoamento	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.3.1.1	Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso.	Alinhar e definir aspectos mais relevantes sobre áreas de restrição ou UEGs para subsidiar o termo de referência	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Receber os resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	janeiro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Promover a divulgação dos resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos	Não iniciada	Articulação	0,00	fevereiro-24	abril-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Estabelecer estratégias de articulação para captação de recursos para a implementação das ações previstas no estudo	Não iniciada	Articulação	0,00	abril-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Realizar o acompanhamento da implementação do PGR	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Divulgar os resultados obtidos	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.2.1	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Não iniciada	Execução	26.465,27	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.2.1	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	São João da Barra (a depender do retorno do município)	Não iniciada	Execução	120.000,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1.1.3	Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	Discutir o escopo do estudo a ser contratado (ação realizada em interface com ação 5.1.1.1)	Não iniciada	Articulação	0,00	março-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1.1.3	Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	Propor diretrizes para especificações do TR	Não iniciada	Articulação	0,00	março-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1.1.3	Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	Elaborar o termo de referência	Não iniciada	Execução	0,00	março-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1.1.3	Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	Contratar a empresa para elaboração do estudo	Não iniciada	Execução	138.816,42	março-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1.1.3	Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	Acompanhar a elaboração do estudo	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	abril-24	abril-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	maio-24	maio-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações	Não iniciada	Articulação	0,00	agosto-24	agosto-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.2	Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê	Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê (Sala de Monitoramento)	Não iniciada	Articulação	27.763,28	janeiro-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX.	Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX.	Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX.	Participar das discussões acerca da rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Executar as ações previstas no plano de trabalho	Não iniciada	Execução	88.222,32	janeiro-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Contratação de execução de projeto executivo - Automatização de leitura de cotas	Não iniciada	Execução	800.000,00	janeiro-24	maio-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Medição de vazão e elaboração de curvas-chave (interface com ação 5.1.1.1)	Não iniciada	Execução	59.608,56	janeiro-24	março-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Aquisição de drone	Não iniciada	Execução	70.000,00	janeiro-24	maio-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Reforma da sala	Não iniciada	Execução	150.000,00	janeiro-24	agosto-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Itaperuna (CIDENNF)	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Assinar Contrato de Transferência para contratação direta - SES Varre-sai	Não iniciada	Execução	400.000,00	janeiro-24	junho-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Varre-sai	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Laje do Muriaé	Não iniciada	Execução	118.461,95	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - Gerenciadora	Não iniciada	Execução	224.685,89	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Discutir sobre estratégia para continuidade das ações em esgotamento sanitário urbano/rural	Não iniciada	Articulação	337.980,54	janeiro-24	junho-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Discutir sobre estratégia para continuidade das ações em esgotamento sanitário urbano/rural	Não iniciada	Articulação	158.936,43	janeiro-24	junho-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Deliberar a destinação de contrapartida (contrapartida Porciúncula)	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	junho-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro	Não iniciada	Execução	1.537.044,94	dezembro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.1	Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo	Apoiar a identificação e formalização de parcerias para implantação dos projetos de conservação e reabilitação	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Não iniciada	Execução	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PROGRAMAÇÃO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Publicar - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	março-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Não iniciada	Execução	0,00	março-24	junho-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Assinar Contratos de Transferência com municípios selecionados - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Não iniciada	Execução	0,00	junho-24	outubro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Transferir recursos - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Não iniciada	Execução	249.069,52	outubro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar execução do projeto - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Não iniciada	Execução	0,00	dezembro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar as ações estruturais (interface com Mananciais)	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Participar das ações estruturais (interface com Mananciais)	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Organizar evento para apresentação dos trabalhos auxiliados pelo Edital de Auxílio à Pesquisa	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	junho-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Assinar Convênio PROPESQUISA RH-IX (interface com a ação 2.3.2.2)	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	junho-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 30/11/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Convênio PROPESQUISA RH-IX	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Alinhar e executar ação conjunta com Faperj para lançamento de chamadas para bolsa e custeio de pesquisas (interface com a linha 2.1.1.3)	Não iniciada	Execução	55.526,57	janeiro-24	junho-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar ação conjunta com Faperj para lançamento de chamadas para bolsa e custeio de pesquisas (interface com a linha 2.1.1.3)	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.1	Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	Realizar as revisões do Plano de Comunicação	Não iniciada	Execução	0,00	setembro-24	novembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.1	Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH	Não iniciada	Execução	0,00	novembro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação	Não iniciada	Execução	114.274,79	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data:

30/11/2023



Instância	Mês										
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Plenárias Ordinárias			1	1		1		1		1	
Diretório	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CTC					1		1		1		1
GT Acompanhamento do Plano	1						1				
GT Nascentes e Áreas de Recarga					1		1		1		1
GT Manejo de Comportas	1		1		1				1	1	1
GT Lagoas Costeiras		1									
GT Sociedade Civil			1		1	1		1	1	1	1
GT Macabu			1				1			1	
GT Itabapoana		1			1			1		1	
GT Saneamento Rural	1			1		1					
GACG		1									
GT OGA				1		1		1			
Outras	1		1		1		1		1		1
Total	5	4	6	4	7	5	6	5	6	6	6

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2024:

Legenda

CTC - Câmara Técnica Consultiva

GT Plano - Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Bacia

GT Nascentes - Grupo de Trabalho Nascentes

GT Comportas - Grupo de Trabalho de Manejo de Comportas

GT Lagoas Costeiras - Grupo de Trabalho Barra de Lagoas Costeiras

GT Sociedade Civil - Grupo de Trabalho da Sociedade Civil

GT Macabu - Grupo de Trabalho da Transposição do Rio Macabu

GT Itabapoana - Grupo de Trabalho da Complementação do Plano de Bacia - porção Itabapoana

Org. Simpósio - Reuniões da organização do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão

GT OGA - Grupo de Trabalho Observatório da Governança das Águas

	Total
Dez	
1	6
1	12
	4
	2
	4
	6
	1
	7
	3
	4
1	4
	1
1	4
	6
4	64

70

RESUMO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 25/09/2023



Agenda	Atividades			Total
	Articulação	Execução	Custeio	
1 - Gestão de Recursos Hídricos	35	5	10	50
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	11	7	0	18
3 - Saneamento Urbano e Rural	2	7	0	9
4 - Infraestrutura verde	1	8	0	9
5 - Produção de conhecimento	2	3	0	5
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6	8	0	14
Total	57	38	10	105

Agenda	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.735.655,38
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	1.334.410,58
3 - Saneamento Urbano e Rural	2.777.109,75
4 - Infraestrutura verde	249.069,52
5 - Produção de conhecimento	55.526,57
6 - Comunicação e Educação Ambiental	610.296,94
Total	6.762.068,74

Comprometimento por agenda (R\$)

