

Esclarecimento sobre os anexos

As informações e documentos apresentados nos anexos a seguir foram elaborados com a finalidade exclusiva de atender à solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, no âmbito do Relatório de Execução.

Ressalta-se que os referidos anexos contêm dados de natureza sensível e/ou informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Dessa forma, em observância aos princípios da finalidade, necessidade e segurança, solicita-se que tais informações sejam utilizadas apenas para fins de análise pela instância competente, não sendo recomendada sua divulgação, reprodução ou publicação, total ou parcial, em quaisquer meios.



2025

RELATÓRIO DE PROGRESSO
CG INEA 068/2022



Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande



COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA



RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025
Ações desenvolvidas pelo Comitê Baía da Ilha Grande



Data base: dez/2025

Main data table with columns: Item, CBH, PAA, FAAD, Relatório de Progresso, Valores, Status Geral, Status Detalhado, Descrição dos Projetos, Observações. Contains 18 rows of project details.

Summary table with columns: Comitê, Valores (Desembolsado, Comprometido, Desembolso a ser definido), Status (Concluído, Em andamento, Não iniciado, Em elaboração), % execução das agendas (1-6).



Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 28/01/2026 13:04:34
A autenticidade deste documento 00039.000283/2026-08 pode ser verificada no site https://agevap.ihon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: C1CCB81D.



RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu



Data base: dez/2025

Item	CBH	PAP			PAAD		Relatório de Progresso		Valores				Status Geral		Status Detalhado				Descrição dos Projetos				Observações			
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestre referencial	A desembolsar	Status	% projeto (físico)	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Resolução	Vigência original	Vigência atualizada	Data de início	Data de Término	Município	Sub-bacia / Corpo hídrico		Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades
Número sequencial	sigla	1. NomeAg	2.2. NomeProg	2.2.3. NomeSubprog	2.2.3.4. NomeAção	Atividades que englobam a ação	2.2.3.4.5. NomeProj	R\$	Somatório dos valores desembolsados até o semestre anterior	Valor desembolsado no semestre de referência	+Vital (Valei_Antes_Valei_ref)	Não iniciado / Em elaboração / Em contratação / Em execução / Em andamento / Concluído	Indicar o avanço da execução do projeto	-	-	-	Em meses. Informar o vigência aprovada inicialmente.	Em meses. Informar a quantidade de meses atualizada.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA Atual, considerando os meses atualizados	Indicar município	Indicar nome da corpo hídrico que o projeto atua diretamente ou o área da sub-bacia hidrográfica que está sendo beneficiada	localidade, bairro ou coordenadas (Latitude e Longitude)	Aproximado, estimado ou informado com base em levantamentos diretos	Detalhar acontecimentos pertinentes ocorridos antes ou durante a execução do projeto (dificuldades, tratativas, provisões etc.)	Detalhar distribuição e mudanças (Valor X do projeto A menos para agenda Y). Textos com demais observações pertinentes (remanejamentos, interrupções na execução etc.).
1	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.2. Fomento a realização e participação nos reuniões do Comitê Guandu - R e participação dos membros do comitê em eventos externos.	Ajudas de custo e deslocamento de membros para reuniões e eventos do Colegiado e externos.	Ajudas de custo e deslocamento	R\$ 450.000,00	R\$ 22.909,07	R\$ 90.745,97	R\$ 336.344,96	Em andamento	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos previstos anualmente no fomento de discussões e deliberações da Gestão/Colegiado, em reuniões e eventos presenciais organizados/presenciados pelo Colegiado ou por outros entes do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e ações no Brasil e no exterior.	
2	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.2. Fomento a realização e participação nos reuniões do Comitê Guandu - R e participação dos membros do comitê em eventos externos.	Dedicamento aéreo de membros para reuniões e eventos do Colegiado e externos.	Dedicamento aéreo	R\$ 172.340,84	R\$ 22.176,86	R\$ 66.650,85	R\$ 83.513,13	Em andamento	90%	Bilacorp Viagens e Turismo	CT 06/2023		12 meses	24 meses	4/25/21	4/23/21	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos previstos anualmente no fomento de discussões e deliberações da Gestão/Colegiado, em reuniões e eventos presenciais organizados/presenciados pelo Colegiado ou por outros entes do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e ações no Brasil e no exterior.	
3	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.2. Fomento a realização e participação nos reuniões do Comitê Guandu - R e participação dos membros do comitê em eventos externos.	Serviço de Alimentação para os membros do Colegiado em eventos realizados pelo CBI	Serviço de Alimentação para os membros do Colegiado em eventos realizados pelo CBI	R\$ 32.800,00	R\$ 32.800,00	R\$ -	R\$ -	Finalizado	100%	Triago Rulin da Silva Campos	CT 04/2024		13 meses		16/12/2024	16/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Serviço de alimentação para reuniões e eventos presenciais do Colegiado.	
4	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.2. Fomento a realização e participação nos reuniões do Comitê Guandu - R e participação dos membros do comitê em eventos externos.	Serviço de Alimentação para os membros do Colegiado em eventos realizados pelo CBI	Serviço de Alimentação para os membros do Colegiado em eventos realizados pelo CBI	R\$ 25.600,00	R\$ -	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	Em andamento	50%	Triago Rulin da Silva Campos	CT 09/2025		13 meses		10/07/2025	10/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Serviço de alimentação para reuniões e eventos presenciais do Colegiado.	
5	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - R e implantação do PEH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Domínio do site do CBI Guandu	R\$ 19.282,72	R\$ 12.421,57	R\$ 2.721,15	R\$ 4.140,00	Em andamento	80%	SIN Gestora Serviços de Informática	CT 04/2022		12 meses	36 meses	08/09/2022	08/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	Site do CBI Guandu	Contínuo
6	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - R e implantação do PEH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Plataforma para videoconferência	R\$ 2.430,72	R\$ 1.417,92	R\$ 1.022,80	R\$ -	Finalizado	100%	LR da Morça Marketing e Publicidade	CT 04/7/2024		13 meses		23/10/2024	23/11/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Google Meet com função de gravação, transcrição e categorização dos participantes.	
7	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - R e implantação do PEH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Contratação de empresa para a implementação de estrutura de identificação e comunicação visual na UOE	R\$ 2.585,33	R\$ -	R\$ 2.585,33	R\$ -	Finalizado	100%	Ateliar Multiserviços	OS 030/2025		3 meses		30/07/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - R e implantação do PEH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Prestação de serviço de stand para a participação do PCB no 36º ENCOB	R\$ 65.371,79	R\$ -	R\$ 65.371,79	R\$ -	Finalizado	100%	Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento - ASSMAE	CT 04/2025		02 meses		02/09/2025	02/11/2025	N/A	Todos	Todos	Todos		
9	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Ampliação da estrutura da Entidade Delegatária para atendimento ao Comitê Guandu - R e implantação do PEH-Guandu atualizado e aperfeiçoado	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Atividade Socio Institucional - Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH	R\$ 2.893,00	R\$ 2.893,00	R\$ -	R\$ -	Finalizado	100%	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos		
10	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.2.3. Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Serviço de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva	Aquisição de licença de uso de software de análise e validação de orçamento de obras (SICOB) e PLUGIN BIM - Revit	R\$ 7.449,50	R\$ 5.959,60	R\$ 1.489,90	R\$ -	Finalizado	100%	682 Soluções em Tecnologia da Informação UOA MA	CT 01/4/2021		12 meses	48 meses	25/06/2021	30/05/2026	N/A	Todos	Todos	Todos		
11	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.5. Integração do gerenciamento com o PEH-Guandu	1.1.5.1. Levantamento da situação atual do gerenciamento com o RH, identificação de interfaces com o PEH-Guandu e recomendação de ações integradas de gerenciamento	Levantamento da situação atual do gerenciamento com o RH, identificação de interfaces com o PEH-Guandu e recomendação de ações integradas de gerenciamento	Será executada via fomento de pesquisas	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Recursos deliberados pela PAAD. Trâmites com a FAPER	
12	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu - R e Agência de Bacia	1.1.5. Integração do gerenciamento com o PEH-Guandu	1.1.5.2. Estudo da ocorrência de intrusão salina no RH	Estudo da ocorrência de intrusão salina no RH	Será executada via fomento de pesquisas	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Recursos deliberados pela PAAD. Trâmites com a FAPER	
13	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.1. Outorga	1.2.1.1. [aj] - Refinanciamento, consistência e melhoria das informações de cadastro de usuários, cobrantes	Refinanciamento, consistência e melhoria das informações de cadastro de usuários cobrantes	Será executada via fomento de pesquisas	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Recursos deliberados pela PAAD. Trâmites com a FAPER	
14	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.1. Outorga	1.2.1.2 [B] - Estudo e discussão para definição de novos critérios para concessão de outorga	Estudo e discussão para definição de novos critérios para concessão de outorga	Será executada via fomento de pesquisas	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Recursos deliberados pela PAAD. Trâmites com a FAPER	
15	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.2. Cobrança	1.2.2.2. Estudo e discussão para definição de novos critérios de cobrança	Estudo e discussão para definição de novos critérios de cobrança	Será executada via fomento de pesquisas	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Recursos deliberados pela PAAD. Trâmites com a FAPER	
16	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.3. Equipamento	1.2.3.1. Oficinas de discussão e aprovação de uma proposta de Equipamento no Comitê Guandu	Contratação de consultoria técnica para a elaboração de propostas.	Equipamento R II	R\$ 839.633,24	R\$ -	R\$ 839.633,24	R\$ -	Não iniciado	10%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos	Elaboração de TR e Orçamento.	
17	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.5. Sistema de Informações sobre recursos hídricos	1.2.5.2. Manutenção e desenvolvimento de rotinas de segurança e de atualização das informações	Plataforma de informações governamentais da Região Hidrográfica I	Siga Guandu (Novo contrato)	R\$ 855.953,00	R\$ 445.930,54	R\$ 194.199,42	R\$ 215.843,04	Em andamento	90%	K2FS Sistemas e Projetos	CT 04/2/2024		24 meses		05/06/2024	05/06/2026	RH I	N/A	N/A	N/A	Plataforma SIGA Guandu (nova)	
18	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.2.5. Sistema de Informações sobre recursos hídricos	1.2.5.3. Manutenção e desenvolvimento de rotinas de segurança e de atualização das informações	Acordo de Cooperação Brasil/França	Site Gestaguis	R\$ 3.290,08	R\$ 2.668,28	R\$ 417,78	R\$ 209,02	Em andamento	90%	João Geraldo da Silva Almeida	CT 009/2024		25 meses		14/01/2024	14/02/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	Plataforma com informações integradas sobre o gerenciamento de recursos hídricos, fruto de um acordo internacional entre a Agência das Bacias RCL, Agência e Agência de Água Loire-Bretagne, da França.	
19	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.2. Instrumentos de Gestão	1.3.1. Observatório da Bacia	1.3.1.1. Implantação da rede de monitoramento quantitativa complementar	Aquisição e implementação das estações quantitativas do projeto Observatório da Bacia.	Observatório da Bacia	R\$ 16.086.868,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.086.868,20	Em andamento	10%	INEA	ACT 11/2024 Carta Geopisa 35/2024		60 meses		27/08/2024	27/08/2029	N/A	Todos	Todos	9 milhões de pessoas	Projeto Observatório da Bacia.	O INEA submete o plano do OI INEA/DRSQC Nº 70 a contratação para AGEVAP. Recursos liberados em dezembro de 2025.



20	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1.2. Implementar as ações previstas no Plano de Comunicação	Acesso de imprensa, iras, publicações (revista, boletim, redes sociais) e ações de mobilização	Implementação das Ações do Plano de Comunicação	R\$	2.135.612,08	R\$	1.725.698,57	R\$	275.174,10	R\$	134.739,41	Em andamento	91%	Bumaranque Produções e Eventos	CT 005/2022	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	24 meses	24 meses	01/02/2022	01/02/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	Além do núcleo de comunicação a empresa é responsável por vários projetos de agenda de comunicação e conscientização ambiental: Anexo de Guandu, Córrego Guandu, Foz de Guandu, Não Inje no Rio no Rio, e as publicações revista Guandu e Anuário do Guandu, entre outras. O grande desafio é conscientizar e mobilizar os membros e toda a sociedade.			
21	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1.2. Implementar as ações previstas no Plano de Comunicação	Material Institucional (Brochês), impressões, etc.	Material Institucional	R\$	26.830,00	R\$	26.830,00	R\$	-	R\$	-	Finalizado	100%	Coan Indústria Gráfica	CT 014/2024	Plano de Comunicação do CIBH Guandu	18 meses		14/03/2024	14/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Impressão de revista, folders e outros materiais institucionais.			
22	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1.2. Implementar as ações previstas no Plano de Comunicação	Backdrop de Led para o Workshop de Qualificação e Avaliação do Comitê Guandu - RJ	Backdrop de Led	R\$	7.200,00	R\$	7.200,00	R\$	-	R\$	-	Finalizado	100%	Tecmas Soluções para Eventos	CT 033/2024	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	9 meses		12/09/2024	12/09/2025	N/A	N/A	N/A	Backdrop de Led para eventos do CIBH.				
23	Guandu	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.4. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1.4.1.2. Acompanhamento de contratos vinculados à implementação do plano de comunicação do Comitê Guandu	Aquisição de material de comunicação, mobilização e conscientização ambiental.	Material gráfico para comunicação, mobilização e conscientização ambiental	R\$	70.375,00	R\$	14.465,00	R\$	34.340,00	R\$	21.670,00	Em andamento	70%	Gráfica Iguaçu	CT 037/2024	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	12 meses	06 meses	12/11/2024	12/01/2026	N/A	N/A	N/A	Confecção e impressão de material gráfico e institucional voltado à comunicação, mobilização e conscientização ambiental				
24	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.1. Proteção e melhoria da qualidade da água da Lagoa Guandu	2.1.1.1. Elaboração do Termo de Referência para o estudo de Proteção e melhoria da qualidade da água da Lagoa Guandu	Elaboração de Termo de Referência para o estudo de Proteção e melhoria da qualidade da água da Lagoa Guandu	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
25	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.1. Proteção e melhoria da qualidade da água da Lagoa Guandu	2.1.1.2. Levantamentos batimétricos, hidrográficos e de qualidade de água	Levantamentos batimétricos, hidrográficos e de qualidade de água	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
26	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.2. Aumento da Reservação e captação de pequeno porte	2.1.2.1. Estudo hidrológico específico nas áreas de captação com balanço hídrico compreensivo (Diagnóstico do PHH Guandu) e estudo de alternativas de localização de pequenos barramentos (inventário) onde for confirmado o balanço hídrico crítico	Estudo hidrológico específico nas áreas de captação com balanço hídrico compreensivo (Diagnóstico do PHH Guandu) e estudo de alternativas de localização de pequenos barramentos (inventário) onde for confirmado o balanço hídrico crítico	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
27	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2.1.3.2 (a) - Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH e bacia vizinha, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica.	Atualização do Plano de Contingência.	Atualização do Plano de Contingência.	R\$	771.565,36	R\$	-	R\$	116.483,13	R\$	655.082,23	Em andamento	15%	Profil Engenharia	CT 021/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI nº 171, de 22 de setembro de 2022, que dispõe sobre a atualização do Plano de Contingência para a região hidrográfica R - Guandu. Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	18 meses		04/06/2025	04/01/2027	Todos	Todos	9 milhões de pessoas					
28	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2.1.3.2 (b) - Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH e bacia vizinha, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica.	Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH e bacia vizinha, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica.	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
29	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2.1.3.3. Realização de estudo abrangente de alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Realização do estudo abrangente de alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
30	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.1. Recursos Hídricos - Balanço quilométrico	2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e rios de água	2.2.1.1 (a) - Diagnóstico detalhado das fontes e rios de água e estudos com relação a alternativas de proteção e prioridades de atuação	Diagnóstico detalhado das fontes e rios de água e estudos com relação a alternativas de proteção e prioridades de atuação	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
31	Guandu	2. Balanço quilométrico	2.2. Substâncias	2.2.2. Interferência dos aquíferos com as águas superficiais rasas e a sua interação	2.2.2.1 (a) - Estudo hidrogeológico detalhado com vistas a compreensão da inter-relação do Aquífero Subsuperficial e águas superficiais	Estudo hidrogeológico detalhado com vistas a compreensão da inter-relação do Aquífero Subsuperficial e águas superficiais	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
32	Guandu	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.1. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.1.1. Produção de conhecimento científico, pesquisa e extensão	3.1.1.1 - Cuidar projetos de produção de conhecimento, pesquisa e extensão, com temas associados a recursos hídricos na RH	Cuidar projetos de produção de conhecimento, pesquisa e extensão, com temas associados a recursos hídricos na RH	Será executada via fomento de pesquisas	R\$	6.600.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.600.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER					
33	Guandu	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.2. Educação	3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	3.2.1.1 (B) - Elaboração de um Plano de Educação Ambiental para o período de gestão do PHH Guandu com a previsão de ações voltadas aos recursos hídricos, subdividido por semestres	Contratação do Plano de Educação Ambiental de RH (PEA Guandu)	Plano de educação ambiental RH e RI, com temas em recursos hídricos e mudança climática	R\$	149.706,38	R\$	-	R\$	-	R\$	149.706,38	Em andamento	10%	EME Engenharia	CT 083/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	11 meses		24/11/2025	24/10/2026	Todos	Todos	Todos	Recurso deliberado pela PAAD. Trâmites com a FAPER				
34	Guandu	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.2. Educação	3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	3.2.1.2 - Operacionalização das ações do Plano de Educação Ambiental e execução ou manutenção de ações de educação ambiental existentes ou a serem criadas em parceria com o Comitê Guandu - RJ	Operacionalização das ações do Plano de Educação Ambiental e execução ou manutenção de ações de educação ambiental existentes ou a serem criadas em parceria com o Comitê Guandu - RJ	Fomento à Educação ambiental	R\$	3.000.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.000.000,00	Em elaboração	20%	FAPER	Processo nº SEI: 26003/017095/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Aguardando PEA Guandu.					
35	Guandu	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental	3.2. Educação	3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	3.2.1.2 - Operacionalização das ações do Plano de Educação Ambiental e execução ou manutenção de ações de educação ambiental existentes ou a serem criadas em parceria com o Comitê Guandu - RJ	Transferência das premiações do Concurso Cultural Cine Guandu aos estudantes vencedores.	Impostos de doação de bens	R\$	966,73	R\$	-	R\$	966,73	R\$	-	Finalizado	100%	N/A	N/A	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todos	Todos	Todos				
36	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.1. Unidades de conservação	4.1.1.2 (B) - Apoiar a elaboração, a media e implementação de Planos de Manejo das Unidades de Conservação, incluindo por aquelas definidas como prioritárias na ação 4.1.1.2	Contratar instituição para elaboração dos Planos de Manejo da APA Gerência Mendanha, do Parque Estadual do Mendanha e da RPPN Riocho Progresso	Contratar instituição para elaboração dos Planos de Manejo da APA Gerência Mendanha, do Parque Estadual do Mendanha e da RPPN Riocho Progresso	R\$	817.780,42	R\$	-	R\$	-	R\$	817.780,42	Em andamento	10%			Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.												
37	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.1. Unidades de conservação	4.1.1.2 (C) - Apoiar a elaboração, a media e implementação de Planos de Manejo das Unidades de Conservação, incluindo por aquelas definidas como prioritárias na ação 4.1.1.2	Contratar instituição para elaboração de estudos técnicos para a criação de unidades de conservação da natureza no condor ecológico Tiquia e Rocara	Contratar instituição para elaboração de estudos técnicos para a criação de unidades de conservação da natureza no condor ecológico Tiquia e Rocara	R\$	790.917,42	R\$	-	R\$	-	R\$	790.917,42	Em andamento	10%			Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.												Em contratação
38	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas prioritárias para os recursos hídricos	4.1.2.4 (a) - Implantação de Projetos PSA - Pagamento por Serviços Ambientais	Gerenciadora do Programa Produtores de Água e Floresta	Gerenciadora do PAF	R\$	3.761.186,79	R\$	861.811,31	R\$	845.802,96	R\$	2.053.572,52	Em andamento	50%	Água e Solo Estudos e Projetos	CT 054/2024	Resolução COMITÊ GUANDU Nº540, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre a criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - Produtores de Água e Floresta.	12 meses	12 meses	22/11/2024	22/11/2026	N/A	N/A	N/A	Gerenciamentos e acompanhamento do Programa Produtores de Água e Floresta.				
39	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas prioritárias para os recursos hídricos	4.1.2.4 (a) - Implantação de Projetos PSA - Pagamento por Serviços Ambientais	Execução de ações de restauração ecológica em propriedades do PAF Rio Claro	PAF Rio Claro	R\$	2.711.528,35	R\$	1.270.337,10	R\$	274.610,11	R\$	1.166.581,14	Em andamento	50%	Ecoville Agroambiental	CT 027/2023	Resolução COMITÊ GUANDU Nº540, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre a criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - Produtores de Água e Floresta.	40 meses		10/01/2023	28/05/2027	N/A	N/A	N/A	Execução de restauração florestal nas propriedades participantes do PAF (Inflorêna Água e Carbono, desenvolvido em parceria com a Petrobras Socioambiental.				
40	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas prioritárias para os recursos hídricos	4.1.2.4 (a) - Implantação de Projetos do tipo PSA	Recursos para o PSA do Programa Produtores de Água e Floresta	PAF (PSA)	R\$	2.810.625,82	R\$	-	R\$	920.026,03	R\$	1.890.599,79	Em andamento	30%		Edital 001/2025/AGEVAP	Resolução COMITÊ GUANDU Nº540, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre a criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - Produtores de Água e Floresta. Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	24 meses										Pagamento de PSA referente às 125 propriedades selecionadas no Edital de Chamamento do PAF em 2025, para os serviços de recuperação, conservação e manejo produtivo.	
41	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas prioritárias para os recursos hídricos	4.1.2.4 (b) - Implantação de ações institucionais, estruturais e de articulação previstas no Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios Florestais	Aquisição de EPS e insumos para combate a incêndios florestais, que serão doados às Brigadas da RH	Equipes de EPS e insumos para combate a incêndios florestais.	R\$	1.957.252,94	R\$	-	R\$	-	R\$	1.957.252,94	Em andamento	80%	Helber Comércio e Representações; SOS Sul Registe; Resende Ferramentas Materiais de Construção; H3 Empreendimentos e Associações; Edmundo Moraes Comércio e Confecções	Preço nº 09/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Entrega única									Aguardando entrega		
42	Guandu	4. Infraestrutura Verde	4.1. Restauração e Conservação	4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas prioritárias para os recursos hídricos	4.1.3.1 - Implantação das ações institucionais, estruturais e de articulação previstas no Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios Florestais	Aquisição de EPS e insumos para combate a incêndios florestais, que serão doados às Brigadas da RH	Equipes de EPS e insumos para combate a incêndios florestais.	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000.000,00	Em andamento	80%	SOS Sul Registe	Preço nº 09/2025	Resolução COMITÊ GUANDU RI no 193 de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desempenho (PAAD) para o ano de 2025.	Entrega única									Aguardando entrega		



