



Programação Anual de Atividades e Desembolso PAAD

Baía da Ilha Grande (RH - I)

2023



**Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande**

Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) - 2023

CG INEA 68/2023

RH I



							CONTROLE	
Subprograma	Ação	Ação definida no PBH	Atividades da ação - Detalhada	Eixo de atuação	Comprometimento de recursos previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão	
1.1 Infraestrutura de abastecimento	1.1.1	Plano de Redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água	Realizar um seminário do setor usuários de recursos hídricos da BIG para conhecimento de novas tecnologias para prevenção de perdas no sistema de abastecimento no 2º semestre de 2023	Articulação	NA	01/07/2023	31/12/2023	
1.1 Infraestrutura de abastecimento	1.1.1	Plano de Redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água	Convocar as concessionárias, a cada dois anos, para apresentação da execução dos planos de redução de perdas e macromedição	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023	
2.1 Sistemas de esgotamento	2.1.1	Ampliação da coleta e do tratamento	Realizar reuniões técnicas anuais entre a diretoria do CBH BIG e o Grupo de acompanhamento do plano de Recursos Hídricos da BIG (GAP BIG) para acompanhar a execução do PMSB	Articulação	NA	01/07/2023	31/12/2023	
2.1 Sistemas de esgotamento	2.1.1	Ampliação da coleta e do tratamento	Assinar instrumento contratual para transferência de recursos para prefeitura de Angra dos Reis para implantação de rede coletora, instalação de Biodigestores e lançador submarino em Japariz no 1º semestre de 2023	Execução	760.675,03	02/01/2023	30/06/2023	
2.1 Sistemas de esgotamento	2.1.1	Ampliação da coleta e do tratamento	Assinar instrumento contratual para transferência de recursos para prefeitura de Paraty para ampliação da capacidade de tratamento e criação de infraestrutura de educação ambiental na ETE de Praia Grande no 1º semestre de 2023	Execução	694.731,88	02/01/2023	30/06/2023	
2.2 Soluções alternativas	2.2.1	Incentivo as iniciativas baseadas em soluções alternativas para o saneamento rural	Realizar reunião técnica no 1º semestre de 2023 para acompanhar a execução do convênio entre FIOTEC e Agevap	Execução	NA	02/01/2023	30/06/2023	
6.2 Articulação com planos diretores municipais e gestão territorial	6.2.1	Revisão dos Planos Diretores Municipais	Realizar uma oficina de planejamento para sistematização das ações do PRH que deverão ser contempladas na revisão do Plano Diretor da BIG no 1º semestre de 2023	Articulação	NA	02/01/2023	30/06/2023	
6.2 Articulação com planos diretores municipais e gestão territorial	6.2.1	Revisão dos Planos Diretores Municipais	Realizar reunião do CBH para apreciação do resultado da oficina de planejamento sobre o plano de bacia e sua relação com os planos diretores dos municípios no 2º semestre de 2023	Articulação	NA	01/07/2023	31/12/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.2	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Divulgar o manual do membro para os titulares e suplentes do comitê; atividade contínua a partir do 2º semestre de 2023	Articulação	NA	01/07/2023	31/12/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.2	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Elaborar um vídeo didático sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e o papel do Comitê no 2º semestre de 2023	Execução	15.000,00	01/07/2023	31/12/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.2	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Viabilizar a participação de membros do CBH em no mínimo um evento nacional e um evento regional por ano e apoiar a realização de eventos relacionados a Recursos Hídricos na região hidrográfica	Execução	200.000,00	02/01/2023	31/12/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.2	Fomento e estrutura da secretaria executiva	Contratação de Gerenciadora para ampliação da estrutura da AGEVAP para atendimento ao Comitê BIG	Execução	250.000,00	02/01/2023	30/06/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.2	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Contratação de Coffee Break para eventos e reuniões do CBH BIG	Execução	25.000,00	02/01/2023	30/06/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.3	Comunicação e mobilização do CBH-BIG	Contratar a revisão do plano de comunicação do CBH BIG no 2º segundo semestre 2023	Execução	116.479,40	01/07/2023	31/12/2023	
8.1 Educação e comunicação	8.1.5	Conscientização ambiental	Contratação de Curso de Pilotagem e Operação de Drones	Execução	25.000,00	02/01/2023	30/06/2023	
9.1 Outorga	9.1.1	Consolidação do cadastro de usuários	Realizar uma reunião anual entre o CBH BIG e setor responsável por cadastro do Inea	Articulação	NA	03/07/2023	29/12/2023	
9.1 Outorga	9.1.3	Planejamento para eventos de seca	Realizar reuniões anuais com o Inea para planejamento nos eventos de seca	Articulação	NA	03/07/2023	29/12/2023	
9.4 Sistema de informações	9.4.2	Integração do Sistema de Informações da BIG com outros SIs	Promover a integração dos bancos de dados disponibilizados pelo INEA, ANA e prefeituras no 1º semestre de 2023	Execução	NA	02/01/2023	30/06/2023	
9.4 Sistema de informações	9.4.2	Integração do Sistema de Informações da BIG com outros SIs	Acompanhar atualização e operacionalização do SIG continuamente	Execução	40.000,00	02/01/2023	29/12/2023	
0.0 Custeio	0.0.0	Custeio da Entidade Delegatária	Custeio da Entidade Delegatária	Custeio	392.055,00	02/01/2023	29/12/2023	

RESUMO

CG INEA 68/2023


RH I



Subprograma	Atividades		Total
	Articulação	Execução	
1.1 Infraestrutura de abastecimento	2	0	2
2.1 Sistemas de esgotamento	1	2	3
2.2 Soluções alternativas	0	1	1
6.2 Articulação com planos diretores municipais e gestão territorial	2	0	2
8.1 Educação e comunicação	1	6	7
9.1 Outorga	2	0	2
9.4 Sistema de informações	0	2	2
0.0 Custeio	-	-	-
Total	8	11	19

Subprograma	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1.1 Infraestrutura de abastecimento	0,00
2.1 Sistemas de esgotamento	1.455.406,91
2.2 Soluções alternativas	0,00
6.2 Articulação com planos diretores municipais e gestão territorial	0,00
8.1 Educação e comunicação	631.479,40
9.1 Outorga	0,00
9.4 Sistema de informações	40.000,00
0.0 Custeio	392.055,00
Total	2.518.941,31

Comprometimento de recursos previsto (R\$)



PLANEJAMENTO DE REUNIÕES - 2023

CG INEA 68/2023

RH I



Instância	Mês											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Plenária												
Diretoria Colegiada												
GAP												
GACG												
Outros												

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023 = 20