

2023

RELATÓRIO DE PROGRESSO
CG INEA 069/2022



PAZ 2023-2026			Comitê com Acompanhamento da Realização		Atividade		Manifestação		Recursos Previstos		Valores				Data Gêl		Data Deliberação		Contorno				Observações												
Agência	Subagência	Programa	Ação	Projeto	Foto	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em reais	Total de Recurso	Desembolso até 2021	Desembolso em 2022	Desembolso em 2022	Total Desembolsado	A considerado	% Desembolso	Status	%	A até iniciado	Execução de obra de Construção	Transferência para Pagamento de obra	Acompanhamento atual	Execução de obra de Construção	Transferência para Pagamento de obra de Construção	Até Concluído	Execução	Concluído	Empresa / Contrato	MP Contrato / Contrato	Data de Autuação	Data de Término Previsto	Data de Término Atual	Data de Término Ideal	Observações		
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	3.000,00	RS	-	RS	3.000,00	3.000,00	RS	-	RS	3.000,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
2	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.470,00	RS	-	RS	1.470,00	1.470,00	RS	-	RS	1.470,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
3	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.470,00	RS	-	RS	1.470,00	1.470,00	RS	-	RS	1.470,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
4	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	46.476,11	RS	-	RS	46.476,11	46.476,11	RS	-	RS	46.476,11	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
5	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.950,00	RS	-	RS	1.950,00	1.950,00	RS	-	RS	1.950,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
6	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	421.385,13	RS	-	RS	421.385,13	32.268,76	RS	68.771,37	RS	421.385,13	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
7	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	3.420,00	RS	-	RS	3.420,00	3.420,00	RS	-	RS	3.420,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
8	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	84.568,36	RS	-	RS	84.568,36	84.568,36	RS	-	RS	84.568,36	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
9	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	27.486,98	RS	-	RS	27.486,98	27.486,98	RS	-	RS	27.486,98	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
10	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	8.910,91	RS	-	RS	8.910,91	3.026,01	RS	8.910,91	RS	8.910,91	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
11	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	15.653,33	RS	-	RS	15.653,33	15.653,33	RS	-	RS	15.653,33	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
12	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	42.250,33	RS	-	RS	42.250,33	42.250,33	RS	-	RS	42.250,33	8,24%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
13	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	36.144,00	RS	-	RS	36.144,00	36.144,00	RS	-	RS	36.144,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
14	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	6.662,49	RS	-	RS	6.662,49	6.662,49	RS	-	RS	6.662,49	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
15	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	100.000,00	RS	-	RS	100.000,00	100.000,00	RS	-	RS	100.000,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
16	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	5.300,00	RS	-	RS	5.300,00	5.300,00	RS	-	RS	5.300,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
17	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	39.300,00	RS	-	RS	39.300,00	39.300,00	RS	-	RS	39.300,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
18	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	4.026,62	RS	-	RS	4.026,62	4.026,62	RS	-	RS	4.026,62	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
19	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	55,67	RS	-	RS	55,67	55,67	RS	-	RS	55,67	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
20	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	13.986,99	RS	-	RS	13.986,99	13.986,99	RS	-	RS	13.986,99	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
21	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	21.170,00	RS	-	RS	21.170,00	21.170,00	RS	-	RS	21.170,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
22	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	5.100,00	RS	-	RS	5.100,00	5.100,00	RS	-	RS	5.100,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
23	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	62.150,00	RS	-	RS	62.150,00	62.150,00	RS	-	RS	62.150,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
24	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	13.200,00	RS	-	RS	13.200,00	13.200,00	RS	-	RS	13.200,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
25	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	2.007,00	RS	-	RS	2.007,00	2.007,00	RS	-	RS	2.007,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
26	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.786,40	RS	-	RS	1.786,40	1.786,40	RS	-	RS	1.786,40	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
27	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	24.673,93	RS	-	RS	24.673,93	24.673,93	RS	-	RS	24.673,93	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
28	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	19.181,18	RS	-	RS	19.181,18	19.181,18	RS	-	RS	19.181,18	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	5.000,00	RS	-	RS	5.000,00	5.000,00	RS	-	RS	5.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
30	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	103.863,32	RS	-	RS	103.863,32	103.863,32	RS	-	RS	103.863,32	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	3.780,00	RS	-	RS	3.780,00	3.780,00	RS	-	RS	3.780,00	26,44%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
32	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento, Fomento e Manutenção das Ações do Comitê	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	1.12.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, viagens, etc.)	4.250,00	RS	-	RS	4.250,00	4.250,00	RS	-	RS	4.250,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
33	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fomento Institucional	1.12 Aproveitamento,																																

[illegible]

PAP 2020-2026				Comitê com Acompanhamento de Processo		Atividade		Município Ator/Parceiro		Recursos Financeiros		Valores				Índices		Status Detalhado		Cronograma				Observações								
Agência	Subagência	Programa	Ação	Fonte	Localidade	Total até 2023	Total 2023 em diante	Total da Operação	Desembolso até 2023	Desembolso em 2023	Desembolso em 2023	Total Desembolsado	A Desembolsar	% Desembolso	Status	%	A ser Iniciado	Revisão de Edital de Convocação	Transferência para Publicação do Edital	AcompANHAMENTO Edital	Distribuição de TI	Transferência para o Arquivo do Arquivo	Atos Concorrentes		Emissão	Credenciado	Empreite/Contrato	Nº Contrato/Contrato	Data de Anulação	Data de Término Prazo	Data de Término Atual	Data de Término Base
76	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Serviços de Engenharia e Arquitetura	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 2.882,25	R\$ -	R\$ 2.882,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.882,25	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-	
77	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Serviços de Engenharia e Arquitetura	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
78	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Engenharia e Planejamento	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 28.553,11	R\$ -	R\$ 28.553,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.553,11	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
79	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Engenharia e Planejamento	Aguas e semov. definidas	R\$ 227.445,15	R\$ -	R\$ 227.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.445,15	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Montevidentense do Rio/ Celta Patateira	R\$ 10.200,00	R\$ -	R\$ 10.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
81	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Agrupação do Monteparaíso do Rio/ Alameda	R\$ 120.550,00	R\$ -	R\$ 120.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.550,00	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
82	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Atuação de todos os comitês técnicos e acompanhamento de pareceres proferidos nos Comitês, Petições/Reclamações	R\$ 24.500,00	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-
83	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 81.672,60	R\$ -	R\$ 81.672,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.672,60	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
84	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Atual	R\$ 3.625,00	R\$ -	R\$ 3.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.625,00	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-
85	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Terevintópolis	R\$ 36.308,86	R\$ -	R\$ 36.308,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.308,86	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
86	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informação e Monitoramento	Montevidentense do Rio/ Aterro Sanitário	R\$ 137.038,79	R\$ -	R\$ 137.038,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.038,79	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
87	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Auditoria e Pesquisa para Estabelecimento de Bacia	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
88	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Aguas e semov. definidas	R\$ 27.053,21	R\$ -	R\$ 27.053,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.053,21	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Aguas e semov. definidas	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Serviço de Informação Geográfica, Banco de Dados, CEN e Banco e Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 83.890,00	R\$ -	R\$ 83.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.890,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
91	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Serviço de Informação Geográfica, Banco de Dados, CEN e Banco e Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
92	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
93	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Serviço de Informação Geográfica, Banco de Dados, CEN e Banco e Apoio a Paralisação com Indicações de Fim, Prazos e Extensão	Montevidentense do Rio/Expansão	R\$ 26.450,59	R\$ -	R\$ 26.450,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.450,59	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
94	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Trabalho de Reforço/conservação, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacia	Aguas e semov. definidas	R\$ 565.205,45	R\$ -	R\$ 565.205,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565.205,45	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Trabalho de Reforço/conservação, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacia	Aguas e semov. definidas	R\$ 298.927,96	R\$ -	R\$ 298.927,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.927,96	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	2 Recursos Hídricos Qual-Quantidade	2.3.2 Melhoria, Reforço/conservação e Manutenção das Bacias de Recuperação de Águas Superficiais	2.3.2.1 Emissão estudos de análise de situação atual com vistas ao melhoramento da bacia de recuperação de águas superficiais	205 Trabalho de Reforço/conservação, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacia	Aguas e semov. definidas	R\$ 110.055,84	R\$ -	R\$ 110.055,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.055,84	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	80 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	N/A	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Canto e Travessa São José	R\$ 40.206,47	R\$ -	R\$ 40.206,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.206,47	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	04/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-	
99	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Projeto SEI Alameda Carlos e Paralela do Rio	R\$ 38.945,53	R\$ -	R\$ 38.945,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.945,53	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-	
100	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Projeto SEI Taboão da Boa Vista e Homenagem ao Lado	R\$ 525.524,24	R\$ -	R\$ 525.524,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.524,24	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-	
101	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Sapucaia	R\$ 404.170,00	R\$ -	R\$ 404.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404.170,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
102	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Assessoria Técnica e Administrativa (Projeto SEI)	R\$ 265.143,66	R\$ -	R\$ 265.143,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.143,66	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
103	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	SEI/Parque Saneamento Rural	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Em andamento	10%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
104	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	N/A	R\$ 856.548,85	R\$ -	R\$ 856.548,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 856.548,85	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	205 Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	N/A	R\$ 635.523,98	R\$ -	R\$ 635.523,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635.523,98	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	80 Projeto SEI Sumbador e Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	Projeto SEI Sumbador	R\$ 328.589,43	R\$ -	R\$ 328.589,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.589,43	R\$ 0,00	0,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	09/03/2023	09/06/2026	09/06/2026	-
107	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Emissão e execução estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	80 Projeto SEI Sumbador e Apoio aos Municípios com Projeto Demonstrativo e Ampliação do Equip. de Esgotamento para a rede de coleta	N/A	R\$ 25.738,99	R\$ -	R\$ 25.738,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.738,99	R\$ 0,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	3 Saneamento Urbano e Rural	3.1																														

MAP 2022-2026				Comitê com Acompanhamento do Recurso	Atividade	Município Atendido	Recursos Financeiros		Valores						Status Geral		Status Detalhado						Controle						Observações											
Item	Agência	Subsequência	Programa				Ação	Fonte	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em R\$	Total de Recursos	Desembolsado até 2021	Desembolsado até 2022	Desembolsado até 2023	Total Desembolsado	A desdobrar	% Desembolsa	Status	%	A ser iniciado	Elaboração do Edital de Convocação	Transferência para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TI	Transferência para Publicação de Atas Convocatórias	Atos Convocatórios	Execução		Concluído	Empresa/ Concluído	NP Concluído/ Concluído	Data de Assinatura							
																																	Data de Término Previsão	Data de Término Atual	Data de Término Real					
139	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de resíduos sólidos	201 Oficine de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social e Educação Ambiental	Oficine de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social e Educação Ambiental	N/A	Conta D	Debrantina AGEVAP	R\$ 14.633,38	R\$ -	R\$ 14.633,38	R\$ 14.633,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.633,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	201 Mobilização Social e Educação Ambiental	Ações a serem definidas	N/A	OUTE	Debrantina AGEVAP	R\$ 11.314,14	R\$ -	R\$ 11.314,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.314,14	R\$ -	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Affluentes da Região Metropolitana do Rio Paraíba do Sul	Plano de Bacia - Comitê Piauízinho	N/A	Compensação Financeira	Debrantina AGEVAP	R\$ 82.803,78	R\$ -	R\$ 82.803,78	R\$ 82.803,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.803,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ph&B Engenharia Ambiental	009/2016/AGEVAP	09/01/2018	10/07/2020	10/07/2021	10/07/2021	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos de Bacia Federal e bacias estaduais				
142	-	-	-	-	Integração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Affluentes da Região Metropolitana do Rio Paraíba do Sul	Ações a serem definidas	N/A	Compensação Financeira	Debrantina AGEVAP	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.332,72	R\$ -	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Observações

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP e atrelados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2023.

2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 066/2020, o Comitê Guardiã e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIAP) assumem como intervenientes deste contrato, apenas para cumprimento do repasse de verbas de transferência das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transferência, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIAP.

3. Item 141 e 142 - Resolução CERN nº 142/2021 aprova a aplicação de recursos de compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul. Comitê Médio Paraíba do Sul, Piauízinho, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Indaiana. Valores apresentados representam somente o Comitê Piauízinho.

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desembolsado	Comprometido	Desembolsado a Ser Pagar	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspenso
Piauízinho	R\$ 3.146.975,80	R\$ 4.492.796,71	R\$ 6.947.225,97	67	50	25	0




PAO 2023-2025				Condição com Acompanhamento do Trabalho	Atividade	Município Atingido	Recursos Previstos		Valores				Data Sól		Data Definitiva							Cronograma					Observações								
Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Faixa	Localização	Total em 2023	Voto 2023 em debate	Total Alçado	Desembolso até 2022	Desembolso em 2023	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolsar	Status	%	A ser iniciado	Execução de Edital	Transferência para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Execução de TR	Transferência para Publicação do Atos Comarciais	Atos Comarciais	Execução		Concluído	Empresa/ Condutor	Nº Contrato/ Contrato	Data de Assinatura	Data de Término Prazos	Data de Término Atual	Data de Término Real	
1	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 22.825,32	R\$ -	R\$ 22.825,32	R\$ 252.247,4	R\$ 8.893,00	R\$ 9.296,00	R\$ 143.527,79	R\$ 78.457,13	64,76%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
2	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 7.818,85	R\$ -	R\$ 7.818,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.818,85	R\$ 7.818,85	100%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
3	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
4	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
5	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
6	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 9.386,96	R\$ -	R\$ 9.386,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.386,96	R\$ 9.386,96	100%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
7	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 3.730,00	R\$ -	R\$ 3.730,00	R\$ -	R\$ 3.730,00	R\$ -	R\$ 3.730,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
8	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 16,76%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
9	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00%	Suspensa	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
10	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 21.994,46	R\$ 5.194,46	R\$ 10.005,14	R\$ 24,02%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
11	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	100,00%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
12	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
13	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	04	Execução de Projetos	R\$ 248.093,94	R\$ -	R\$ 248.093,94	R\$ -	R\$ 51.657,28	R\$ 52.644,00	R\$ 14.800,77	R\$ 145,9977	41,74%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
14	Gênero de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	112 Apropriações, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	112.1 Cultura e atividades do Comitê (diária, reuniões, viagens, qualificação, cursos, capacitação, etc.)	05	Execução de Projetos	R\$ 19.700,00	R\$ -	R\$ 19.700,00	R\$ 218.861,97	R\$ 77.240,32	R\$ -	R\$ 19.700,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
15	Recursos Hídricos Qual-Quantitativo	2.3 Manutenção Qual-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Qual-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.1.1 Promover a integração dos dados de monitoramento qual-quantitativo de água da Bacia	05	Agência de Cultura e Recreio	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	100,00%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
16	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 9.190,49	R\$ -	R\$ 9.190,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.190,49	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
17	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 241.906,96	R\$ -	R\$ 241.906,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.906,96	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
18	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 30.657,68	R\$ -	R\$ 30.657,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.657,68	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
19	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 240.202,31	R\$ -	R\$ 240.202,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.202,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
20	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 184.215,60	R\$ -	R\$ 184.215,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.215,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
21	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 218.930,00	R\$ -	R\$ 218.930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.930,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
22	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 86.221,91	R\$ 94.766,96	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
23	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
24	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 32.876,21	R\$ -	R\$ 32.876,21	R\$ -	R\$ 32.876,21	R\$ 268.018,9	R\$ 16,46%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
25	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 79.036,96	R\$ -	R\$ 79.036,96	R\$ -	R\$ 84.766,96	R\$ 84.766,96	R\$ 79.036,96	R\$ 10,76%	Em andamento	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
26	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 2.708.046,40	R\$ -	R\$ 2.708.046,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.708.046,40	R\$ 0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
27	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 80.047,70	R\$ -	R\$ 80.047,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.047,70	R\$ 0,00%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
28	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 32.876,21	R\$ -	R\$ 32.876,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.876,21	R\$ 0,00%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
29	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 1.786.246,76	R\$ -	R\$ 1.786.246,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.786.246,76	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
30	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 1.002.966,76	R\$ -	R\$ 1.002.966,76	R\$ 746.000,00	R\$ 263.966,76	R\$ -	R\$ 1.002.966,76	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
31	Saneamento Urbano e Rural	3.1 Equipamentos Sanitários	3.1.1 Aquisição e Aquecimento dos Sistemas de Esgoto Saneamento	3.1.1.1 Fornecer e instalar unidades, projetos básicos e execução de sistema de esgoto sanitário (SEI)	05	Agência de Saneamento	R\$ 57.831,24	R\$ -	R\$ 57.831,24	R\$ -	R\$ 57.831,24	R\$ -	R\$ 57.831,24	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
32	Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.1.1 Execução de Projeto Diagnóstico e Intervenção	05	Programa de Mobilidade Participativa	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Estação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
33	Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.1.1 Execução de Projeto Diagnóstico e Intervenção	04	Programa de Mobilidade Participativa	R\$																												

Observations

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP em 31/12/2023.

Comitê	Valores			Status Geral				
	Desembolsado	Comprometido	Desembo e Ser	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Cancelado	Suspensão
828	R\$ 5.572.636,54	R\$ 1.109.020,11	R\$ 4.596.245,21	23	19	12	2	1



[illegible]

PAV 2023-2024				Comitê com Acompanhamento do Processo	Atividade	Município Atendido	Recursos Financeiros		Valores				Status Geral		Status Detalhado										Controle						Observações					
Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Fonte	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em aberto	Total Alocado	Determinado em 2021	Determinado em 2022	Determinado em 2023	Total Determinado	A desembolsar	% desembolsar	Status	%	A ser iniciado	Elaboração da Bula de Convocação	Realização para Publicação da Bula	Acompanhamento atual	Elaboração do TR	Realização para Publicação do Atto Convocatório	Atto Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condição	1º Termo/ Condição		Data de Anulação	Data do Termo Parado	Data do Termo Atual	Data do Termo Real	
78	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Ativar e desenvolver contatando: Realizar a execução de projetos de saneamento básico em áreas de interesse prioritário do COMOP Baixo Paraíba do Sul.		Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 400.893,05	R\$ -	R\$ 400.893,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.893,05	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
79	3. Saneamento Urbano e Rural	3.3. Drenagem Urbana	3.3.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 Realizar estudos sobre drenagem urbana e instalação de sistemas de drenagem		Diagnóstico de canal e comportas da Baía da Campina	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 14.252,12	R\$ -	R\$ 14.252,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.252,12	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
80	4. Infraestrutura Verde	4.2. Intervenção nas Parques	4.2.1 Realização e conservação de áreas verdes	4.2.1.1 Executar projetos com vista a recuperação ambiental urbana a partir do diagnóstico realizado		Oficina de Água	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 107.515,24	R\$ -	R\$ 107.515,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.515,24	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Esseval	02/03/2015	05/06/2015	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	-		
81	4. Infraestrutura Verde	4.2. Intervenção nas Parques	4.2.1 Realização e conservação de áreas verdes	4.2.1.1 Executar projetos com vista a recuperação ambiental urbana a partir do diagnóstico realizado		Programa Manutenção CENAP/ Capacitação na microbacia do baixo do Pato	Campo dos Goytanes	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 46.922,84	R\$ -	R\$ 46.922,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.922,84	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Grupo Planejamento Ambiental	03/03/2015	18/03/2015	12/05/2015	12/05/2015	-	-	
82	4. Infraestrutura Verde	4.2. Intervenção nas Parques	4.2.1 Realização e conservação de áreas verdes	4.2.1.1 Executar projetos com vista a recuperação ambiental urbana a partir do diagnóstico realizado		Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 45.583,92	R\$ -	R\$ 45.583,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.583,92	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
83	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Impressão de material gráfico (para outdoors)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 6.306,00	R\$ -	R\$ 6.306,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.306,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
84	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Impressão de material gráfico (2020)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 12.760,00	R\$ -	R\$ 12.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.760,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Gráfica Express	09/03/2020	25/05/2020	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	-	
85	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Ação de Intervenção e Integração	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 6.206,10	R\$ -	R\$ 6.206,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.206,10	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
86	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Impressão do Atlas BR-08	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 33.900,00	R\$ -	R\$ 33.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.900,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
87	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Ação de carimato	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 18.943,15	R\$ -	R\$ 18.943,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.943,15	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
88	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		20 Sessões de Recursos Hídricos (Sessão de Externo)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 1.243,33	R\$ -	R\$ 1.243,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.243,33	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Dueto Produtivo	05/03/2021	05/06/2021	05/06/2021	05/06/2021	05/06/2021	-	
89	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Monitoramento e avaliação do rde (2023-2024)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 5.964,60	R\$ -	R\$ 5.964,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.964,60	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	SOC Consultoria Serviços de Informação e Comunicação	04/03/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2024	-	-	
90	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Impressão de folders e Águas	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 2.542,50	R\$ -	R\$ 2.542,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,50	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Gráfica CS	04/03/2021	24/06/2021	13/05/2024	13/05/2024	-	-		
91	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		001/ENC-08 (2021) (Materiais personalizados (adornos, tags, bolinhas)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 4.846,00	R\$ -	R\$ 4.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.846,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
92	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		001/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 12.485,00	R\$ -	R\$ 12.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.485,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rede Brasil de Organismos de Bacia Hidrográfica - RBOB	03/03/2021	10/06/2021	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2021	-	
93	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Produção de cartilhas de Educação Ambiental	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 15.562,20	R\$ -	R\$ 15.562,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.562,20	0,00%	Em andamento	50%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	-		
94	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Ações a serem definidas	N/A	CUFE	Diretório na AGEVAP	R\$ 20.944,70	R\$ -	R\$ 20.944,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.944,70	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
95	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 174.852,21	R\$ -	R\$ 174.852,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.852,21	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
96	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		Materiais institucionais	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 73.537,00	R\$ -	R\$ 73.537,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.537,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
97	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 1.150,56	R\$ -	R\$ 1.150,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Altares Serviços de Tecnologia	02/03/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	-	
98	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 1.397,52	R\$ -	R\$ 1.397,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Altares Serviços de Tecnologia	04/03/2021	06/06/2021	06/06/2021	06/06/2021	06/06/2021	-	
99	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 1.494,58	R\$ -	R\$ 1.494,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,58	16,67%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	SB de Mídia Marketing e Publicidade	05/03/2021	06/10/2021	10/10/2024	10/10/2024	-	-		
100	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1. Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 1.617,34	R\$ -	R\$ 1.617,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,34	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
101	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2. Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	São Fidélis	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 11.830,00	R\$ -	R\$ 11.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.830,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Equipe GP Maternidade	02/03/2021	06/06/2021	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	-	
102	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2. Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	São Fidélis	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 5.854,00	R\$ -	R\$ 5.854,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.854,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	M. M. de Carvalho Produções	06/03/2021	28/05/2021	13/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	-
103	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2. Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos		101/ENC-08 (2021) (Monitoramento e avaliação do rde)	N/A	Conta D	Diretório na AGEVAP	R\$ 12.116,00	R\$ -	R\$ 12.116,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.116,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
104	-	-	-	-		-	N/A	Compensação Financeira	Diretório na AGEVAP	R\$ 80.801,78	R\$ -	R\$ 80.801,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	08/03/2021	13/05/2020	13/05/2021	13/05/2021	-	-	
105	-	-	-	-		-	N/A	Compensação Financeira	Diretório na AGEVAP	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.332,72	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	

Observações

1. Considerar os valores repatriados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 31/03/2021.
2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 08/2020, o Comitê Gestor e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIAP) assumem como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas da transferência das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul para a bacia do Rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transferência, visto que a competência de elaboração e gestão desses recursos é do CEIAP.
3. Item 104 e 105 - Resolução CENAP nº 14/2021, aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para o Comitê afilantes da bacia do Paraíba do Sul, Paraíba, Rio Doce e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

