

Número SIGA: 4.101.210524.1.01.02523.01.2026

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 025/2023/AGEVAP DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ÁGUAS E DE AVALIAÇÃO DO INCREMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS NAS MICROBASIAS DO RIO VIEIRA (TERESÓPOLIS/RJ), BAIXO CURSO DO RIO PRETO (CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ), Córrego do Zíper (SANTOS DUMONT/MG) E RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA (PALMA/MG), QUE INTEGRAM O PRIMEIRO CICLO DO PROGRAMA MANANCIAIS CEIVAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP E A EMPRESA AMBIENTECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**

**A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01, neste ato representada por sua **Diretora-Presidente Interina**, Aline Raquel de Alvarenga, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e por seu,  
**Diretor de Obras, Projetos e Estudos**, Carlos Alberto Siqueira da Silva, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]





- 2.2. Fica formalizada a alteração do cronograma físico de execução das entregas, passando os 3 (três) novos subprodutos qualitativos criados pelo presente aditivo a seguirem os prazos finais de coleta e entrega estimados no respectivo Plano de Trabalho Readequado, efetivamente detalhados na Nota Técnica nº 108/2026/CG36\_25, com finalização técnica definitiva de todas as obrigações da CONTRATADA programada para janeiro de 2027.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR.**

- 3.1. O valor global do Contrato nº 025/2023/AGEVAP permanece inalterado, fixado integralmente em R\$ 477.697,16 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), inexistindo acréscimo financeiro global ou necessidade de aporte de recursos orçamentários adicionais por parte da AGEVAP
- 3.2. Em decorrência de campanhas de monitoramento inviabilizadas por severidade climática e indisponibilidade de acessos rurais, restou apurado no contrato um saldo potencial de R\$ 15.407,16 (quinze mil, quatrocentos e sete reais e dezesseis centavos).
- 3.3. O valor de R\$ 13.690,49 (treze mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) deste saldo disponível será redirecionado e remanejado internamente para custear a execução de 3 (três) subprodutos adicionais qualificados de monitoramento do Ano 3, com maior previsibilidade técnica e operacional de realização, conforme detalhado na Nota Técnica nº 108/2026/CG36\_25, e nos autos do processo administrativo 043/2023

### **CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- 4.1. O aditivo encontra amparo legal na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, e pelas Resolução ANA nº 122/2019, e decorre de autorização da autoridade competente da AGEVAP, exarada no Processo Administrativo nº 043/2023.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

- 5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato Inicial firmado entre as partes.
- 5.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Resende, 15 de julho de 2026.

Assinado de forma digital por ALINE RAQUEL DE ALVARENGA  
Dados: 2026.07.15 15:04:39 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
gov.br CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA  
Data: 15/07/2026 12:24:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALINE RAQUEL DE ALVARENGA      CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA  
Diretora-Presidente Interina      Diretor de Obras, Projetos e Estudos  
AGEVAP / AGEDOCE / AGEGRANDI      AGEVAP / AGEDOCE / AGEGRANDE /  
AGEGOIAS      AGEGOIAS

Assinado de forma digital por JESSICA APARECIDA FARIA PIRES  
Dados: 2026.07.10 09:32:59 -03'00'

JESSICA APARECIDA FARIA PIRES

**AMBIENTECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**

**TESTEMUNHAS:**

Assinado de forma digital por CRISTIANE SILVA  
Dados: 2026.07.10 12:52:18 -03'00'

CRISTIANE SILVA

Assinado de forma digital por MARINA MENDONCA COSTA DE ASSIS  
Dados: 2026.07.10 14:08:09 -03'00'

MARINA MENDONCA COSTA DE ASSIS

**NOME:**

**NOME:**

**CPF:**

**CPF:**

**RG:**

**RG:**