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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

1 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

Locação pontual de veículo | 

2023-2025
83.300,08              19.552,44              10.046,80              53.700,84              Em andamento N/A

Localiza Rent a 

Car
053/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 24 28/09/2023 N/A N/A N/A

Locação de veículo para realização das atividades do 

Comitê
-

2 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2023-2025 57.480,67              29.919,16               27.561,51               -                       Em andamento N/A
Bilacorp Viagens e 

Turismo
065/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 14 21/11/2023 N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

3 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2026 -                       -                       -                       Não iniciado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

4 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

Serviços de Alimentação | 2024-

2025
18.000,00              18.000,00              -                       -                       Concluído N/A Tiago Rolim

4.102.155.1.01.019.00.

2024

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
14 0 07/05/2024 07/07/2025 N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para reuniões e 

eventos do Comitê
-

5 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

Serviços de Alimentação | X 

Simpósio Água Boa
26.000,00              -                       26.000,00              -                       Concluído N/A Tiago Rolim 013/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A 05/09/2025 31/10/2025 N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para X 

Simpósio Água Boa
-

6 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Apoio ao stand do 

FFCBH
3.108,95                -                       3.108,95                -                       Concluído N/A

Associação 

Nacional de 

Serviços 

Municipais de 

Saneamento 

(ASSEMAE)

044/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
2 0 02/09/2025 02/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de stand para participação no XXVI 

ENCOB
-

7 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 3.011,62                 -                       3.011,62                 -                       Concluído N/A

Eloar Serviços de 

Comunicação e 

Marketing

003/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A 21/08/2025 31/10/2025 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

8 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 900,00                  -                       900,00                  -                       Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
13 0 08/04/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

9 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e outras 

despesas relacionadas à participação e à 

representação em eventos internos e externos 

e à realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê 

(ajuda de custo, diárias e 

reembolsos)

107.870,84            35.021,89              72.848,95              -                       Concluído N/A N/A N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A 01/01/2025 31/12/2025 N/A N/A N/A

Custeio de participação dos membros do Comitê em 

reuniões e eventos
Valores referentes ao ano de 2025.

10 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos 

membros do CBH e da sociedade em geral, 

quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar capacitação técnica dos membros do 

Comitê e da sociedade em geral, quando 

couber, com foco em gestão de recursos 

hídricos

AGente das Águas 206.938,46            -                       -                       206.938,46            Em contratação 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Monitoramento participativo da qualidade da água, 

através da identificação de invertebrados aquáticos, 

análise da físico-química e visual

-

11 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos 

membros do CBH e da sociedade em geral, 

quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar capacitação técnica dos membros do 

Comitê e da sociedade em geral, quando 

couber, com foco em gestão de recursos 

hídricos

Serviços de Alimentação | 2026-

2027
132.199,80             -                       -                       132.199,80             Em contratação N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para reuniões e 

eventos do Comitê
-

12 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do 

orçamento, a cada 5 anos, e atualização 

completa do Plano de Bacia a partir 12º ano

Iniciar o processo de revisão periódica do 

Plano de Bacia

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e enquadramento
-                       -                       -                       Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

13 MPS
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-III e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do PBH

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do 

Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA 

ÁGUAS)

SIGA Águas Médio Paraíba do Sul 

| 2024-2026
32.550,00              21.044,43              11.038,18               467,39                  Em andamento 75,0%

K2FS Sistemas e 

Projetos

4.000.074.1.01.024.00

.2024

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 05/06/2024 RH-III RH-III RH-III

Prestação de serviço de administração, manutenção, 

suporte técnico, operação assistida, correções, 

hospedagem, segurança e atualização do Sistema 

Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas

-

14 MPS
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Monitoramento | Manutenção da 

sonda
22.807,92              -                       -                       22.807,92              Em andamento N/A

Clean 

Environment Brasil 

Engenharia e 

Comércio

034/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
6 2 21/07/2025 RH-III RH-III RH-III Manutenção da sonda multiparamétrica -

15 MPS
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Monitoramento | Contratação de 

estagiários
13.000,00              -                       -                       13.000,00              Em andamento N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Contratação de estagiários para auxiliar na execução 

de atividades técnicas
-

16 MPS
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

SIGA Águas MPS | Aquisição de 

chips com pacote de dados
2.923,20                -                       109,62                   2.813,58                Em andamento N/A

Lyra Tecnologia e 

Gestão em M2M
017/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A 27/10/2025 RH-III RH-III RH-III

Aquisição de chips de telefonia móvel para instalação 

em Unidades de Monitoramento Remoto
-

17 MPS
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Convênio Finep 150.000,00            150.000,00             -                       -                       Em andamento 79,7%

Associação 

Cultural e de 

Pesquisa Noel 

Rosa

01.23.0233.00
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
37 0 01/08/2023 RH-III RH-III RH-III

Atividades de monitoramento e diagnóstico da bacia 

hidrográfica do Médio Paraíba do Sul
-

18 MPS
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de 

Qualidade e Quantidade dos Recursos 

Hídricos e demais ações de monitoramento

Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo 

Monitoramento

Assessoria Técnica | Ações do 

Plano de Bacia
108.778,15             41.296,22              14.029,51               53.452,42              Em andamento 97,8%

Tractebel 

Engineering
068/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
30 0 13/12/2023 RH-III RH-III RH-III

Assessoria técnica especializada no desenvolvimento 

de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica 

Médio Paraíba do Sul

-

19 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Rio das Flores (Comércio, 

Funil, Manuel Duarte e Três Ilhas)
542.896,75            431.212,99             83.874,31              27.809,45              Em andamento 96,4%

Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 09/02/2023 Rio das Flores

Comércio, Funil, 

Manuel Duarte e Três 

Ilhas

2.438 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

20 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

ACT Rio das Flores | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Rio das Flores 002.043.002.2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 24 09/09/2022 Rio das Flores

Comércio, Funil, 

Manuel Duarte e Três 

Ilhas

2.438 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

21 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Mendes (Jaboticabeiras e 

Cinco Lagos)
185.955,35            157.876,10             -                       28.079,25              Em andamento 85,7%

Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 09/02/2023 Mendes

Jaboticabeiras e Cinco 

Lagos
1.454 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

22 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

ACT Mendes | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Mendes 002.039.002.2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 24 03/08/2022 Mendes

Jaboticabeiras e Cinco 

Lagos
1.454 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

23 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Porto Real (Freitas Soares) 78.384,91              51.263,72              -                       27.121,19               Em andamento 83,3%
Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 09/02/2023 Porto Real Freitas Soares 11.266 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Status Detalhado Descrição dos Projetos 

Observações 

PAP PAAD Valores Status Geral
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Status Detalhado Descrição dos Projetos 

Observações 

PAP PAAD Valores Status Geral

24 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

ACT Porto Real | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Porto Real 002.027.002.2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 30 02/05/2022 Porto Real Freitas Soares 11.266 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

25 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Volta Redonda (Sede) 1.015.528,28          834.764,25            -                       180.764,03            Em andamento 57,1%
Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 09/02/2023 Volta Redonda Sede 214.895 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

26 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

ACT Volta Redonda | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Volta Redonda 002.041.002.2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 24 11/08/2022 Volta Redonda Sede 214.895 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

27 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

Programa Mananciais CEIVAP | 

SES Barra do Piraí (Ipiabas)
134.696,44            106.679,59             -                       28.016,85              Em andamento 85,7%

Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 09/02/2023 Barra do Piraí Ipiabas 187 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

28 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

ACT Barra do Piraí | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Barra do Piraí 002.004.002.2023
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 18 16/06/2023 Barra do Piraí Ipiabas 187 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

29 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Três Rios (Jaqueira e Manoel 

Pinheiro, Monte Castelo e Pilões)
720.486,76            -                       -                       720.486,76            Cancelado 0,0%

SETEC 

Hidrobrasileira 

Obras e Projetos

010/2023
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
18 20 14/02/2023 Três Rios

Jaqueira e Manoel 

Pinheiro, Monte 

Castelo e Pilões

18.055 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

Supressão das localidades do município 

de Três Rios por inadimplência de 

pagamento dos recursos da cobrança.

30 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SES Quatis | Contrato de 

Transferência
685.320,63            685.320,63            -                       -                       Em andamento 11,1% PM Quatis 010/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 12 13/12/2023 Quatis

Sede, Falcão e Ribeirão 

de São Joaquim
9.842 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

Contratação da empresa realizada 

diretamente pelo município.

31 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

Assessoria Técnica e 

Administrativa | Projetos SES
974.265,38            502.322,94            183.994,40            287.948,04            Em andamento 55,5%

DHF Consultoria e 

Engenharia
036/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
28 14 27/07/2023 RH-III RH-III RH-III

Assessoria técnica e administrativa na elaboração e 

adequação de projetos de sistema de esgotamento 

sanitário

-

32 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

Serviços diversos | CAIXA 140.243,22            53.248,47              -                       86.994,75              Em andamento N/A CAIXA 064/2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

33 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SANEAR Rural | Obras -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III)

-

34 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora

SANEAR Rural | Gerenciadora -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Aporte de recursos para gerenciamento das obras de 

implantação, implementação e ampliação de 

sistemas de esgotamento sanitário em municípios 

localizados na Região Hidrográfica Médio Paraíba do 

-

35 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Realizar projetos de soluções individuais de 

esgotamento sanitário rural, incluindo 

interface com o projeto Águas do Médio

SANEAR Rural | Obras -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III)

-

36 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos 

de sistema de esgotamento sanitário

Executar projetos básicos e executivos de 

sistema de esgotamento sanitário
VIII PROTRATAR | Quatis 345.981,80            -                       345.981,80            -                       Concluído 0,0% N/A N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A Quatis ETE Barrinha N/A

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário no município de Quatis

-

37 MPS
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida 

financeira na execução de projetos de 

esgotamento sanitário

Contrapartida PROTRATAR CEIVAP 2025 VIII PROTRATAR | Quatis 738.305,16            -                       738.305,16             -                       Concluído 0,0% N/A N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A Quatis ETE Barrinha N/A

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário no município de Quatis

-

38 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.1 Elaboração de estudos e 

projetos de conservação e 

reabilitação de bacias hidrográficas 

prioritárias

4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, 

planos e projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à preservação dos recursos 

hídricos

Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo 

Águas do Médio

Assessoria Técnica | Ações do 

Plano de Bacia
89.874,03              33.828,01              11.933,91               44.112,11                Em andamento 97,8%

Tractebel 

Engineering
068/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
30 0 13/12/2023

Barra Mansa, Barra 

do Piraí, Piraí, 

Pinheiral, Rio Claro 

e Volta Redonda

Barra Mansa, Barra do 

Piraí, Piraí, Pinheiral, 

Rio Claro e Volta 

Redonda

N/A

Assessoria técnica especializada no desenvolvimento 

de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica 

Médio Paraíba do Sul

-

39 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo 

Águas do Médio

Assessoria Técnica | Ações do 

Plano de Bacia
342.101,23             154.616,72             39.460,11               148.024,40            Em andamento 97,8%

Tractebel 

Engineering
068/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
30 0 13/12/2023

Barra Mansa, Barra 

do Piraí, Piraí, 

Pinheiral, Rio Claro 

e Volta Redonda

Barra Mansa, Barra do 

Piraí, Piraí, Pinheiral, 

Rio Claro e Volta 

Redonda

N/A

Assessoria técnica especializada no desenvolvimento 

de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica 

Médio Paraíba do Sul

-

40 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Edital de Chamamento | Projetos 

de Restauração Florestal
1.062.115,06           -                       -                       1.062.115,06           Em andamento N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A RH-III RH-III RH-III

Manifestação de interesse por parte dos municípios 

na execução de Projetos de Restauração Florestal
-

41 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Protocolo de Intenções 

Comendador Levy Gasparian | 

Restauração Florestal

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A
PM Comendador 

Levy Gasparian
001/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 05/11/2025

Comendador Levy 

Gasparian

Comendador Levy 

Gasparian

Comendador Levy 

Gasparian

Oficializa interesse na execução de Projetos de 

Restauração Florestal
-

42 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Protocolo de Intenções Itatiaia | 

Restauração Florestal
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Itatiaia 004/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 02/12/2025 Itatiaia Itatiaia Itatiaia

Oficializa interesse na execução de Projetos de 

Restauração Florestal
-

43 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Protocolo de Intenções Piraí | 

Restauração Florestal
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Piraí 005/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 02/12/2025 Piraí Piraí Piraí

Oficializa interesse na execução de Projetos de 

Restauração Florestal
-

44 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Protocolo de Intenções Rio das 

Flores | Restauração Florestal
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Rio das Flores 002/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 05/11/2025 Rio das Flores Rio das Flores Rio das Flores

Oficializa interesse na execução de Projetos de 

Restauração Florestal
-

45 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Elaborar, publicar e acompanhar Edital de 

Chamamento para restauração e recuperação 

florestal

Protocolo de Intenções Vale 

Verdejante | Restauração Florestal
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A Vale Verdejante 003/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
24 0 05/11/2025 N/A N/A N/A

Oficializa interesse na execução de Projetos de 

Restauração Florestal
-

46 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Realizar ações de infraestrutura verde Aquisição de EPIs -                       -                       -                       Em elaboração N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) para serem utilizados pelos Especialistas em 

Recursos Hídricos em suas atividades

-

47 MPS 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagens

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Realizar ações de infraestrutura verde Serviços diversos | CAIXA 51.780,71               -                       -                       51.780,71               Em andamento N/A CAIXA 064/2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

48 MPS
5. Produção de 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do conhecimento 

científico através da pesquisa e 

extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

Apoiar instituições universitárias, para 

pesquisa e extensão

ACT INEA | Consolidação da base 

de cadastros de usuários e 

outorgas

97.010,96              97.010,96              -                       -                       Cancelado N/A

Instituto Estadual 

do Ambiente 

(INEA)

01/2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 24 29/05/2022 29/05/2025 RH-III RH-III RH-III

Contratação de estagiários para auxiliar na 

consolidação da base de dados de cadastro de 

usuários e de outorga no INEA

-

49 MPS
5. Produção de 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do conhecimento 

científico através da pesquisa e 

extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

Apoiar instituições universitárias, para 

pesquisa e extensão
Serviços diversos | CAIXA 34.215,62              -                       -                       34.215,62              Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

50 MPS
5. Produção de 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do conhecimento 

científico através da pesquisa e 

extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

Apoiar instituições universitárias, para 

pesquisa e extensão
Parceria FAPERJ -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

51 MPS
5. Produção de 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.2 Elaboração de estudos técnicos
5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de 

microbacias do Médio Paraíba do Sul

Contratar e acompanhar atualização do Atlas 

de microbacias do Médio Paraíba do Sul
Parceria FAPERJ -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

52 MPS
5. Produção de 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.2 Elaboração de estudos técnicos
5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de 

microbacias do Médio Paraíba do Sul

Contratar e acompanhar atualização do Atlas 

de microbacias do Médio Paraíba do Sul

Atualização da 1ª Edição e 

elaboração da 2ª Edição do Atlas 

da RH-III

182.705,26            -                       -                       182.705,26             Em contratação 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Atualização do Atlas de Microbacias da RH-III e 

elaboração de nova versão
-

53 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Serviços de hospedagem, 

atualização e manutenção de 

sites | 2022-2026

21.600,28              14.985,25              2.720,09                3.894,94               Em andamento N/A Alpha Informática 044/2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 37 08/09/2022 N/A N/A N/A

Serviço de hospedagem, manutenção e atualização 

do site do Comitê
-

54 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Acervo fotográfico 12.250,00              12.250,00              -                       -                       Concluído 100,0% Pedro Leal Maciel

4.102.06924.1.01.0592

4.00.2024

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
4 0 12/12/2024 12/04/2025 RH-III RH-III N/A

Prestação de serviços de foto e filmagem de 

localidades da RH-III para formação de acervo próprio 

para divulgação, elaboração de materiais gráficos, 

etc.

-
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Status Detalhado Descrição dos Projetos 

Observações 

PAP PAAD Valores Status Geral

55 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2024-2025
2.430,24               1.417,64                1.012,60                 -                       Concluído N/A

LR da Motta 

Marketing
054/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
13 0 23/10/2024 23/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões virtuais
-

56 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2025-2026
8.579,61                -                       -                       8.579,61                Em contratação N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões virtuais
-

57 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão de materiais gráficos, 

produção de brindes e confecção 

de camisas | 2025

75.245,00              -                       -                       75.245,00              Cancelado N/A
Joaquim Cleber de 

Resende

4.102.23024.1.01.0172

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
13 0 07/04/2025 04/11/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

58 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação, impressão de 

materiais gráficos e produção de 

brindes | 2025

7.152,50                -                       3.269,50                3.883,00                Em andamento N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
13 0 08/04/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

59 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão da Revista Quatro 

Águas e bloco de anotações | 

2025

4.950,00               -                       -                       4.950,00                Em andamento N/A Gráfica Iguaçu 069/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
13 0 12/12/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

60 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Aquisição de camisas | 2025 28.943,00              -                       16.480,00              12.463,00              Em andamento N/A

Daniel Gomes 

Roberto
057/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 22/10/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

61 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de brindes | 2026 -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

62 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação e impressão de 

materiais gráficos | 2026
-                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

63 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Produção de vídeos institucionais 

| 2026-2027
-                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

64 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Execução de ações de 

comunicação | Plano de 

Comunicação

-                       -                       -                       Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A N/A

Suporte a execução de atividades previstas no Plano 

de Comunicação
-

65 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Aquisição de placa para o 

encontro dos três rios (Piabanha, 

Paraibuna e Paraíba do Sul)

1.900,00                1.900,00                -                       -                       Concluído N/A
Maurício Marino 

Toneli Machado

4.102.16424.1.01.0062

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
N/A N/A 12/03/2025 04/04/2025 Três Rios

-22.109142021722366,    

-43.13716523558187
N/A

Aquisição de placa para o encontro dos três rios 

(Piabanha, Paraibuna e Paraíba do Sul), na cidade de 

Três Rios/RJ

-

66 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Edital de Chamamento | Placa 

contra queimadas e de 

identificação de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A N/A N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
27 0 16/12/2024 RH-III RH-III RH-III

Manifestação de interesse para recebimento de 

placas de prevenção a queimadas e de identificação 

de rios para municípios

-

67 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Campanha de queimadas e de 

identificação de rios | Aquisição 

de placas

-                       -                       -                       Não iniciado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Aquisição das placas de queimadas para os 

municípios que manifestarem interesse no Edital

Aguardando finalizar o andamento do 

Edital de Chamamento

68 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Barra do Piraí | Campanha 

de queimadas e de identificação 

de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Barra do Piraí 012/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 05/09/2025 Barra do Piraí N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

69 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Barra Mansa | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Barra Mansa 022/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 09/10/2025 Barra Mansa N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

70 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Comendador Levy Gasparian 

| Campanha de queimadas e de 

identificação de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A
PM Comendador 

Levy Gasparian
013/2025

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 05/09/2025

Comendador Levy 

Gasparian
N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

71 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Itatiaia | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Itatiaia 014/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 16/09/2025 Itatiaia N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

72 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Mendes | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Mendes 024/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 06/10/2025 Mendes N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

73 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Paraíba do Sul | Campanha 

de queimadas e de identificação 

de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Paraíba do Sul 014/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 16/09/2025 Paraíba do Sul N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

74 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Porto Real | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Porto Real 029/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 11/12/2025 Porto Real N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

75 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Pinheiral | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Pinheiral 019/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 22/09/2025 Pinheiral N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

76 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Quatis | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Quatis 009/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 02/09/2025 Quatis N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

77 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Rio Claro | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Rio Claro 015/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 16/09/2025 Rio Claro N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

78 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Rio das Flores | Campanha 

de queimadas e de identificação 

de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Rio das Flores 019/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 22/09/2025 Rio das Flores N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

79 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Vassouras | Campanha de 

queimadas e de identificação de 

rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Vassouras 019/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 22/09/2025 Vassouras N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

80 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

ACT Volta Redonda | Campanha 

de queimadas e de identificação 

de rios

N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Volta Redonda 010/2025
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
12 0 02/09/2025 Volta Redonda N/A N/A

Celebração de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs) com os municípios que manifestaram 

interesse no recebimento de placas de queimadas

-

81 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos, incluindo as definidas no 

Plano de Educação Ambiental

Realizar ações de educação ambiental AGente das Águas 983.317,64            -                       -                       983.317,64            Em contratação 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
RH-III RH-III RH-III

Monitoramento participativo da qualidade da água, 

através da identificação de invertebrados aquáticos, 

análise da físico-química e visual

-

82 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos, incluindo as definidas no 

Plano de Educação Ambiental

Realizar ações de educação ambiental Serviços diversos | CAIXA 12.099,21               -                       -                       12.099,21               Em andamento N/A CAIXA 064/2022
RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

83 MPS
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos, incluindo as definidas no 

Plano de Educação Ambiental

Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo 

PEA

Assessoria Técnica | Ações do 

Plano de Bacia
204.488,73            75.786,92              7.578,69                121.123,12              Em andamento 97,8%

Tractebel 

Engineering
068/2023

RESOLUÇÃO CBH-

MPS Nº 128/2024
30 0 13/12/2023 RH-III RH-III RH-III

Assessoria técnica especializada no desenvolvimento 

de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica 

Médio Paraíba do Sul

-
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Desembolsado Comprometido
Desembolso a Ser 

Definido
Concluído Em andamento Em contratação Em elaboração Não iniciado

1. Gestão de Recursos 

Hídricos

2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

3. Saneamento Urbano e 

Rural
4. Infraestrutura Verde

5. Produção de 

Conhecimento

6. Comunicação e 

Educação Ambiental

MPS 5.132.584,04R$          4.621.109,41R$           -R$                       11 51 5 2 11 92% 100% 84% 100% 60% 84%

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as 

atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

Comitê

Valores Status Geral Execução das Agendas (%)¹
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RELATÓRIO DE PROGRESSO
CG INEA 069/2022
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

1 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Locação pontual de veículo | 

2023-2025
64.220,20              1.004,80                -                       63.215,40              Em andamento N/A

Localiza Rent a 

Car
053/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

12 24 28/09/2023 N/A N/A N/A
Locação de veículo para realização das atividades do 

Comitê
-

2 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2024-

2025
18.000,00              18.000,00              -                       -                       Concluído N/A Tiago Rolim

4.102.075.1.01.060.00.

2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 12/12/2024 31/05/2025 N/A N/A N/A
Prestação de serviços de alimentação para reuniões e 

eventos do Comitê
-

3 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2026-

2027
115.060,00             -                       -                       115.060,00             Em contratação N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Prestação de serviços de alimentação para reuniões e 

eventos do Comitê
-

4 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2023-2025 47.919,65              17.346,91               12.191,23               18.381,51               Em andamento N/A
Bilacorp Viagens e 

Turismo
065/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

12 14 21/11/2023 N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

5 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2026 -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

6 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Apoio ao stand do 

FFCBH
3.095,22                -                       3.095,22                -                       Concluído N/A

Associação 

Nacional de 

Serviços 

Municipais de 

Saneamento 

(ASSEMAE)

044/2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

2 0 02/09/2025 02/11/2025 N/A N/A N/A
Contratação de stand para participação no XXVI 

ENCOB
-

7 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 3.011,63                 -                       3.011,63                 -                       Concluído N/A

Eloar Serviços de 

Comunicação e 

Marketing

003/2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A 21/08/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A
Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

8 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 900,00                  -                       900,00                  -                       Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 08/04/2025 30/09/2026 N/A N/A N/A
Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

9 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê 

(ajuda de custo, diárias e 

reembolsos)

96.231,91               32.682,64              63.549,27              -                       Concluído N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A 01/12/2025 31/12/2025 N/A N/A N/A

Custeio das atividades administrativas do Comitê 

como pagamento de ajudas de custo, diárias e 

reembolsos

Valores referentes ao ano de 2025.

10 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos 

membros do CBH e da sociedade em geral, 

quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar capacitação técnica dos membros do 

Comitê e da sociedade em geral, quando 

couber, com foco em gestão de recursos 

hídricos

Parceria FAPERJ -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV
Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

11 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.3 Enquadramento

1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para 

construção da proposta de enquadramento

Realizar/contratar estudo da etapa técnica 

propositiva do Enquadramento (Diagnóstico, 

Prognóstico e Plano de Ações - Calha 

Principal do Piabanha)

Etapa técnico-propositiva para 

enquadramento do rio Piabanha
434.189,88            -                       26.051,39              408.138,49            Em andamento 6,0%

Deméter 

Engenharia
039/2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

18 0 18/08/2025 Petrópolis

Microbacias do Alto do 

Piabanha, 

Quitandinha, Itamarati, 

Palatino e Poço do 

Ferreira

N/A

Elaboração da etapa técnico-propositiva para a 

realização do enquadramento das águas superficiais 

do alto curso da Bacia Hidrográfica do rio Piabanha

-

12 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.3 Enquadramento

1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para 

construção da proposta de enquadramento

Realizar/contratar estudo da etapa técnica 

propositiva do Enquadramento (Diagnóstico, 

Prognóstico e Plano de Ações - Calha 

Principal do Piabanha)

Monitoramento de Rios | 4ª 

Edição
264.116,52             -                       -                       264.116,52             Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Monitoramento de rios na Região Hidrográfica 

Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de 

amostragem, análise laboratorial da qualidade da 

água de rios e medição da vazão no momento da 

amostragem

-

13 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.3 Enquadramento

1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para 

construção da proposta de enquadramento

Realizar/contratar estudo da etapa técnica 

propositiva do Enquadramento (Diagnóstico, 

Prognóstico e Plano de Ações - Calha 

Principal do Piabanha)

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e enquadramento
-                       -                       -                       Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

14 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.3 Enquadramento

1.2.3.2 Elaborar proposta de enquadramento e 

respectivo programa de efetivação para a RH 

IV (exceto sub-bacia do Alto Piabanha)

Acompanhar a contratação da etapa político-

institucional do Enquadramento

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e enquadramento
-                       -                       -                       Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

15 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do 

orçamento, a cada 5 anos, e atualização 

completa do Plano de Bacia a partir 12º ano

Iniciar o processo de revisão periódica do 

Plano de Bacia

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e enquadramento
-                       -                       -                       Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

16 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-IV e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, 

inclusive o levantamento de novas 

informações

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do 

SIGA Piabanha e Sistema Integrado de Gestão 

das Águas (SIGA ÁGUAS)

SIGA Águas Piabanha | 2024-

2026
32.550,00              22.413,35              8.626,04               1.510,61                 Em andamento 75,0%

K2FS Sistemas e 

Projetos

4.000.074.1.01.024.00.

2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 0 05/06/2024 RH-IV RH-IV RH-IV

Prestação de serviço de administração, manutenção, 

suporte técnico, operação assistida, correções, 

hospedagem, segurança e atualização do Sistema 

Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas

-

17 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-IV e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, 

inclusive o levantamento de novas 

informações

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do 

SIGA Piabanha e Sistema Integrado de Gestão 

das Águas (SIGA ÁGUAS)

Monitoramento de Rios | 4ª 

Edição
577.888,85            -                       -                       577.888,85            Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Monitoramento de rios na Região Hidrográfica 

Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de 

amostragem, análise laboratorial da qualidade da 

água de rios e medição da vazão no momento da 

amostragem

-

18 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-IV e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, 

inclusive o levantamento de novas 

informações

Construir o Observatório da RH-IV - Painel de 

interface gráfica para visualizações rápidas de 

dados do monitoramento de rios no site do 

Comitê

Observatório RH-IV 36.000,00              9.394,25               14.942,05              11.663,70               Em andamento N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A N/A RH-IV RH-IV RH-IV

Contratação de estagiário para construção do 

Observatório da RH-IV - Painel de interface gráfica 

para visualizações rápidas de dados do 

monitoramento de rios no site do Comitê

-

19 PIA
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-IV e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, 

inclusive o levantamento de novas 

informações

Manter projeto SOUTH - INEA

ACT INEA | Consolidação da base 

de cadastros de usuários e 

outorgas

120.000,00            77.040,15              22.266,20              20.693,65              Em andamento N/A
Instituto Estadual 

do Ambiente
001/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

12 24 21/07/2023 RH-IV RH-IV RH-IV

Contratação de estagiários para auxiliar na 

consolidação da base de dados de cadastro de 

usuários e de outorga no INEA

-

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Piabanha

Observações 

Descrição dos Projetos PAP PAAD Valores Status Geral Status Detalhado

A autenticidade deste documento 00034.000337/2026-77 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 2576482B.

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 28/01/2026 17:57:40

https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx?cod_protocolo=216723&cod_documento=507843&p=2576482B


Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Piabanha

Observações 

Descrição dos Projetos PAP PAAD Valores Status Geral Status Detalhado

20 PIA
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da 

situação atual com vistas ao 

redimensionamento da rede de 

monitoramento da quantidade e qualidade da 

água na RH-IV e finalização de 

monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê

Acompanhar a execução dos contratos de 

monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a 

necessidade de redimensionamento da rede 

de monitoramento

Monitoramento de Rios RH-IV 853.128,12             560.007,52            150.932,58            142.188,02             Em andamento 83,3%

Centro de Biologia 

Experimental 

Oceanus

006/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

44 0 31/01/2023 RH-IV RH-IV RH-IV

Monitoramento de rios na Região Hidrográfica 

Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de 

amostragem, análise laboratorial da qualidade da 

água de rios e medição da vazão no momento da 

amostragem

-

21 PIA
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da 

situação atual com vistas ao 

redimensionamento da rede de 

monitoramento da quantidade e qualidade da 

água na RH-IV e finalização de 

monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê

Acompanhar a execução dos contratos de 

monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a 

necessidade de redimensionamento da rede 

de monitoramento

Monitoramento de Rios | Aterro 

Sanitário de Teresópolis
36.308,88              36.308,88              -                       -                       Concluído 100,0%

Laboratório 

Biológico de 

Análises 

Ambientais

007.01.00.2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

14 0 24/01/2024 29/03/2025 Teresópolis Vazadouro do Fisher N/A
Monitoramento da qualidade da água de rios 

próximos ao aterro sanitário em Teresópolis-RJ
-

22 PIA
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial e 

Subterrânea

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da 

situação atual com vistas ao 

redimensionamento da rede de 

monitoramento da quantidade e qualidade da 

água na RH-IV e finalização de 

monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê

Acompanhar a execução dos contratos de 

monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a 

necessidade de redimensionamento da rede 

de monitoramento

Monitoramento de Rios | 4ª 

Edição
3.862.357,67         -                       -                       3.862.357,67         Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Monitoramento de rios na Região Hidrográfica 

Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de 

amostragem, análise laboratorial da qualidade da 

água de rios e medição da vazão no momento da 

amostragem

-

23 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

SES São José do Vale do Rio 

Preto (Pião, Sede, Buracão e São 

Lourenço)

891.957,58            325.767,17            -                       566.190,41             Em andamento 30,8%

Setec 

Hidrobrasileira 

Obras e Projetos

010/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

18 27 14/02/2023
São José do Vale do 

Rio Preto

Pião, Sede, Buracão e 

São Lourenço
11.566 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

24 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

ACT São José do Vale do Rio 

Preto | Projeto SES
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A

PM São José do 

Vale do Rio Preto
002.032.002.2022

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 30 09/06/2022
São José do Vale do 

Rio Preto

Pião, Sede, Buracão e 

São Lourenço
11.566 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

25 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

SES Sapucaia (Jamapará e Nossa 

Senhora da Aparecida)
412.165,61             275.563,78            7.778,43               128.823,40            Em andamento 81,2%

Setec 

Hidrobrasileira 

Obras e Projetos

010/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

18 27 14/02/2023 Sapucaia
Jamapará e Nossa 

Senhora da Aparecida
4.378 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

26 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

ACT Sapucaia | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Sapucaia 002.040.002.2022

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 24 08/08/2022 Sapucaia
Jamapará e Nossa 

Senhora da Aparecida
4.378 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

27 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

SES Três Rios (Moura Brasil e 

Hermogênio Silva)
323.153,24            -                       323.153,24            Cancelado 0,0%

Setec 

Hidrobrasileira 

Obras e Projetos

010/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

18 24 14/02/2023 03/10/2025 Três Rios
Moura Brasil e 

Hermogênio Silva
2.325 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

Supressão das localidades do município de 

Três Rios por inadimplência de pagamento 

dos recursos da cobrança.

28 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

SES Petrópolis (Vale das Videiras) 250.617,57            -                       -                       250.617,57            Em andamento 0,0%
Consducto 

Engenharia
062/2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

15 0 17/11/2025 Petrópolis Vale das Videiras 2.000 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

29 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

ACT Petrópolis | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Petrópolis
4.102.171.3.05.009.00.

2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 0 18/12/2024 Petrópolis Vale das Videiras 2.000 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

30 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

SES Areal -                       -                       -                       Cancelado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

Areal N/A N/A

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

Aguardando regularização do município em 

relação às outorgas e cobrança pelo uso da 

água

31 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

Assessoria Técnica e 

Administrativa | Projetos SES
348.702,38            135.498,37            34.197,66              179.006,35            Em andamento 55,5%

DHF Consultoria e 

Engenharia
036/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

28 14 27/07/2023 RH-IV RH-IV RH-IV

Assessoria técnica e administrativa na elaboração e 

adequação de projetos de sistema de esgotamento 

sanitário

-

32 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Acompanhar a elaboração de projetos de 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 

gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do 

Vale do Rio Preto e Petrópolis)

Monitoramento de Rios | 4ª 

Edição
921.974,88            -                       -                       921.974,88            Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Monitoramento de rios na Região Hidrográfica 

Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de 

amostragem, análise laboratorial da qualidade da 

água de rios e medição da vazão no momento da 

amostragem

-

33 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos 

e executivos de sistemas de esgotamento 

sanitário (SES)

SANEAR Rural | Gerenciadora -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Aporte de recursos para gerenciamento das obras de 

implantação, implementação e ampliação de 

sistemas de esgotamento sanitário em municípios 

localizados na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV)

-

34 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos 

e executivos de sistemas de esgotamento 

sanitário (SES)

SANEAR Rural | Obras -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV)

-

35 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Lançar e acompanhar a execução do 

Programa SANEAR Rural Piabanha 2025
SANEAR Rural | Obras -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV)

-

36 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Elaboração da revisão e/ou atualização dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSBs) conforme priorização do Plano de 

Bacia, assim como ações correlatas com 

saneamento básico

Revisão e atualização PMSB | 

Sapucaia, Carmo e Petrópolis
847.320,36            -                       -                       847.320,36            Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

Sapucaia, Carmo e 

Petrópolis

Sapucaia, Carmo e 

Petrópolis
314.910 habitantes

Elaboração e/ou atualização dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico de Sapucaia, Carmo e 

Petrópolis

-

37 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Elaboração da revisão e/ou atualização dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSBs) conforme priorização do Plano de 

Bacia, assim como ações correlatas com 

saneamento básico

ACT Sapucaia | PMSB N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 0 06/10/2025 Sapucaia Sapucaia 18.289 habitantes

Estabelecimento de mútua cooperação entre os 

partícipes e a regulamentação das obrigações e 

deveres quanto à revisão e atualização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município

-

38 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Elaboração da revisão e/ou atualização dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSBs) conforme priorização do Plano de 

Bacia, assim como ações correlatas com 

saneamento básico

ACT Carmo | PMSB N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 0 02/09/2025 Carmo Carmo 17.740 habitantes

Estabelecimento de mútua cooperação entre os 

partícipes e a regulamentação das obrigações e 

deveres quanto à revisão e atualização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município

-

39 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistema de 

esgotamento sanitário

Elaboração da revisão e/ou atualização dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSBs) conforme priorização do Plano de 

Bacia, assim como ações correlatas com 

saneamento básico

ACT Petrópolis | PMSB N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

24 0 09/10/2025 Petrópolis Petrópolis 278.881 habitantes

Estabelecimento de mútua cooperação entre os 

partícipes e a regulamentação das obrigações e 

deveres quanto à revisão e atualização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município

-

40 PIA
3. Saneamento Urbano e 

Rural
3.3. Drenagem Urbana

3.3.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de drenagem urbana

3.3.1.1 Viabilizar relatório sobre drenagem 

urbana para divulgação aos órgãos 

pertinentes

Estudo para a definição de estrutura para 

gerenciamento, operação e manutenção dos 

sistemas de micro e macrodrenagem

Gerenciamento, operação e 

manutenção dos sistemas de 

micro e macrodrenagem

174.000,00            71.966,40              102.033,60            -                       Concluído 100,0%
ECO TOOLS 

Engenharia Ltda

4.102.080.1.01.032.00.

2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

6 9 09/09/2024 09/12/2025 Petrópolis Petrópolis 278.881 habitantes

Definição de estrutura para gerenciamento, operação 

e manutenção dos sistemas de micro e 

macrodrenagem do município de Petrópolis/RJ

-

41 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.1 Elaboração de estudos e 

projetos de conservação e 

reabilitação de bacias hidrográficas 

prioritárias

4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, 

planos e projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à preservação dos recursos 

hídricos

 Elaboração de Planos Municipais de Mata 

Atlântica (PMMA)

Elaboração de Planos Municipais 

de Mata Atlântica (PMMAs)
-                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV
Elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica 

(PMMAs) para municípios da RH-IV
-

42 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Execução do projeto habilitado no Edital de 

Restauração Florestal

Edital de Chamamento | 

Restauração Florestal (1ª Edição)
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A N/A RH-IV RH-IV RH-IV

Recebimento de propostas de municípios inseridos 

total ou parcialmente na Região Hidrográfica IV e/ou 

organizações da sociedade civil do estado do Rio de 

Janeiro que possuem interesse em executar Projetos 

-
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência original 

(meses)

Vigência 

aditivada 

(meses)

Data de Início
Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Piabanha

Observações 

Descrição dos Projetos PAP PAAD Valores Status Geral Status Detalhado

43 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Execução do projeto habilitado no Edital de 

Restauração Florestal

Projeto de Restauração Florestal 

em áreas prioritárias no MONAPE
833.400,00            -                       -                       833.400,00            Em elaboração 0,0% PM Petrópolis

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

Petrópolis N/A N/A

O projeto habilitado foi inscrito pela Prefeitura de 

Petrópolis e visa contemplar com restauração 

florestal e posterior manutenção áreas prioritárias 

localizadas no município, como a Unidade de 

-

44 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Execução do projeto habilitado no Edital de 

Restauração Florestal

Edital de Chamamento | 

Restauração Florestal - 2ª Edição 

(APP)

N/A N/A N/A N/A Não iniciado N/A N/A N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A N/A RH-IV RH-IV RH-IV

Recebimento de propostas de municípios inseridos 

total ou parcialmente na Região Hidrográfica IV e/ou 

organizações da sociedade civil do estado do Rio de 

Janeiro que possuem interesse em executar Projetos 

-

45 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Acompanhamento do Programa 

MANANCIAIS (Mobilização, acompanhamento 

geral do projeto)

Programa Mananciais CEIVAP | 

Capacitação na microbacia do rio 

Vieira

68.291,59              65.286,45              -                       3.005,14                Concluído 100,0%

Geovix 

Planejamento 

Ambiental

034/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

20 3 19/07/2023 12/06/2025 Teresópolis
Microbacia do rio 

Vieira
N/A

Preparação e execução de 

cursos de capacitação que contemplam teoria e 

prática com temática pré-definida tendo como 

público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, 

-

46 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos 

hídricos

Aquisição de EPIs -                       -                       -                       Em elaboração N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) para serem utilizados pelos Especialistas em 

Recursos Hídricos em suas atividades

-

47 PIA 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Execução de planos e projetos 

de conservação e preservação

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos 

hídricos

Serviços diversos | CAIXA 61.027,43              -                       -                       61.027,43              Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

48 PIA
5. Produção do 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do Conhecimento 

Científico, Pesquisa e Extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

PROPESQUISA RH-IV - Programa de Fomento 

à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos 

(Convênio com FAPERJ – Bolsas de Estudo)

Parceria FAPERJ -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV
Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

49 PIA
5. Produção do 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do Conhecimento 

Científico, Pesquisa e Extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

Apoiar financeiramente a produção do 

conhecimento técnico e científico em recursos 

hídricos e apoio à produção cultural e 

científica, publicação e impressão de livros

Parceria FAPERJ -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV
Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

50 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Serviços de hospedagem, 

atualização e manutenção de 

sites | 2022-2026

21.600,28              15.021,73               2.721,15                 3.857,40               Em andamento N/A Alpha Informática 044/2022

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

12 37 08/09/2022 N/A N/A N/A
Serviço de hospedagem, manutenção e atualização 

do site do Comitê
-

51 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Serviços de internet UD2 | 2025-

2028
-                       -                       -                       Em elaboração N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A

Serviços de internet para utilização pelos 

colaboradores da UD2 em atendimento às demandas 

do Comitê

-

52 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2024-2025
2.430,72               1.417,92                1.012,80                 -                       Concluído N/A

LR da Motta 

Marketing
054/2023

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 23/10/2024 23/11/2025 N/A N/A N/A
Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões virtuais
-

53 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2025-2026
8.579,61                -                       -                       8.579,61                Em contratação N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões virtuais
-

54 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão de materiais gráficos, 

produção de brindes e confecção 

de camisas | 2025

37.025,00              -                       -                       37.025,00              Cancelado N/A
Joaquim Cleber de 

Resende

4.102.23024.1.01.0172

5.00.2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 07/04/2025 04/11/2025 N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

55 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação, impressão de 

materiais gráficos e produção de 

brindes | 2025

3.032,50                2.250,00                782,50                  -                       Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 08/04/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

56 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão da Revista Quatro 

Águas | 2025
1.950,00                -                       -                       1.950,00                Em andamento N/A Gráfica Iguaçu 069/2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

13 0 12/12/2025 N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

57 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de brindes | 2026 -                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

58 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação e impressão de 

materiais gráficos | 2026
-                       -                       -                       Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

59 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Produção de vídeos institucionais 

| 2026-2027
-                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

60 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Execução de ações de 

comunicação | Plano de 

Comunicação

-                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A
Suporte a execução de atividades previstas no Plano 

de Comunicação
-

61 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Placas de aço inox com gravação 

baixo relevo para homenagem
1.191,80                 1.191,80                 -                       -                       Concluído N/A

Arte Maiz 

Comunicação 

Criativa Ltda

4.102.199.1.01.016.00.2

024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A 16/12/2024 02/04/2025 N/A N/A N/A

Confecção de placas de aço inox, com texto gravado, 

para serem afixadas junto aos jequitibás no Parque 

Montanhas de Teresópolis, com homenagem do 

Comitê Piabanha aos seus ex-Diretores falecidos

-

62 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão do livro "Petrópolis: O 

Tempo das Águas, o Tempo da 

Cidade"

21.570,00              -                       -                       21.570,00              Em contratação N/A

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

N/A N/A N/A Impressão de livro -

63 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão da comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as previstas no Plano de Ações de 

Comunicação

Acompanhar contrato com empresa para 

produção de fotos e vídeos da RH-IV
Acervo fotográfico 12.250,00              12.250,00              -                       -                       Concluído 100,0%

 57.496.866 Pedro 

Leal Maciel

4.102.06924.1.01.0592

4.00.2024

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

4 0 12/12/2024 12/04/2025 N/A N/A N/A

Prestação de serviços de foto e filmagem de 

localidades da RH-III para formação de acervo próprio 

para divulgação, elaboração de materiais gráficos, 

etc.

-

64 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Projeto de Mobilização e Educação Ambiental 

na Região Hidrográfica Piabanha IV

Programa de Mobilização e 

Educação Ambiental
256.718,66            -                       65.771,33              190.947,33            Em andamento 60,0%

Scientia Vitae 

Consultoria e 

Assessoria 

Ambiental

4.102.07724.1.01.0212

5.00.2025

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

8 6 07/05/2025 RH-IV RH-IV RH-IV

Execução do Projeto de Mobilização Social e 

Educação Ambiental que prevê informar, sensibilizar 

e mobilizar todos os segmentos da comunidade da 

RH IV para utilização e gestão sustentável dos 

-

65 PIA
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Elaborar Plano de Educação Ambiental e 

executar ações de Educação Ambiental
Educação Ambiental nas escolas -                       -                       -                       Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO 

COMITÊ PIABANHA 

Nº 88/2025

RH-IV RH-IV RH-IV
Elaborar Plano de Educação Ambiental e executar 

ações de Educação Ambiental
Atividade aguardando definições do Comitê
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Desembolsado Comprometido
Desembolso a Ser 

Definido
Concluído Em andamento Em contratação Em elaboração Não iniciado

1. Gestão de Recursos 

Hídricos

2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

3. Saneamento Urbano 

e Rural
4. Infraestrutura Verde

5. Produção de 

Conhecimento

6. Comunicação e 

Educação Ambiental

PIA 2.200.275,20R$         9.863.662,54R$         -R$                       12 22 8 6 14 89% 100% 83% 71% N/A 69%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas 

as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

Comitê

Valores Status Geral Execução das Agendas (%)

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Piabanha
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência 

original

Vigência 

aditivada
Data de Início

Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

1 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Aquisição de passagens aéreas | 

2023-2025
11.000,00                  -                        1.108,85                 9.891,15                 Em andamento N/A

Bilacorp Viagens e 

Turismo
065/2023

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
12 14 21/11/2023 N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

2 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Aquisição de passagens aéreas | 

2026
-                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

3 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Serviços de Alimentação | 2026-

2027
70.885,30                 -                        -                        70.885,30              Em contratação N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para reuniões 

e eventos do Comitê
-

4 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Apoio ao stand do 

FFCBH
2.952,61                    -                        2.952,61                -                        Concluído N/A

Associação 

Nacional de 

Serviços 

Municipais de 

Saneamento 

(ASSEMAE)

044/2025
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
2 0 02/09/2025 02/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de stand para participação no XXVI 

ENCOB
-

5 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 3.011,63                    -                        3.011,63                 -                        Concluído N/A

Eloar Serviços de 

Comunicação e 

Marketing

003/2025
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A 12/08/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

6 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 900,00                      -                        900,00                   -                        Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
13 0 08/04/2025 30/09/2026 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

7 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, 

Fortalecimento e Manutenção das 

Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos, bem como à realização 

de eventos do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê 

(ajuda de custo, diárias e 

reembolsos, entre outros)

50.000,00                 -                        60,00                     49.940,00              Concluído N/A N/A N/A
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A 01/01/2025 31/12/2025 N/A N/A N/A

Custeio de participação dos membros do Comitê em 

reuniões e eventos

Valores referentes ao ano de 

2025.

8 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do 

orçamento, a cada 5 anos, e atualização 

completa do Plano de Bacia a partir 12º ano

Iniciar o processo de revisão periódica do 

Plano de Bacia

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e enquadramento
-                        -                        -                        Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

9 R2R
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistemas de Informação

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal 

R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes 

do PBH

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do 

Geoportal e Sistema Integrado de Gestão das 

Águas (SIGA ÁGUAS)

SIGA Águas Rio Dois Rios | 2024-

2026
32.550,00                 11.865,88               5.166,89                15.517,23               Em andamento 75,0%

K2FS Sistemas e 

Projetos

4.000.074.1.01.024.00

.2024

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
24 0 05/06/2024 RH-VII RH-VII RH-VII

Prestação de serviço de administração, manutenção, 

suporte técnico, operação assistida, correções, 

hospedagem, segurança e atualização do Sistema 

Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas

-

10 R2R
2. Gestão de Recursos 

Hídricos

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.1 Operação e Manutenção da 

Rede de Monitoramento Quali-

Quantitativa Existente

2.3.1.3 Promover a integração dos dados de 

monitoramento quali-quantitativo da água da 

RH-VII

Realizar aproximação com os órgãos gestores 

para levantamento e integração de dados de 

monitoramento quali-quantitativo da água da 

RH-VII

AGente das Águas 20.000,00                 20.000,00              -                        -                        Em andamento 74,3%
Instituto Oswaldo 

Cruz
028/2022/FIOTEC

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
61 0 12/04/2022 RH-VII RH-VII RH-VII

Monitoramento participativo da qualidade da água, 

através da identificação de invertebrados aquáticos, 

análise da físico-química e visual

-

11 R2R
2. Gestão de Recursos 

Hídricos

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.1 Operação e Manutenção da 

Rede de Monitoramento Quali-

Quantitativa Existente

2.3.1.3 Promover a integração dos dados de 

monitoramento quali-quantitativo da água da 

RH-VII

Realizar aproximação com os órgãos gestores 

para levantamento e integração de dados de 

monitoramento quali-quantitativo da água da 

RH-VII

Parceria FAPERJ -                        -                        -                        Não iniciado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

12 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e executar projetos de Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)

Projeto SES Santa Maria Madalena 

(Manoel de Moraes, Jardim Nova 

Madalena e Terras Frias)

497.396,48               233.560,88            -                        263.835,60            Em andamento 50,0%

Setec 

Hidrobrasileira 

Obras e Projetos

010/2023
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
18 27 14/02/2023

Santa Maria 

Madalena

Manoel de Moraes, 

Jardim Nova Madalena 

e Terras Frias

1.700 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

13 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e executar projetos de Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)

ACT Santa Maria Madalena | 

Projeto SES
N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A

PM Santa Maria 

Madalena
002.013.002.2022

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
24 24 24/03/2022

Santa Maria 

Madalena

Manoel de Moraes, 

Jardim Nova Madalena 

e Terras Frias

1.700 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

14 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e executar projetos de Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)

Assessoria Técnica e Administrativa 

| Projetos SES
112.211,51                  45.256,39              11.785,29               55.169,83              Em andamento 55,5%

DHF Consultoria e 

Engenharia
036/2023

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
28 26 27/07/2023 RH-VII RH-VII RH-VII

Assessoria técnica e administrativa na elaboração e 

adequação de projetos de sistema de esgotamento 

sanitário

-

15 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e executar projetos de Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)
SANEAR Rural | Gerenciadora -                        -                        -                        Não iniciado 0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Aporte de recursos para gerenciamento das obras 

de implantação, implementação e ampliação de 

sistemas de esgotamento sanitário em municípios 

localizados na Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-

-

16 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos 

básicos e executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário (SES)

Elaborar e executar projetos de Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)
SANEAR Rural | Obras -                        -                        -                        Não iniciado 0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VII)

-

17 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.2 Elaborar e executar projetos executivos 

e obras de esgotamento sanitário de sistemas 

isolados

Elaborar e executar projetos e obras de 

esgotamento sanitário de sistemas isolados
SANEAR Rural | Obras -                        -                        -                        Não iniciado 0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VII)

-

18 R2R
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento 

dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário

3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida 

financeira na execução de projetos de 

sistemas de esgotamento sanitário (SES)

Contrapartida PROTRATAR CEIVAP 2025 SANEAR Rural | Obras -                        -                        -                        Não iniciado 0%
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VII)

-

19 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias

Programa Mananciais CEIVAP | 

Capacitação na microbacia do 

Barracão dos Mendes

90.866,24                 81.982,11                -                        8.884,13                Concluído 100,0%

Geovix 

Planejamento 

Ambiental

034/2023
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
20 3 19/07/2023 12/06/2025 Nova Friburgo Barracão dos Mendes N/A

Prestação dos serviços de preparação e execução de 

cursos de capacitação que contemplam teoria e 

prática com temática pré-definida tendo como 

-

20 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias

 Diagnóstico e Intervenção | 

Projetos para intervenções em 

áreas de recuperação ambiental 

178.000,00                37.558,00              124.778,00             15.664,00              Em andamento 50,0%
Campos 

Consultoria

4.102.22024.1.01.064

24.00.2024

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
6 6 23/12/2024 24/12/2025 Duas Barras Monnerat N/A

 Elaboração de projetos para a recuperação 

ambiental da microbacia de abastecimento da ETA 

Monnerat - Duas Barras/RJ

-

21 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias

Diagnóstico e Intervenção | 

Executora (Duas Barras)
-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
Duas Barras Monnerat N/A

Execução de projetos para recuperação ambiental da 

microbacia de abastecimento da ETA Monnerat - 

Duas Barras/RJ

-

22 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias

Diagnóstico e Intervenção | 

Gerenciadora (Duas Barras)
-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
Duas Barras Monnerat N/A

Gerenciamento da execução de projetos para 

recuperação ambiental da microbacia de 

abastecimento da ETA Monnerat - Duas Barras/RJ

-

23 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias

Diagnóstico e Intervenção | 

Projetos para intervenções em 

áreas de recuperação ambiental 

-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
Nova Friburgo

Rio Grandina, 

Caledônia e Santa Cruz 

1 e 2

N/A

 Elaboração de projetos para a recuperação 

ambiental em microbacia no município de Nova 

Friburgo

-

24 R2R 4. Infraestrutura Verde
4.1 Planejamento 

Territorial

4.1.3 Proteção e Recuperação de 

Mananciais

4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e 

Intervenção

Elaborar e executar projetos pilotos em áreas 

prioritárias
Aquisição de EPIs -                        -                        -                        Em elaboração N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) para serem utilizados pelos Especialistas em 

Recursos Hídricos em suas atividades

-

25 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2024-2025
2.430,72                   1.417,92                 1.012,80                 -                        Em andamento N/A

LR da Motta 

Marketing

4.000.322.1.01.047.00

.2024

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
13 0 23/10/2024 23/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões 

virtuais

-

26 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2025-2026
8.579,61                    -                        -                        8.579,61                 Em elaboração N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões 

virtuais

-
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência 

original

Vigência 

aditivada
Data de Início

Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Rio Dois Rios

Observações 

Descrição dos Projetos PAP PAAD Valores Status Geral Status Detalhado

27 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação
Acervo fotográfico 12.250,00                  12.250,00              -                        -                        Concluído 100,0% Pedro Leal Maciel

4.102.06924.1.01.059

24.00.2024

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
4 0 12/12/2024 12/04/2025 RH-VII RH-VII RH-VII

Prestação de serviços de foto e filmagem de 

localidades da RH-VII para formação de acervo 

próprio para divulgação, elaboração de materiais 

-

28 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Serviços de hospedagem, 

atualização e manutenção de sites | 

2022-2026

21.600,28                  15.021,73               2.721,15                 3.857,40                Em andamento N/A Alpha Informática 044/2022
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
12 37 08/09/2022 N/A N/A N/A

Serviço de hospedagem, manutenção e atualização 

do site do Comitê
-

29 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Impressão de materiais gráficos, 

produção de brindes e confecção 

de camisas | 2025

13.650,00                  -                        -                        13.650,00              Cancelado N/A
Joaquim Cleber 

de Resende

4.102.23024.1.01.0172

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
13 0 07/04/2025 04/11/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

30 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Diagramação, impressão de 

materiais gráficos e produção de 

brindes | 2025

901,50                       119,00                    782,50                   -                        Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
13 0 08/04/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

31 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Impressão da Revista Quatro Águas 

| 2025
1.950,00                    -                        -                        1.950,00                Em andamento N/A Gráfica Iguaçu 069/2025

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
13 0 12/12/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

32 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação
Produção de brindes | 2026 -                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

33 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Diagramação e impressão de 

materiais gráficos | 2026
-                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

34 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Execução de ações de 

comunicação | Plano de 

Comunicação

-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Suporte a execução de atividades previstas no Plano 

de Comunicação
-

35 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação 

definidas no Plano de Comunicação

Executar ações de comunicação definidas no 

Plano de Comunicação

Revisão do Plano de Comunicação 

e execução de produtos de 

comunicação

255.351,35                -                        -                        255.351,35            Em contratação 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
N/A N/A N/A

Suporte a execução de atividades previstas no Plano 

de Comunicação, incluindo sua revisão
-

36 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realização de campanhas, eventos, 

seminários, palestras, editais de chamamento 

com foco em educação ambiental

Águas em Movimento -                        -                        -                        Em elaboração 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Gestão e monitoramento de recursos hídricos, saúde 

e educação ambiental para o enfrentamento das 

mudanças climáticas nos territórios do CBH-R2R

Continuidade e ampliação do 

Projeto AGente das Águas

37 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto 

de Educação Ambiental AGente das Águas de 

Monitoramento Participativo

Projeto AGente das Águas - Convênio com o 

Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Águas em Movimento -                        -                        -                        Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
RH-VII RH-VII RH-VII

Gestão e monitoramento de recursos hídricos, saúde 

e educação ambiental para o enfrentamento das 

mudanças climáticas nos territórios do CBH-R2R

Continuidade e ampliação do 

Projeto AGente das Águas

38 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto 

de Educação Ambiental AGente das Águas de 

Monitoramento Participativo

Projeto AGente das Águas - Convênio com o 

Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
AGente das Águas 635.000,00               635.000,00            -                        -                        Em andamento 74,3%

Instituto Oswaldo 

Cruz
028/2022/FIOTEC

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
61 0 12/04/2022 RH-VII RH-VII RH-VII

Monitoramento participativo da qualidade da água, 

através da identificação de invertebrados aquáticos, 

análise da físico-química e visual

-

39 R2R
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto 

de Educação Ambiental AGente das Águas de 

Monitoramento Participativo

Projeto AGente das Águas - Convênio com o 

Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Serviços diversos | CAIXA 22.810,41                  -                        -                        22.810,41               Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO CBH-

R2R Nº. 092/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -
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Desembolsado Comprometido
Desembolso a Ser 

Definido
Concluído Em andamento Em contratação Em elaboração Não iniciado

1. Gestão de Recursos 

Hídricos

2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

3. Saneamento Urbano e 

Rural
4. Infraestrutura Verde

5. Produção de 

Conhecimento

6. Comunicação e 

Educação Ambiental

R2R 1.248.311,63R$           795.986,01R$            -R$                       7 12 2 5 12 89% N/A 43% 50% N/A 80%

RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Rio Dois Rios

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as 

atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

Execução das Agendas (%)

Comitê

Valores Status Geral
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência 

original

Vigência 

aditivada
Data de Início

Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

1 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2023-2025 47.093,02              14.875,70               7.439,26                24.778,06              Em andamento N/A
Bilacorp Viagens e 

Turismo
065/2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
12 14 21/11/2023 N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

2 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2026 -                        -                        -                        Não iniciado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a 

participação dos membros do Comitê em eventos e 

reuniões

-

3 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e 

outras despesas relacionadas à participação e 

à representação em eventos internos e 

externos e à realização de eventos do Comitê

Locação pontual de veículo | 

2023-2025
81.541,89               35.480,33              19.591,26               26.470,30              Em andamento N/A Localiza Rent a Car 053/2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
12 24 28/09/2023 N/A N/A N/A

Locação de veículo para realização das atividades do 

Comitê
-

4 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2026-

2027
84.514,95              -                        -                        84.514,95              Em contratação N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para reuniões 

e eventos do Comitê
-

5 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Serviços de Alimentação | 

Simpósio de Recursos Hídricos e 

Inauguração da Sala de 

Monitoramento

7.000,00                -                        7.000,00                -                        Concluído N/A

Chique Sabor 

Comércio, 

Representação e 

Serviços

011/2025
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A 26/08/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Prestação de serviços de alimentação para o 

Simpósio de Recursos Hídricos e inaguração da Sala 

de Monitoramento

-

6 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Apoio ao stand do 

FFCBH
1.667,92                -                        1.667,92                 -                        Concluído N/A

Associação Nacional 

de Serviços 

Municipais de 

Saneamento 

(ASSEMAE)

044/2025
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
2 0 02/09/2025 02/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de stand para participação no XXVI 

ENCOB
-

7 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 3.011,62                 -                        3.011,62                 -                        Concluído N/A

Eloar Serviços de 

Comunicação e 

Marketing

003/2025
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A 21/08/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

8 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes 900,00                  -                        900,00                   -                        Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
13 0 08/04/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no 

XXVI ENCOB
-

9 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.1 Fortalecimento 

Institucional

1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento 

e manutenção das ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê 

(diárias, reembolsos, passagens, ajuda de 

custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos 

do Comitê

Custear as atividades do Comitê e despesas 

relacionadas à participação e à representação 

em eventos internos e externos, bem como à 

realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê 

(ajuda de custo, diárias e 

reembolsos, entre outros)

101.296,44             37.541,15               63.755,29              -                        Concluído N/A N/A N/A
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A 01/01/2025 31/12/2025 N/A N/A N/A

Custeio de participação dos membros do Comitê em 

reuniões e eventos
Valores referentes ao ano de 2025.

10 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia

1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do 

orçamento, a cada 5 anos, e atualização 

completa do Plano de Bacia a partir 12º ano

Iniciar o processo de revisão periódica do 

Plano de Bacia

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e Enquadramento
-                        -                        -                        Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

11 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia

1.2.4.4 Complementar as informações de 

diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os 

instrumentos de gestão, programa de ações e 

demais itens do PBH para a região da bacia 

do Itabapoana

Implementar e acompanhar a estratégia de 

planejamento da porção Itabapoana da RH-IX

Contratação conjunta CEIVAP | 

Revisão Plano e Enquadramento
-                        -                        -                        Em elaboração 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Elaboração da proposta final de enquadramento e 

seu Programa de Efetivação, bem como realizar as 

atualizações periódicas do PIRH-PS

-

12 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.4 Plano de Bacia

1.2.4.4 Complementar as informações de 

diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os 

instrumentos de gestão, programa de ações e 

demais itens do PBH para a região da bacia 

do Itabapoana

Implementar e acompanhar a estratégia de 

planejamento da porção Itabapoana da RH-IX

Complementação do Plano de 

Bacia | Porção Itabapoana
-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Prestação de serviços para complementação do 

Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana com informações da porção do 

Itabapoana

-

13 BPSI
1. Gestão de Recursos 

Hídricos

1.2 Instrumentos de 

Gestão
1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do 

Sistema de Informações da RH-IX e as suas 

melhorias baseadas nas diretrizes do Plano 

de Bacia

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do 

Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA 

ÁGUAS)

SIGA Águas Baixo Paraíba do Sul 

e Itabapoana | 2024-2026
32.550,00              22.413,35              9.759,68                376,97                   Em andamento 75,0%

K2FS Sistemas e 

Projetos

4.000.074.1.01.024.00

.2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
24 0 05/06/2024 RH-IX RH-IX RH-IX

Prestação de serviço de administração, manutenção, 

suporte técnico, operação assistida, correções, 

hospedagem, segurança e atualização do Sistema 

Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas

-

14 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo
2.1 Água Superficial

2.1.1 Equacionamento de problemas 

de balanço hídrico quali-

quantitativo

2.1.1.3 Realizar estudo e definir diretrizes para 

controle dos efeitos da salinização nas 

regiões afetadas

Contratar e acompanhar a elaboração do 

estudo
Parceria FAPERJ -                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

15 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo
2.1 Água Superficial

2.1.1 Equacionamento de problemas 

de balanço hídrico quali-

quantitativo

2.1.1.3 Realizar estudo e definir diretrizes para 

controle dos efeitos da salinização nas 

regiões afetadas

Contratar e acompanhar a elaboração do 

estudo
Serviços diversos | CAIXA 30.041,50              -                        -                        30.041,50              Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

16 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Executar as ações previstas no plano de 

trabalho da Sala de Monitoramento

Sala de Monitoramento | 

Aquisição de equipamentos 

eletrônicos e de informática

169.000,00            -                        169.000,00            -                        Concluído 100,0%
 RTT Informática e 

Telecomunicações 

4.102.147.1.01.058.00.

2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
5 3 04/12/2024 04/08/2025 RH-IX RH-IX RH-IX

Aquisição de equipamentos eletrônicos e de 

informática, visando à atualização e modernização da 

infraestrutura da Sala de Monitoramento do Comitê

-

17 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Executar as ações previstas no plano de 

trabalho da Sala de Monitoramento

Manutenção de estações 

telemétricas | Parceria INEA
40.710,60              -                        40.710,60               -                        Concluído N/A

 Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) 
N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A N/A RH-IX RH-IX RH-IX

Manutenção de estações telemétricas em parceria 

com o INEA
-

18 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Executar as ações previstas no plano de 

trabalho da Sala de Monitoramento
Serviços diversos | CAIXA 63.222,96              -                        -                        63.222,96              Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

19 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Contratação de execução de projeto 

executivo - Automatização de leitura de cotas

Aquisição, instalação, operação e 

manutenção de estações 

telemétricas | Parceria INEA

-                        -                        -                        Cancelado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Implantação de estações telemétricas e sistema 

supervisório na Região Hidrográfica IX
-

20 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Medição de vazão e elaboração de curvas-

chave

Sala de Monitoramento | 

PROPESQUISA RH-IX (Estudos 

Hidrológicos)

-                        -                        -                        Cancelado 0,0%

Universidade 

Estadual do Norte 

Fluminense (UENF)

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX Realização de estudos de curva-chave -
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Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
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anteriormente

Desembolsado 
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referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência 

original

Vigência 

aditivada
Data de Início

Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Status Detalhado Descrição dos Projetos 

Observações 

PAP PAAD Valores Status Geral

21 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Medição de vazão e elaboração de curvas-

chave

Sala de Monitoramento | 

PROPESQUISA RH-IX (Estudos 

Hidrológicos)

-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX Realização de estudos de curva-chave -

22 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI
Reforma da Sala de Monitoramento

Sala de Monitoramento | 

Reforma da Sala
102.639,51             95.000,00              7.639,51                 -                        Concluído 100,0%

FAS Arquitetura e 

Construção

4.102.33324.1.01.0152

5.01.2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
4 0 07/03/2025 07/07/2025

Campos dos 

Goytacazes
UENF RH-IX

Execução do projeto de design da Sala de 

Monitoramento e da sede do Comitê
-

23 BPSI
2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

2.3 Monitoramento 

Quali-Quantitativo da 

Água Superficial 

2.3.2 Melhoria, redimensionamento 

e modernização da rede de 

monitoramento quali-quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos 

previstos na Sala de Monitoramento do BPSI
Reforma da Sala de Monitoramento

Sala de Monitoramento | 

Produção e instalação de 

mobiliário

34.034,03              -                        34.034,03              -                        Concluído 100,0%
A7 Soluções 

Ambientais
047/2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
5 0 15/09/2025 31/02/2026

Campos dos 

Goytacazes
UENF RH-IX

Execução do projeto de design da Sala de 

Monitoramento e da sede do CBH-BPSI
-

24 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Discutir sobre estratégia para continuidade 

das ações em esgotamento sanitário 

urbano/rural

SANEAR Rural | Gerenciadora -                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Aporte de recursos para gerenciamento das obras 

de implantação, implementação e ampliação de 

sistemas de esgotamento sanitário em municípios 

localizados na Região Hidrográfica Baixo Paraíba do 

-

25 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Discutir sobre estratégia para continuidade 

das ações em esgotamento sanitário 

urbano/rural

SANEAR Rural | Obras -                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e 

-

26 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Assinar Contrato de Transferência para 

contratação direta - SES Varre-Sai e 

acompanhar elaboração do projeto

ACT Varre-Sai | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Cancelado N/A
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
Varre-Sai

Santa Teresinha e José 

Roberto Ferreira, 

Nossa Senhora 

Aparecida e Santa 

N/A

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

27 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Acompanhar elaboração de projetos de SES e 

gerenciadora

SES Laje do Muriaé (Sede) | Lote 

2
292.498,63            245.631,34            -                        46.867,29              Em andamento 85,7%

Consducto 

Engenharia
009/2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
18 20 09/02/2023 Laje do Muriaé Sede 9.799 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

28 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Acompanhar elaboração de projetos de SES e 

gerenciadora
ACT Laje do Muriaé | Projeto SES N/A N/A N/A N/A Em andamento N/A PM Laje do Muriaé 002.005.002.2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
24 12 02/10/2023 Laje do Muriaé Sede 9.799 habitantes

Realização conjunta de atividades vinculadas à 

elaboração de estudo de concepção, estudos 

ambientais, projeto básico e projeto executivo de 

sistema de esgotamento sanitário

-

29 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Acompanhar elaboração de projetos de SES e 

gerenciadora
SES Itaperuna | CIDENNF 2.349.006,80         2.349.006,80         -                        -                        Em andamento 0,0%

Consórcio 

Intermunicipal de 

Desenvolvimento do 

Norte e Noroeste 

01/2022
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
38 0 01/12/2022 Itaperuna

Sede, Aré, Boaventura, 

Itajara, Raposo e 

Venâncio

83.596 habitantes

Elaboração de estudo de concepção, serviços de 

apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e 

executivo de sistema de esgotamento sanitário

-

30 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Acompanhar elaboração de projetos de SES e 

gerenciadora

Assessoria Técnica e 

Administrativa | Projetos SES
463.701,51             217.364,70             68.447,26              177.889,55             Em andamento 55,5%

DHF Consultoria e 

Engenharia
036/2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
28 14 27/07/2023 RH-IX RH-IX RH-IX

Assessoria técnica e administrativa na elaboração e 

adequação de projetos de sistema de esgotamento 

sanitário

-

31 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e 

projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário

Acompanhar elaboração de projetos de SES e 

gerenciadora
Serviços diversos | CAIXA 65.459,10              -                        -                        65.459,10              Em andamento N/A CAIXA 064/2022

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

32 BPSI
3. Saneamento Urbano e 

Rural

3.1 Esgotamento 

Sanitário

3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento 

dos sistemas de esgotamento 

sanitário

3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida 

financeira na execução de projetos de 

esgotamento sanitário

Deliberar a destinação de contrapartida e 

transferir recursos ao Município via Operador 

Financeiro

SANEAR Rural | Obras -                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Aporte de recursos para obras de implantação, 

implementação e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios localizados na

Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e 

-

33 BPSI 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Restauração e conservação de 

bacias hidrográficas e reabilitação 

de corpos hídricos

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos 

hídricos

Aquisição de EPIs -                        -                        -                        Em elaboração N/A
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) para serem utilizados pelos Especialistas em 

Recursos Hídricos em suas atividades

-

34 BPSI 4. Infraestrutura Verde
4.2 Intervenções na 

Paisagem

4.2.1 Restauração e conservação de 

bacias hidrográficas e reabilitação 

de corpos hídricos

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à 

recuperação ambiental voltada à conservação 

dos recursos hídricos

Acompanhar e participar das ações estruturais 

(interface com Mananciais)

Programa Mananciais CEIVAP | 

Capacitação na microbacia do 

baixo rio Preto

46.922,84              37.374,13               2.135,86                7.412,85                 Concluído 100,0%
Geovix Planejamento 

Ambiental
034/2023

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
20 3 19/07/2023 12/06/2025

Campos dos 

Goytacazes
Baixo Rio Preto N/A

Prestação dos serviços de preparação e execução de 

cursos de capacitação que contemplam teoria e 

prática com temática pré-definida tendo como 

público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, 

-

35 BPSI
5. Produção do 

Conhecimento

5.1 Produção do 

Conhecimento Técnico 

e Científico

5.1.1 Produção do conhecimento 

científico, pesquisa e extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção 

do conhecimento técnico e científico em 

recursos hídricos

Apoiar instituições universitárias, para 

pesquisa e extensão
Parceria FAPERJ -                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa
-

36 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Serviços de hospedagem, 

atualização e manutenção de 

sites | 2022-2026

21.600,28              15.021,73               2.721,15                 3.857,40                Em andamento N/A Alpha Informática 044/2022
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
12 37 08/09/2022 N/A N/A N/A

Serviço de hospedagem, manutenção e atualização 

do site do Comitê
-

37 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2024-2025
2.430,72                1.417,92                 1.012,80                 -                        Concluído N/A

LR da Motta 

Marketing

4.000.322.1.01.047.00

.2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
13 0 23/10/2024 23/11/2025 N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões 

virtuais

-

38 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Plataforma de videoconferência | 

2025-2026
8.579,61                -                        -                        8.579,61                 Em contratação N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Contratação de serviços de disponibilização de 

plataforma de videoconferência para reuniões 

virtuais

-

39 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Acervo fotográfico 12.250,00              12.250,00              -                        -                        Concluído 100,0% Pedro Leal Maciel

4.102.06924.1.01.059

24.00.2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
4 0 12/12/2024 12/04/2025 RH-IX RH-IX N/A

Prestação de serviços de foto e filmagem de 

localidades da RH-IX para formação de acervo 

próprio para divulgação, elaboração de materiais 

gráficos, etc.

-

40 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão de materiais gráficos, 

produção de brindes e confecção 

de camisas | 2025

32.871,00              -                        20.490,00              12.381,00               Cancelado N/A
Joaquim Cleber de 

Resende

4.102.23024.1.01.0172

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
13 0 07/04/2025 04/11/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

41 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação, impressão de 

materiais gráficos e produção de 

brindes | 2025

4.585,00                3.802,50                782,50                   -                        Concluído N/A Gráfica Iguaçu
4.102.23024.1.01.0182

5.00.2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
13 0 08/04/2025 30/09/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

42 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Impressão da Revista Quatro 

Águas e bottons | 2025
2.820,00                -                        -                        2.820,00                Em andamento N/A Gráfica Iguaçu 069/2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
13 0 12/12/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

43 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de brindes | 2026 -                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

44 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Diagramação e impressão de 

materiais gráficos | 2026
-                        -                        -                        Não iniciado N/A

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

45 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Atualização do site do Comitê 7.018,00                7.018,00                 -                        -                        Concluído 100,0% Ex-Libris

4.102.067.1.01.041.00.

2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
8 0 09/10/2024 09/06/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

46 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Atualização da identidade visual 

do Comitê
4.390,00                4.390,00                -                        -                        Concluído 100,0% Feeling Propaganda

4.102.067.1.01.042.00.

2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
8 0 09/10/2024 09/06/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

47 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de podcasts 27.166,67               -                        -                        27.166,67               Em contratação 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

48 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação

Execução de ações de 

comunicação | Plano de 

Comunicação

-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Suporte a execução de atividades previstas no Plano 

de Comunicação
-

49 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Contratação de empresa para elaboração de 

cartilhas educativas e elaboração de vídeos 

institucionais pela equipe de comunicação 

Elaboração de cartilhas 

educacionais
8.440,00                8.440,00                -                        -                        Concluído 100,0%

Pedro Cruz de 

Carvalho

4.102.066.1.01.014.00.

2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A 16/10/2024 18/03/2025 N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação e educação 

ambiental para divulgação do Comitê
-

A autenticidade deste documento 00034.000337/2026-77 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 9A05FC4A.

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 28/01/2026 17:57:44

https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx?cod_protocolo=216723&cod_documento=507845&p=9A05FC4A


Relatório de Progresso 

Item CBH Agenda Programa Subprograma Ação Atividades da Ação Projeto Valor Total
Desembolsado 

anteriormente

Desembolsado 

semestre 

referencia

A desembolsar Status
% projeto 

(físico)
Empresa Nº Contrato 

Deliberação / 

Resolução 

Vigência 

original

Vigência 

aditivada
Data de Início

Data de 

Término 
Município

Localização 

Geográfica

População 

beneficiada
Descrição das atividades

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Status Detalhado Descrição dos Projetos 

Observações 

PAP PAAD Valores Status Geral

50 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de comunicação

6.1.1.2 Executar ações de comunicação, 

incluindo as definidas no Plano de Ações de 

Comunicação

Contratação de empresa para elaboração de 

cartilhas educativas e elaboração de vídeos 

institucionais pela equipe de comunicação 

Produção de vídeos institucionais 

| 2026-2027
-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A N/A

Produção de material de comunicação para 

divulgação do Comitê
-

51 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar ações de educação ambiental
Aquisição e instalação de placas 

informativas
4.990,00                -                        4.990,00                -                        Concluído N/A

Maurício Marino 

Toneli Machado
005/2025

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
N/A N/A 26/08/2025 30/09/2025

São João da Barra / 

Conceição de 

Macacu

-21.6340, -41.05028/ -

22.07836, -41.96233
N/A

Instalação de placa informativa na foz do rio Paraíba 

do Sul
-

52 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar ações de educação ambiental
Execução de ações de Educação 

Ambiental
-                        -                        -                        Não iniciado 0,0%

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
RH-IX RH-IX RH-IX

Execução de atividades na temática educação 

ambiental em cumprimento a planejamento do 

Comitê

-

53 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Realizar ações de educação ambiental Serviços diversos | CAIXA 11.815,52                -                        -                        11.815,52                Em andamento N/A CAIXA 064/2022
RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
37 12 10/11/2022 N/A N/A N/A Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê -

54 BPSI
6. Comunicação e 

Educação Ambiental
6.2 Educação Ambiental

6.2.1 Programa de Educação 

Ambiental

6.2.1.1 Promover mobilização social e 

educação ambiental com foco em gestão de 

recursos hídricos

Acompanhar o projeto AGente das Águas, em 

parceria com a FIOCRUZ
AGente das Águas 550.000,06            550.000,06            -                        -                        Em andamento 33,9% Fiocruz/Fiotec 296/2024

RESOLUÇÃO CBH-

BPSI Nº 067/2024
37 0 20/12/2024 RH-IX RH-IX RH-IX

Monitoramento participativo da qualidade da água, 

através da identificação de invertebrados aquáticos, 

análise da físico-química e visual

-
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Desembolsado Comprometido
Desembolso a Ser 

Definido
Concluído Em andamento Em contratação Em elaboração Não iniciado

1. Gestão de Recursos 

Hídricos

2. Recursos Hídricos 

Quali-Quantitativo

3. Saneamento Urbano e 

Rural
4. Infraestrutura Verde

5. Produção de 

Conhecimento

6. Comunicação e 

Educação Ambiental

BPSI 4.122.116,45R$           593.653,73R$            -R$                       17 14 3 3 13 85% 80% 67% 100% N/A 74%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as 

atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

Comitê

Valores Status Geral Execução das Agendas (%)

RELATÓRIO DE PROGRESSO 

Anexo I da Resolução INEA nº 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
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