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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE N° 025/2025/AGEVAP DE PRESTAGCAO DE
SERVICO ESPECIALIZADO PARA A
ATUALIZAGCAO DO PLANO DE
CONTINGENCIA PARA O ABASTECIMENTO
DE AGUA - GUANDU, QUE ENTRE SI FAZEM
A ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS
DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP E A EMPRESA PROFILL
ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

A ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP, sediada na Avenida Luiz Dias Martins, n° 73,
Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,
inscrita no CNPJ/MF sob n°® 05.422.000/0001-01, neste ato representada por sua

Diretora-Presidente Interina, Aline Raquel de Alvarenga,

Diretor de Obras, Projetos e Estudos, Carlos Alberto Siqueira da Silva,

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa PROFILL ENGENHARIA E
AMBIENTE S.A., sediada na Avenida Iguacu, n°® 451, 6° andar, Petropolis, Porto
Alegre/RS, CEP: 90.470-430, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.164.966/0001-52,

neste ato representada por seu procurador Mauro Jungblut,

doravante = denominada simplesmente
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, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente Termo Aditivo, com fundamento no Processo n° 070/2024,
na Concorréncia n° 16/2024, e em conformidade com as justificativas técnicas
exaradas na Nota Técnica n°® 181/2026/CG68, o qual sera regido pela Lei Federal
n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos),
pela Resolucdo INEA n° 160/2018, e pelo contrato original, aplicando-se a este
instrumento suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas

clausulas e condicdes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a concessao do 2° reajuste do
valor contratual e a adequacdo da dotacao orcamentaria ao Contrato n°
025/2025/AGEVAP, firmado em 04 de junho de 2025, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021 e alteracdes, da Resolucao INEA n° 160/2018, e das

justificativas apresentadas no Processo Administrativo sob o n°® 070/2024.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

2.1. O valor referente ao 2° reajuste do saldo contratual, conforme acordado
pelas partes e previsto na Clausula Quinta do contrato de origem, € de
4,443020% (quatro virgula quatro quatro trés zero dois zero por cento),
apurado por meio do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE) referente ao periodo de agosto/2025 a julho/2026.

2.2. O percentual de reajuste incide estritamente sobre o saldo dos produtos néo
faturados (Produtos 5, 6, 7, 8 e 9), correspondendo ao acréscimo financeiro

de R$ 23.769,87 (vinte e trés mil, setecentos e sessenta e nove reais e

oitenta e sete centavos), elevando o valor do saldo contratual a faturar de
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R$ 534.993,64 para R$ 558.763,51 (quinhentos e cinquenta e oito mil,
setecentos e sessenta e trés reais e cinquenta e um centavos)

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente contrato correrdo a

conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Centro de Custo Comité/Fundo Rubrica Valor

Provisionado
2026

CG INEA 068/2022 Guandu 2.1.3.2 (a) Elaboracao de especificagdo R$ 23.769,87
técnica para estudo abrangente naRH ll e
bacias vizinhas, com vistas a proposicao de
solucdes alternativas de abastecimento e
garantia de oferta hidrica.
Detalhamento do projeto: Atualizacdo do
Plano de Contingéncia (PAAD 2026)
Referéncia PAP: 1.8.4 Estudos, planos,
projetos e obras para implantacao,
expansdo ou adequacdo de estruturas
hidraulicas para aumento da seguranca
hidrica

Total RS 23.769,87

CLAUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

4.1. O aditivo encontra amparo legal na Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracdes,
e pelas Resolucao INEA n° 160/2018, e decorre de autorizacdo da
autoridade competente da AGEVAP, exarada no Processo Administrativo n°
070/2024.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais clausulas e condicdes estabelecidas no contrato

Inicial e no primeiro Termo Aditivo firmado entre as partes.
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5.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo
Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito,
as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes e

pelas testemunhas abaixo.

Resende, 20 de _ outubro _ de 2026.

ssinado de forma digital
ALINE RAQUEL DE A%acodeforma ! CARLOS ALBERTO  Assinadode forma digta por

ALVARENGA|JJJJJ] ~.vvencABEEEEEEE  SIQUEIRA DA CARLOS ALBERTOSIQUEIRA DA

- %33‘,1(;’;,: 2026.1020 16:19:31 S||_VA_ Dados: 2026.10.15 10:04:39 -03'00"

ALINE RAQUEL DE ALVARENGA CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA

Diretora-Presidente Interina Diretor de Obras, Projetos e Estudos
AGEVAP /| AGEDOCE / AGEGRANDE AGEVAP / AGEDOCE / AGEGRANDE /
AGEGOIAS AGEGOIAS

MAURO

Assinado de forma digital por
JUNGB LUT- MAURO JUNGOLUTRRNN
- Dados: 2026.10.08 3 }

MAURO JUNGBLUT
PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

TESTEMUNHAS: SIDNEI GUSMAO gs[;i';\;dgljiseh;zrc;na digital por

AGRA S
AG R'A_ Dados: 2026.10.08 12:06:34 -03'00'

NOME: NOME:
Documento assinado digitalmente
CPF: V.b NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA CPF:
g Data: 08/10,/2026 12:31:37-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RG: RG:
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