

2025

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO CG INEA 068/2022



Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande



COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Instituto Estadual do Ambiente

RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução 319/2025

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baía da Ilha Grande



Data base: jun/2025

PAP					PAAD		Relatório de Progresso				Valores				Status Geral		Status Detalhado				Descrição dos Projetos						Observações
Item	CBH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestre referência	A desembolsar	Status	% projeto (físico)	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Resolução	Vigência original	Vigência efetivada	Data de Início	Data de Término	Município	Sub-bacia / Corpo hídrico	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades		
Número sequencial	sigla	1. NomeAg	1.2. NomeProg	1.2.3. NomeSubprog	1.2.3.4. NomeAção	Atividades que englobam a ação	1.2.3.4.5. NomeProj	R\$	Somatório dos valores desembolsados até o semestre anterior	Valor desembolsado no semestre de referência	=Vtotal- (Vdesat_anter+Vdesat_ref)	Não iniciado / Em elaboração / Em contratação / Em andamento / Concluído		-	-	-	Em meses. Informar o vigência aprovada inicialmente.	Em meses. Informar a quantidade de meses efetivados.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA. Atual, considerando os meses efetivados	Indicar município	Indicar nome do corpo hídrico que o projeto atua diretamente ou o área da sub-bacia hidrográfica que está sendo beneficiada	localidade, bairro ou coordenadas (Latitude x Longitude)	Aproximada, estimada ou informada com base em levantamento direto	Detalhar acontecimentos pertinentes ocorridos antes ou durante a execução do projeto (dificuldades, tratativas, pendências etc.)	Detalhar distribuição e mudanças (Valor X do projeto A migrou para agenda Y). Textos com demais observações pertinentes (remanejamentos, interrupções na execução etc.).	
1	BIG	Proteção das Águas	1.1 Infraestrutura de abastecimento	1.2.2 Fontes alternativas para abastecimento	Fontes alternativas para abastecimento	Convênio com o CETET para o desenvolvimento de tecnologia social para a captação de água de chuva para uso doméstico.	Protótipo de Captação de Água de Chuva	R\$ 361.345,19			R\$ 361.345,19	Em Elaboração	1%	CETET Angra dos Reis		Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.					Angra dos Reis	Sub-bacia do Rio Perequê	https://maps.google.com/vt?hl=pt-br&gl=br&map_data=!3m1!1e3!1m1!1s-23.2559067,-44.273128,23.999511,-44.335364	N/A	Desenvolvimento da tecnologia de captação e uso de água de chuva eficiente e barata, para replicação em conjuntos urbanos e rurais da RH 1.		
2	BIG	Proteção das Águas	2.2 Soluções alternativas	2.2.2 - Incentivo às iniciativas baseadas em soluções alternativas para o saneamento rural	Implementação de um programa de soluções alternativas para o saneamento rural	Programa Sanear BIG	SANEAR BIG	R\$ 2.936.515,00			R\$ 2.936.515,00	Em andamento	10%	Condor Sanear Guandu	03/1/2025/AGEVAP	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	20 meses		21/07/2025	21/03/2027	Angra dos Reis e Paraty	Praia de Bananal; Praia do Bananal; Taquari; Sertão do Taquari;	https://maps.google.com/vt?hl=pt-br&gl=br&map_data=!3m1!1e3!1m1!1s-23.2559067,-44.273128,23.999511,-44.335364	1068	Implementação de 267 soluções de esgotamento sanitário individual nas localidades hierarquizadas na bacia da Ilha Grande, através do Edital 007/2024/AGEVAP.		
3	BIG	Proteção das Águas	2.2 Soluções alternativas	2.2.2 - Incentivo às iniciativas baseadas em soluções alternativas para o saneamento rural	Implementação de um programa de soluções alternativas para o saneamento rural	Firmar convênio para execução de atividades de saneamento na Terra Indígena Braçuí- Aldeia Sapukai	Implementação de esgotamento sanitário na Aldeia Sapukai	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ -	Em andamento	50%	Fotec (FOCERU2)	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação FOTB Nº 204/2024	Resolução CBH-BIG Nº 35/2023 15 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2024	24 meses		29/11/2024	29/11/2026	Angra dos Reis	Braçuí	https://maps.google.com/vt?hl=pt-br&gl=br&map_data=!3m1!1e3!1m1!1s-23.2559067,-44.273128,23.999511,-44.335364	339	Implementação de esgotamento sanitário na Aldeia Indígena, em Parceria com a FOTEC (FOCERU2).		
4	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.2 - Qualificação e treinamento de integrantes do CBH - BIG	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Viabilizar a participação de membros do CBH em no mínimo um evento nacional e um evento regional por ano e apoiar a realização de eventos relacionados a Recursos Hídricos na região hidrográfica	Ajuda de custo, deslocamento tremista e adeo.	R\$ 203.000,00	R\$ 56.975,91	R\$ 22.679,41	R\$ 123.344,68	Em andamento	100%	N/A	N/A	Resolução 032/2022 que altera a Resolução nº 06/2008 que regulamenta a Resolução 04/2012 que dispõe sobre o quórum de custos e reembolso aos membros do Comitê que venham representar o Comitê em outros Fóruns, ou quando forem apresentar trabalhos e/ou pesquisas relacionadas às áreas de atuação do comitê da Bacia da Ilha Grande. E Resolução 35/2024 (PAAD 2025)	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	Fomento à participação dos membros em eventos do Colegiado e externo, no Brasil e no exterior.	Continuo	
5	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.2 - Qualificação e treinamento de integrantes do CBH - BIG	Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG	Serviços de suporte ao CBH BIG e Secretaria executiva	Plataforma para videoconferência	R\$ 4.456,32	R\$ 1.510,98	R\$ 1.417,92	R\$ 2.025,60	em andamento	50%	LR DA MOTTA MARINETTO E PUBLICIDADE	CT 054/2023	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	25 meses		23/10/2023	23/11/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Google Meet com função de gravação, transcrição e categorização dos participantes.		
6	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.2 - Qualificação e treinamento de integrantes do CBH - BIG	Fomento e estrutura da secretaria executiva	Serviços de suporte ao CBH BIG e Secretaria executiva	Serviço de alimentação	R\$ 33.750,00	R\$ 12.950,00	R\$ 20.800,00	R\$ -	Finalizado	100%	Yago Rolim da Silva Campos	CT 4.103.090.1.01.023.00.2024	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	12 meses	1 MAI	03/04/2024	03/07/2025	Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba	N/A	N/A	N/A	Serviço de alimentação durante as reuniões presenciais do Colegiado.		
7	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.3 - Comunicação e mobilização do CBH - BIG	Comunicação e mobilização do CBH-BIG	Contratar e executar o plano de comunicação do CBH-BIG	Atualização e execução do Plano de Comunicação do CBH-BIG	R\$ 174.616,07	R\$ 54.938,57	R\$ 66.863,08	R\$ 52.814,42	Em andamento	70%	Dantei Comunicações	CT 4.103.086.1.01.033.00.2024	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	12 meses		11/09/2024	11/09/2025	Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba	N/A	N/A	N/A	Atualização do Plano de Comunicação e Mobilização com ênfase em educação ambiental para recursos hídricos de acordo com o MAPB-BIG, implementação das ações e assessoria de imprensa.		
8	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.5 - Conscientização Ambiental	Implementação de Agênci de Educação Ambiental Ambiental Ponta de Comunicação.	Aquisição de material de comunicação, mobilização e conscientização ambiental.	Material gráfico para comunicação, mobilização e conscientização ambiental.	R\$ 24.095,00		R\$ 22.190,00	R\$ 1.905,00	Finalizado	90%	Empresa GRÁFICA RESUA LTDA ME	052/2024/AGEVAP	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	12 meses	-	12/11/2024	12/11/2025	Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba	N/A	N/A	N/A	Confecção e impressão de material gráfico e institucional voltado à comunicação, mobilização e conscientização ambiental		
9	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.5 - Conscientização Ambiental	Projeto Bacia Escola	Apoio do projeto de extensão Bacia Escola Do Retiro: educação ambiental, ciência cidadã, resiliência a desastres e sustentabilidade.	Convênio com a UFF, através da FEC, para o desenvolvimento do projeto Bacia Escola do Retiro.	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ -	Em andamento	50%	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, COM A INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO EUGENIO DA CUNHA - FEC.	Convênio Nº 4.103.14424.3.06.001021.00.2025	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	15 meses		14/01/2025	14/04/2026	Angra dos Reis	Sub-bacia do Retiro	https://maps.google.com/vt?hl=pt-br&gl=br&map_data=!3m1!1e3!1m1!1s-23.2559067,-44.273128,23.999511,-44.335364	N/A	Execução do projeto de extensão Bacia Escola Do Retiro: educação ambiental, ciência cidadã, resiliência a desastres e sustentabilidade.		
10	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	8.1 Educação e comunicação	8.1.2 - Qualificação e treinamento de integrantes do CBH - BIG	Fomento e estrutura da secretaria executiva	Serviços de suporte ao CBH BIG e Secretaria executiva	Domínio do site do CBH-BIG	R\$ 8.972,29	R\$ 5.383,37	R\$ 2.682,30	R\$ 906,62	Em andamento	70%	SH Carteiro Sol Inf Com Ltda	044/2022/AGEVAP	Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2025.	12 meses	24 meses	08/09/2022	08/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Site do CBH-BIG	Continuo	
11	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	9.3 Enquadramento	9.1.1 - Cadastro de Usários	Contratação de estudo para proposições	Contratação de empresa especializada para estudo e proposta de enquadramento de todos os trechos	Enquadramento da RH 1	R\$ 50.000,00			R\$ 50.000,00	Não iniciado	0%			Resolução CBH-BIG Nº 042/2025 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a aprovação da atualização da								Estudo técnico para proposta de enquadramento.			
12	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	3.1 Articulação para mitigação de impactos	3.3.3 - Ampliação do monitoramento da qualidade da água; 3.4.1 - Elaboração de um Sistema de Informações da BIG; e 3.1.1 - Medidas estruturais para prevenção e mitigação de impactos.	Monitoramento e medidas estruturais para mitigação de desastres.	Observatório da Bacia do BIG	Monitoramento da RH 1	R\$ 1.674.440,51			R\$ 1.674.440,51	Em Elaboração	10%	INEA		RESOLUÇÃO CBH-BIG Nº 40/2025, que dispõe sobre a destinação de recursos do FUNDEB, arrecadados na RH 1, para a implementação, operação e manutenção das estações hidrometeorológicas do projeto Observatório da Bacia, no âmbito do Bacia da Ilha Grande, e de outras providências. ACT 13/2024 Carta Gregária 35/2024	60 meses		27/08/2024	27/08/2029	Angra dos Reis e Paraty	rio Iguaba da Banqueta rio Cabo Severino Córrego da UFF Retiro Córrego do Ped. rio da Graúna Córrego das Pedras Azeite Córrego do Trindade rio Braçuí rio Marimacaba rio Arco rio Perequê-Açu rio Corisco/Corisco rio Coriscozinho rio Parati-Mirim	22.959067° + 44.273128° 22.958781° + 44.264380° 22.999511° + 44.335364° 22.982007° + 44.336833° 23.141317° + 44.729987° 23.268866° + 44.461517° 23.350544° + 44.732292° 23.936665° + 44.407315° 22.982332° + 44.344302° 22.878240° + 44.329796° 23.230868° + 44.766250° 23.240709° + 44.763203° 23.247132° + 44.759537° 23.317030° + 44.733486°	224.363	Projeto Observatório da Bacia da Ilha Grande.		
13	BIG	Participação, Cooperação e Gestão	9.4 Sistema de informações	9.4.2 - Integração do Sistema de informações da BIG com outros Sis	9.4.2 - Integração do Sistema de informações da BIG com outros Sis	Plataforma de informações gerenciais da Região Hidrográfica 1	Siga BIG	R\$ 28.348,37	R\$ 24.577,14	R\$ 5.819,97	-R\$ 2.048,74	Em andamento	90%	KZFS	CT 4.000.074.1.01.024.00.2024	Resolução CBH-BIG Nº 35/2023 15 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2024	24 meses		05/06/2024	05/06/2026	Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba	RH 1	N/A	N/A	Plataforma SIGA-Guandu (nova)		
Total								R\$ 6.099.538,75	R\$ 456.335,97	R\$ 442.452,68	R\$ 5.201.248,28																

Comitê	Valores				Status				% execução das agendas					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a ser definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Em elaboração	1. Gestão de recursos hídricos;	2. Recursos hídricos qualitativos;	3. Saneamento Urbano e Rural;	4. Infraestrutura Verde;	5. Produção de conhecimento;	6. Comunicação e Educação;	
Bacia da Ilha Grande (RH 1)	R\$ 898.788,65	R\$ 6.099.538,75	-	2	8	1	2	93,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

inea Instituto Estadual do Ambiente

SEAS



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 29/08/2025 11:52:19

A autenticidade deste documento 00039.002348/2025-61 pode ser verificada no site <https://agevap.ihon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 4D865A0F.



A autenticidade deste documento 00039.002348/2025-61 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 4D865A0F.

[illegible]